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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OLP/2450/2018

"Napojení Průmyslové zóny Jih v Liberci - předběžný inženýrsko-geologický 
průzkum"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený XXXX XXXX, hejtmanem, v plné moci XXXX XXXX, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu:             107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a 

AZ GEO, s. r. o.

se sídlem Kořenského 1262/40, Vítkovice, 703 00 Ostrava  

IČO: 25358944

DIČ: CZ25358944

osoba oprávněná podepsat dodatek: XXXX XXXX, prokurista a ředitel společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Ostrava

číslo účtu:             373575253/0300

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9916

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2018 smlouvu o dílo č. OLP/2450/2018, jejímž 

předmětem je zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu v rámci 
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přípravných a projektových prací pro investiční akci „Napojení Průmyslové zóny Jih 

v Liberci“ (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu pro odevzdání díla. 

Důvodem je nečinnost některých vlastníků pozemků, kteří v rámci zpracování díla musí 

strpět vstup na jejich pozemek. Vlastníci dotčených pozemků byli během měsíce obesláni 

výzvami ihned po uzavření smlouvy, avšak u 3 vlastníků nedošlo k potvrzení o umožnění 

vstupu na jejich pozemky. Zhotovitel s těmito vlastníky intenzivně jednal. Tímto zdržením 

se opožďují i následné práce a ohrožují navazující projektové práce na dokumentaci ve 

stupni DÚR na výše uvedenou investiční akci.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek IV. odst. 1 smlouvy ve znění:

     "Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 5 měsíců od účinnosti smlouvy. 

Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen 

alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas 

předání díla připadne na poslední den lhůty"

    se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 5. 11. 2018. Zhotovitel je oprávněn 

předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny 

dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na 

poslední den lhůty"

3. Ke smlouvě se dále doplňuje nová příloha č. 2 - Harmonogram prací, která je nadále 

nedílnou součástí smlouvy.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 
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dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. 

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to 

i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1525/18/RK ze dne 7. 8. 2018.

V Liberci dne 17. 8. 2018 V Ostravě dne 10. 8. 2018

……………………………… …………………………

XXXX XXXX XXXX XXXX

náměstek hejtmana prokurista a ředitel společnosti

                                                                                                             
                                                      





Harmonogram prací

podpis smlouvy: 15.5.18

ukončení prací: 5 měsíců 16.10.18

Stávající harmonogram
I. Přípravné a projekční práce 15.5.18 31.7.18
přípravné práce, oznamovací povinnosti, povolení vstupů 15.5.18 31.7.18
zpracování projektu průzkumných prací 15.5.18 29.5.18
geodetické vytýčení vrtů 17.7.18 31.7.18
II. Geologické průzkumné práce 26.6.18 24.7.18 11.9.18
vrtné práce 24.7.18 4.9.18
sondy dynamické penetrace 31.7.18 11.9.18
terénní měření 24.7.18 11.9.18
vzorkovací a laboratorní práce 24.7.18 11.9.18
sled a řízení terénních prací 24.7.18 11.9.18
III. Vyhodnocovací práce 17.7.18 28.8.18 16.10.18
interpretace výsledků a vyhodnocení průzk. prací 28.8.18 16.10.18

Návrh harmonogramu

I. Přípravné a projekční práce 15.5.18 21.8.18
přípravné práce, oznamovací povinnosti, povolení vstupů 15.5.18 21.8.18
zpracování projektu průzkumných prací 15.5.18 29.5.18
geodetické vytýčení vrtů 31.7.18 21.8.18

II. Geologické průzkumné práce 7.8.18 2.10.18
vrtné práce 14.8.18 2.10.18
sondy dynamické penetrace 7.8.18 18.9.18
terénní měření 7.8.18 2.10.18
vzorkovací a laboratorní práce 14.8.18 2.10.18
sled a řízení terénních prací 7.8.18 2.10.18
III. Vyhodnocovací práce 11.9.18 5.11.18
interpretace výsledků a vyhodnocení průzk. prací 11.9.18 5.11.18
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