
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: RISML/00012/2016

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

o zhotovení akce „Komunikace pro 21 rodinných domů v lokalitě
Nad Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou"

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 00236977, DIČ: CZ00236977
Zastoupené starostou města panem Petrem Holečkem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Paní Marcela Horčičková, paní Marta Ulmová
Technický zástupce: Marcela Horčičková, Jan Novotný, Marta Ulmová

Koordinátora BOZP: Martin Jiřička

(dále jen „Objednatel")

a

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČ: 281 77 851, DIČ: CZ28177851
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.
C130876
Zastoupený jednatelem: panem Petrem Neumannem
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., pobočka Mělník
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: pan Miloslav Král

(dále jen „Zhotovitel")

V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení:
16/14/4/11, ze dne 19.07.2016, se smluvní strany dohodly, v souvislosti
s prodloužením termínu dokončení jednotlivých etap díla, které jsou v příloze č.1



tohoto dodatku smlouvy jednotlivě specifikovány, na změně termínu zahájení a
ukončení jednotlivých etap díla, které byly uvedeny v čl. III. smlouvy, následovně:

1. etapa od 01.03.2016 do 30.04.2016

2. etapa od 01.05.2016 do 31.08.2016
3. etapa od 01.09.2016 do 30.11.2016
4. etapa od 01.12.2016 do 31.07.2017

2. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení:
16/14/4/11, ze dne 19. 07. 2016, se smluvní strany dohodly, v souvislosti
s vícepracemi, které jsou v příloze č. 2 tohoto dodatku smlouvy jednotlivě
specifikovány a naceněny, změnu celkové ceny díla, která byla uvedena v čl. IV.
odst.1 smlouvy, na novou částku ve výši:

3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden
stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Cena bez DPH:

DPH 21%:

Cena včetně DPH:

6 234 652,48 Kč

1 309 277,06 Kč

7 543 929,54 Kč

V Měníku, dne .Z ? . . .7.V Kralupech nad Vltavou, dne .- .V ..: .. .0. : .

S7A VEB N Í FIRMA
J u g o s lá v s k á 2090 . 276 0 ’ * * * '

7 S51 CMC: C Z í f ' •

zhotovitel:
Petr Neumann, jednatel

objednatel:
Petr Holeček, starosta města



-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

iln ík
7951

Název stavby 

Název objektu

Komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy 
nad Vltavou- sanace po archeol. průzkumu JKSO

EČO

Místo Kralupy nad Vltavou

IČ DIČ

Objednatel Město Kralupy nad Vltavou 00236977 CZ00236977

Projektant ATELIER A57 Ing. arch. Jiří Hánl 11288884

Zhotovitel STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník 281 77 851 CZ28177851

Zpracoval Bursová

Rozpočet číslo Dne

07.07.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1  m.j.

0,00

Počet [ Náklady /1  m.j. 

0 '  0,00

Počet Náklady /1  m.j.

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A  ;Základní rozp. náklady

1 ;h s v  [ Dodávky ; 63 068,71

2 | |Montáž | 33 369,67

3 ;PSV ; Dodávky | 0,00

B  | Doplňkové náklady

8 | Práce přesčas J 0,00

9 | Bez pevné podl. j 0,00

10 | Kulturní památka j 0,00

I " ..... ...........
C  | Náklady na umístění stavby

13 [Zařízení staveniště

14[ Projektové práce

1 5 1 Územní vlivy ;

0,00

0,00

0,00

4  ' 'Montáž

5 |"M " Dodávky

6 ; 'Montáž

0,00

0,00

0,00

11 'i 0,00 16 [ Provozní vlivy

17 [Jiné VRN

18 VRN z rozpočtu

0,00 

0,00 

58 900,00

7 ‘ZRN (ř. 1-6) 96 438,38 12 DN (ř. 8-11) 19 [VRN (ř. 13-18) 58 900,00

20 'H ZSI 0,00 21 jKompl. činnost 0,00 22 [ Ostatní náklady 0,00

| Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 155 338,38

iDPH % Základ daně DPH celkem

i snížená 15,0 0,00 0,00

Petr Neumann ! základní 21,0 155 338,38 32 621,06

Cena s DPH 187 959,44

STAVEBNÍ FIRMA Maw.a. 
■Jugoslávská 2090. 276-^1 M ělník 

ICO: 281 7 7 * * 2

te;.. 315 671 164

E  jPřípočty a odpočty

jD o d á zad a va te l _

1 K[ouzayá do ložka__________

 'Zvýhodnění________________

o,00 
0,00 

0,00
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ROZPOČET

Stavba: Komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou- sanace po archeol. průzkumu 

Objekt: So 02 Dešťová kanalizace

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník Zpracoval: Bursová

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 7.7.2016

č . Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem
Hmotnost

celkem

H S V P rá ce  a  d o d á v k y  H S V 96 4 3 8 ,3 8 16 5 ,56 8

1 Zemní práce 91 812,38 165,568

1 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 
m3 m3 68,580 129,60 8 887,97 0,000

2 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 
tř. 3 m3 68,580 12,00 822,96 0,900

3 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 290,560 18,30 5 317,25 0,203

4 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 290,560 5,20 1 510,91 0,000

5 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 68,580 58,20 3 991,36 0,000

6 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 68,580 6,30 432,05 0,000

7 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 228,371 68,00 15 529,23 0,000

8 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 75,166 46,00 3 457,64 0,000

9 583442000 štěrkodď  frakce 0-63 t 165,365 282,00 46 632,93 165,365

10 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 544,800 9,60 5 230,08 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 626,00 0,000

11 913111115 Dopravní značení pronájem po dobu přerušení stavby kpl 1,000 4 626,00 4 626,00 0,000

V R N V e d le jš í ro z p o č to v é  n ák la d y 58  9 0 0 ,00 0 ,000

VRN3 Zařízení staveniště 49 000,00 0,000

12 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 14 000,00, 14 000,00 0,000

13 030001001 Odvoz a zpětná doprava techniky pro zem ní práce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 0,000

14 030001002 Pronájem techniky archologům (2dny bagr + auto) kpl 1,000 20 000,OOj 20 000,00 0,000

VRN4 Inženýrská činnost 9 900,00 0,000

15 043134000 Zkoušky hutnění ks 6,000 1 650,OOj 9 900,00j 0,000

Celkem 155 338,38 165,568
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ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ
"Komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou"

In v e s to r: M ěs to  K ra lu p y  n a d  V lta v o u , P a la c k é h o  n á m . 1 , 27 8  01 K ra lu p y  n a d  V lta v o u

Z h o to v ite l: S T A V E B N Í F IR M A  N E U M A N N  s .r .o ., J u g o s lá v s k á  2 0 9 0 , 2 7 6  01 M ěln ík

ROK 2016 ROK 2017

Popis prací a dodávek BŘEZEN DUBEN KVĚTEN I ČERVEN Č e r v e n e c  I s r p e n ZARI ftlJE N LISTOPAD I PROSINEC LEDEN | UNOR | BŘEZEN DUBEN I KVĚTEN 1 ČERVEN 1 CERVENEC

9 1101" I i ll *?_ 14 [ j e  [  16 | 17 18 | 19 | 20 | 21 I 22 | 23 |  24 | 25 | 26 27 I 28 I 29 I 30 I 31 I 31 I 33 I 34 35 | 36 |  37 | 38 | 39 40 | 41 | 42 |  43 44 I 45 I 46 I 47 I 48 I 49 I 50 I 51 I 52 L i | 2 |  3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 |  .0  | U  | 12 | 13 I 14 | 15 | 16 |  17 1 18 |  19 | 20 | 21 1 22 | 23 [ 24 | 25 | 26 |  27 |  28 |  29 |  30

SO  04 Obslužná kom unikace i
Zemni pržco

Ostatní konstrukce a  práco-boirtni
Přesuny hmot a siil
Vedlejší rožpbťtowT náklady ~

2. E ta p a  -  o d  1 .5 .2 0 1 6  d o  3 1 .8 .2 0 1 6  

SO  02 D e iťo vá  kanalizace
Zemni práce . ___ ___ ___

trubní vedeni -- -- -- -- -- - -

I Ze mni práco pro 
|E toRTromontážc"|Elclďr0r^ažc~^ráň iěkV  . . .
3. E ta p a  Od t 9 .70 16  d o  30 11 .2016

T r n i T T r m -H  I I I I I f -H I 4 444H H -44-H -44-H -H -H -H  I I I
Zemni práce _ — _ — _ — — -

Komurikacc — — — —

Trubnivedonl -- —

Přosiny hmot a suti 
Vedlejší rozpočtové náklady

SO 01 Komunikace

Zemři práce

Přesuny Imol a suli ----- ----- -----
l

Stavbri-ranni práce 

Elcktromontážo - rozvodný systém

Eloktromortážc - osvětí, zafeenl a svítidla 
Etektromortáže - v komunikaci 

Vedlejší rozpočtová náklady

V  M ělníku dne 7 .7 .2 0 1 6 Petr Neumann -  jednatel společnosti


