	SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 06EU-003821                     číslo smlouvy zhotovitele: 180Bp/0040
[image: ]Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
	se sídlem:
	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

	IČO, DIČ:[image: ]
	65993390, CZ65993390

	bankovní spojení:
	ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

	zastoupeno:
	Ing. Jan Kroupa, FEng., generální ředitel

	kontaktní osoba ve věcech smluvních:[image: ]
	Eva Maříková

	kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „objednatel”)
a
	Bc. Miroslav Blabol, DiS.

	název:[image: ]
	SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

	se sídlem:[image: ]
	Týnská 622/17, 110 00 Praha 1

	IČO, DIČ:
	48539589, CZ48539589

	bankovní spojení:
	Komerční banka Praha, č.ú.: 43-465240207/0100

	zastoupena:
	Ing. Marcelem Rücklem, jednatelem společnosti

	kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Ing. Zuzana Hrdličková, prokuristou spol.

	kontaktní osoba ve věcech technických:
	Ing. Marcel Rückl


(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel””)
(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)
Protože si objednatel přeje, aby stavba I/20 a II/231 v Plzni Plaská - Na Roudné -
Chrástecká, 2. etapa - pyrotechnický průzkum, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)   ) 327 152 0001 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2 282 282,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

	Název stavby
	Přijatá smluvní částka bez DPH v
Kč
	DPH v Kč
	Přijatá smluvní částka včetně
DPH v Kč

	
	(a)
	(b) DPH z částky
(a)
	[image: ]

	I/20 a II/231 v Plzni,
Plaská - Na Roudné Chrástecká, 2. etapa pyrotechnický průzkum
	2 282 282,-
	479 279,22
	2 761 561,22


kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa - pyrotechnický průzkum, číslo veřejné zakázky 06EU-003821.
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 1
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky2
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky[footnoteRef:1] [1:  Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.] 

f) Technická specifikace[footnoteRef:2] [2:  Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.] 

g) Výkresy[footnoteRef:3] - nepoužije se. [3:  Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.] 

h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) — „netýká se, vzor na CD”
Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.
Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.[image: ]
Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), [image: ]dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.
Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem

obou smluvních stran.

Datum: 21-08-2018					Datum:   15-08-2018			
Ředitelství silnic a dálnic ČR			SAMSON PRAHA spol. s r.o.













 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
č.j.: 4984/2018/Mř	Vyřizuje: Maříková, Eva, 377 333 725
ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa - pyrotechnický průzkum”, interní číslo zakázky 06EU003821, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 152 0001, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
se sídlem: Týnská 622/17, 110 00 Praha 1  IČO: 48539589
Odůvodnění:
Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
V Plzni dne 09-08-2018





PŘÍLOHA
Název stavby: I/20 a II/231 v Plzni Plaská - Na Roudné - Chrástecká 2. etapa pyrotechnický průzkum
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).
	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek
	Údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.4
	ŘSD ČR, správa Plzeň, Hřímalého 37,                  301 00 Plzeň

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.5
	SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Týnská 622/17
110 00 Praha 1

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	1. etapa SO 101 do 10/2018
2. etapa - SO 103 do 06/2019

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.22
	Nepoužije se.

	Sekce
	1.1.26
	Nepoužije se.

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	(a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

	Právo
	
	Právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Čeština

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7

	Pověřená osoba
	3.1
	Ing. Zdeněk Kuťák

	Zástupce objednatele
	3.2
	Nepoužije se.

	Jmenovaní podzhotovitelé
	4.3
	Nepoužije se.

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	Nepoužije se.

	Záruka za odstranění vad
	4.6.
	Nepoužije se.

	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek
	Údaje

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Nepoužije se.

	Harmonogram
	7.2
	Nepoužije se.

	Postupné závazné milníky
	
	Nepoužije se.

	Odstranění vad
	9.1
	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

	Průběžné platby
	11.3
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

	
	11.3
	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

	
	11.3
	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) IO % průběžné platby

	
	11.3
	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
IO % průběžné platby

	Měna
	11.7
	Koruna česká

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)
30.000,- Kč za každý případ porušení

	
	12.5 b)
	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky)
6 354,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1 270,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro




	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek
	Údaje

	
	
	dokončení

	
	12.5 d)
	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze Nepoužije se.

	
	12.5 e)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) Nepoužije se.

	
	12.5 f)
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.
254,- Kč za každý započatý den prodlení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Výše pojistného plnění
	14.2
	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

	Rozsah stavebně montážního pojištění
	14.2.
	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks)

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem


Datum: 30.7.2018













PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -
(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.[image: ]
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.








	Změnový list (součást Přílohy)

	Název a evidenční čisto Stavby
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	číslo SOIPS /
/ číslo Změny SOIPS
	čisto ZBV
[image: ]

		Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 	 (dále jen Smlouva)
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4
Zhotovitel: (doplňte)

	
	
		Paré č	Příjemce
Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize
(doplňte dle potřeby)

	Iniciátor změny (dopláte - bud Zhotovitel nebo Objednatel)
Popis Změny:
	
	

	

	Údaje v Kč bez DPH:

	
	Cena navrhovaných změn záporných
	Cena navrhovaných změn kladných
	Cena navrhovaných změn záporných a Změn kladných
celkem

	
	
	
	0,00

	
	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

		Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis

		Supervize	jméno	datum	podpis

		Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejž součástí je i tento Změnový list V ostatním zůstávají práva a povinností Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

	Objednatel (Oprávněná osoba objednatele	jméno	datum	podpis dle § 24 směrnice GŘ č. 18/2017 ver- 1.1)

		Zhotovitel	jméno	datum	podpis

	
	Číslo paré:






Příloha Č. 4 - Kalkulace nabídkové ceny:
Soupis služeb
I/20 a II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné Chrástecká, 22 etapa
[image: ]PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM
	Činnost
	Jednotka
	Předpokládaný počet jednotek
	Jednotková sazba
	Cena celkem

	1. Technologické postupy, projednání a schválení policií ČR
	
	
	
	

	2. Vytýčení obvodu stavby a měřičských profilů
	
	
	
	

	3. Odstranění vegetace (pouze v oblasti A - i. etapě prací)
	
	
	
	

	4. Hloubkový pyrotechnický/ průzkum (magnetometrie)
	
	
	
	

	5. Zpracování výsledků magnetometrie
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]6. Doplňková metalodetekce (cca 40% plochy)
	
	
	
	

	7. Speciální terénní výkony, pyrotechnické ověření anomálií, ručně kopané sondy u mělkých signálů, fotodokumentace
	
	
	
	

	8. Strojní výkopy pro pyrotechnika, hluboce uložené signály
	
	
	
	

	9. Trvalý dohled pyrotechnika při zemních pracích v místech, kde lze očekávat nález munice
	
	
	
	

	10. Dílčí zprávy, zpracování závěrečné zpráv
	
	
	
	

	Cena celkem
	
	
	
	2 282 282,00

	DPH 21%
	
	
	
	479 279,22

	CENA CELKEM s DPH
	
	
	
	2 761 561,22


V Praze, dne 30.7.2018	
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