DODATEK č. 1
k SoD č. 11-685-18 ze dne 26. 2. 2018
Smluvní strany:
1. Objednatel:

Sanatorium Jablunkov a.s.


IČ: 27835545



č.p. 442






739 91 Jablunkov

2. Zhotovitel:

Beskydská stavební, a.s.


IČ: 28618891




Frýdecká 225



739 61 Třinec


Předmět smlouvy:
Úprava lůžkového oddělení – 1.etapa
Shora uvedena smlouva se mění (doplňuje) takto:

1. 
V oddíle III. Předmět smlouvy se v bodě 1. mění rozsah předmětu plnění díla o odsouhlasené vícepráce a méněpráce specifikované v přiložené rekapitulaci VP/MP.
2.  V oddíle IV. Doba a místo plnění se znění bodu 1. nahrazuje v plném rozsahu takto:


1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 31. 8. 2018 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
3.  V oddíle V. Cena za dílo se v bodě 1. mění cena díla vzhledem k výše uvedeným vícepracím a méněpracím a to takto: 


cena víceprací a méněprací bez DPH

       - 118 005,59 Kč

cena díla dle SoD bez DPH               
        
       
     19 580 941,29 Kč
            cena díla celkem vč. D1 bez DPH        
                 19 462 935,70 Kč
DPH 21 % celkem   
          
        
                    
       4 087 216,49 Kč
cena díla celkem vč. D1 vč. DPH          
                 23 550 152,19 Kč
Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
V Třinci dne: 7. 8. 2018
…………………………………                                         ……………………………………..

              Za objednatele                                                                             Za zhotovitele

            Ing. Jan Zawada         





Ing. Jiří Dohnal, MBA

       předseda představenstva 




      místopředseda představenstva


        



                                                  a ředitel společnosti
Příloha: Rekapitulace VP/MP  
      

