
ID Název úkolu I Doba trváni I Zahájení I Dokončení !Předchůdci 2018 

Zahájení převzetí staveniště 

1---+=c---- - -- ----- -2 Převzetí prostor, pasportizace 

3 Zařízení staveniště, protiprašná opatřeni 

4 Demontáž stávajíciho vybaveni 

1-5 Bouraci práce - demontáže 

� Stavebně bouraci práce 

O dny 20.8. 18 20.8. 18 

7 dny 

83 dny 

20.8. 18 26.8. 18 1 

27.8. 18 7.10. 18 3SS+7 dny 

27.8. 18 17.11. 18 3SS+7 dny 

�- 3� 18 - 1.12. 18ss_s_+7-dn_y_ 

---- -- ---- ---l. - -- -� -- -� 
Nové zdivo, zazdivky, přičky, konstrukce 

I- - - --- - -
8 Repase stávajícich truhl . a zámeč . prvků 

9 Rozvody profesí 

1-- -
10 Omitky - opravy, nové arniky 

11 Konstrukce podlah 

120 dny 10.9. 18 7.1. 19 6SS+7 dny 

24.9. 18' 11.4. 19 7SS+14 dny 

100 dny 1.10. 18 8.1. 19 7SS+21 dny 

120dny 22.10. 18 18.2. 19 9SS+21 dny 

90 dny 29.10. 18 26.1. 19 10SS+7 dny 

!---<- -- - -- - -----·- -- ---�-- - --- - -�-- - -�--- ---l
12 Konstrukce SDK 

13 Obklady, dlažby 

14 Malby, nátěry 

� Povlakové krytiny 

16 Truhl . a zámečn . Kce nové i repasované 

17 Vánoční svátky 

18 Profese - kompletace 

19 Revize, seřizení, zaregulování 

20 technické plyny 

21 Laboratorní vybavení - výroba 

22 Laboratorní vybavení - montáž, dopojování 

23 Dokončovaci práce 

24 Úklid a drobné opravy, příprava k přejímce --

25 Předání stavby. 

Rekonstrukce laboratoří 2018/2019 
VŠCHT PRAHA - INMODOS 

90dny 12.11.18 

90dnyJ 19.11. 18 

90 dny 3.12. 18 

100 dny 2.1. 19 

11dny 22.12. 181 

9.2. 19 11SS+14 dny 

16.2. �11SS+21 dny 

2.3. 19 13SS+14 dny 

11.4. 19 14SS+21 
dny;17 

11.4. 19 14SS+21 
dny;17 

1.1. 19 

- - -+- - - --l-1- - - --- - -- -
100dny 2.1. 19

1 
11.4. 19 14SS+21 

dny;17 

70 dny 6.2. 19 16.4. 19 18SS+35 dny 

10s dny � 1-9-16.4. 19 1sss.:7 
dny;17 

120 dny 3.12. 18 

100 dny
j 

7.1. 19

1 

90 dny 17.1. 19 

83 dny 24.1. 19 

O dny 17.4. 19 

Úkol 

Milník 

Souhrnný 

Zahrnutý úkol 

Zahrnutý milnik 

- ----- - -- -'
1.4. 19 22SS-35 dny 

16.4. 19 18SS+5 dny 

16.4. 19 18SS+15 dny 

16.4. 19 23SS+7 dny 

17.4. 19 24FS+1 den 

o 

6. 

IX 2018 
13. I 20. I 27. I 3. I 10. I 17. I 24. 

ix 2018 ix1 2018 ixll 2018 
1. I 8. I 15. I 22. I 29. I 5. I 12. I 19. I 26. I 3. I 10. I 17. I 24. 

0.8 ... Zahájen\ převzetí staveniště 

t1o.8. ; ím PJvzetí prostor, pasportizace 

lzo.8. Zařízení Javeniště, protiprašná opatření 

I 
Demontáž stávajíc'ho vybavení 

Bourací P,ráce - demontáže 

12019 112019 11'12019 
31. I 7. I 14. I 21. I 28. I 4. I 11. I 18. I 25. I 4. I 11 I 18. l 25. 

IIV 2019 � 2019 �I 2019 
1. I 8. I 15. I 22. I 29 I 6. I 13. I 20. I 27. I 3. 

Stavebně bourací práce 

Zahrnutý průběh 

Rozdělení 

Vnější úkoly 

• ,n 

Souhrn projektu 

Seskupit podle souhrnu 

hn •n 

•n •• 

3.1 

Neaktivní úkol 

Neaktivní milník 

Neaktivní souhrn 

Ruční úkol 

I 

Pouze s dobou trvání 

n • 

Nové zdivo, zazdil ky, příčky, konstrukce 

Rozvody profesí 

Omítkl - opravy, nové omíky 

Konstrukce podlah 

Konstrukce S!ilK 

ObkladJ dlažby 

Malby, nátěry 

Repase stávaj1cích truhl. a zámeč . prvk, 

Povlakové krytiny 

Truhl. a zámei n. Kce nové i repasované 

22.12. S'.@&:N<&,. ,,-Vánočni svátky 

-

2 .  

,_. 

·-.

:%\i.Ll.&3 

n • 

J ]! @QC 

Profese - kom 
r

elace 

Revize, serízení, zaregulováni 

technické plyny 

Q,idil Laboratorní vybaveni - výroba 

Laborator
r 

vybavení - montáž, dopojování 

Dokončovacipráce 

. t'" a ,,j,,, opmy, "''"" k ,,a,m� 

"'· t "'"''[""'· . 
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu "==---· ----·--

Ruční souhrn 

Pouze zahájeni 

Pouze s datem dokončeni 

Průběh 

C 
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