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Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. OV1800056 
 

„Oprava kanalizace Holešov, ulice Tyršova, DN400“ 

 

 
Uzavřený po předchozím jednání a vzájemném souhlasu dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. – občanského 

zákoníku ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:   

 

 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 

Zastoupen: xxx, předsedou představenstva 

Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147 

IČ: 49451871 

DIČ: CZ49451871 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: xxx 

tel: 573 517 111 

e-mail: vak.km@vak-km.cz 

 

a 

 

Zhotovitel:                                                          Vodohospodářské stavby s.r.o. 

Sídlo:                                                                   Obchodní 1576, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Zastoupen:                                                           xxx, jednatelem 

Registrace:                                                           KS Brno, oddíl C, vložka 6022 

IČ:                                                                        46904051 

DIČ:                                                                     CZ46904051 

Bankovní spojení:                                                KB, a.s. 

Číslo účtu:                                                            xxx 

tel:                                                                        xxx 

e-mail:                                                                  vhs.bph@seznam.cz  

 

 

Na základě dohody zástupců smluvních stran a v souladu s ustanovením odstavce 7.4. článku 7. Smlouvy 

o dílo č. OV1800056 na realizaci zakázky s  názvem „Oprava kanalizace Holešov, ulice Tyršova, 

DN400“ se mění termín vyhotovení díla. 

 

 

7.     Termíny vyhotovování díla: 
  

7.4  V trase stávající opravované kanalizace DN400 došlo ke kolizi se stávajícím nefunkčním 

plynovodem   NTL a podzemním kabelovým vedením veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu bylo 

provedeno vymístění těchto podzemních sítí jejich správci. Po odstranění těchto sítí z ochranného pásma 

kanalizace byla realizována její oprava. Z těchto důvodů se mění termín ukončení díla. 

 

Ukončení díla :              12.10.2018 

 

Dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu. 
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Jiná ujednání: 

 

1. Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců obou stran. 

2. Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním tohoto dodatku a prohlašují, že byl sepsán dle jejich 

pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravosti připojují níže své podpisy. 

3. Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 

vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že údaje v Dodatku č.1  smlouvy o dílo budou uveřejněny 

v registru smluv (dle zákona č.340/2015 Sb.), v platném znění. 

         

 

      

V Kroměříži dne:          V Bystřici pod Hostýnem  dne:  

 

Za objednatele:                                               Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..                  …………………………………………. 

             Xxx                   xxx                                                 

          předseda představenstva                  jednatel 


