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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 3.4.2018
uzavřený mezi smluvními stranami :   
Objednatel: 
HORA s.r.o.                                                     

Sídlo firmy: Tržní 274, 390 01 Tábor
                                      IČ: 26015889   DIČ: CZ26015889




Zastoupený: Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti
Zhotovitel:
Muzeum Jindřichohradecka, příspěvková organizace Jíhočeského kraje



Balbínovo náměstí 19, Jindřichův Hradec I

IČ:00070971 

Zastoupený: PhDr. Jaroslavem Pikalem, ředitel muzea
I.
Smluvní strany   prohlašují,  že dne  3.4.2018 uzavřely  smlouvu  o  dílo na  archeologický výzkum na akci  „Stavební úpravy areálu bývalého kláštera Augustiniánů – 3. etapa“. Na základě navýšení objemu prací se smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo a změně termínu dokončení díla. Smlouva se upravuje v příslušných článcích jak je uvedeno níže.
II.

Změna článku IV

Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 22.10.2018.
III.

Změna článku V.

Cena za dílo
Na základě navýšení objemu prací dochází ke zvýšení celkové ceny díla.

	Cena díla dle SoD 
	Zvýšení dod. č.1 k SoD
	Cena díla celkem 

	Základ DPH
	157.000,- Kč
	Základ DPH
	80.000,- Kč
	Základ DPH
	237.000,- Kč


.
 IV.
Ostatní ustanovení  smlouvy o dílo se nemění. 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je položkový rozpočet.

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. 
   V Táboře dne 3.8.2018              

     V Jindřichově Hradci dne 3.8.2018       

 XXXXXXXXXXXXXXXXX


                       XXXXXXXXXXXXXXXXX
                 Objednatel





               Zhotovitel
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