
Číslo smlouvy objednatele: 2017/03111/OVZI/DSM/4
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 15. 9. 2017 na realizaci stavby

„Středisko sociální prevence Olomouc - fasáda a zateplení"
uzavřené dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

1. Objednatel:

Se sídlem:

IČO:

Zastoupený:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

60609460

Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace

investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Michaela Dudkové, odděleni přípravy a realizace
ckého kraje,

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

a

2. Zhotovitel: Stavitelství Pospíšil s.r.o.

Spisová značka:
Se sídlem:

C 21401 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Na zákopě 636/2b, Chválkovice, 779 00 Olomouc

25844610
CZ25844610

IČ:
DIČ:

Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: Ing. Jaroslav Křížek, stavbyvedoucí

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")

(oba společně dále také „smluvní strany")
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Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 
ke Smlouvě o dílo č. 2017/03111/OVZI/DSM ze dne 15. 9. 2017.

ČÁST A.

Dne 15. 9. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo 
č. 2017/03111/OVZI/DSM na provedení vnějšího kontaktního zateplovacího 
systému na fasádě budovy blíže specifikované ve Smlouvě o dílo se založením 
pod terén a práce s tím související. Součástí stavebních prací je montáž 
předokenních žaluzií z uliční strany, rozvody vzduchotechniky a montáž 
klimatizačního zařízení v celém objektu (jednotka VZT bude umístěna ve dvoře).

Dne 5. 12. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 1, kterým se měnil 
termín dokončení díla.

Dne 15. 1. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 2, kterým se 
měnila adresa sídla zhotovitele a kterým došlo ke změně rozsahu předmětu plnění 
a ceny díla.

Dne 7. 6. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 3, kterým se měnila 
doba provádění díla.

(dále jen „Smlouva o dílo" nebo „SOD").

ČÁST B.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to o úpravu předmětu 
smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a některé 
související otázky. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních 
prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran 
tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci 
dohodnutých stavebních úprav:

vícepráce 
v Kč bez 

DPH

méněpráce 
v Kč bez 

DPH
Popis změn

Změny vyvolané realizací

1) Odpočet neprovádění zateplení štítů, dopočet
povrchových úprav uliční části

Bud odečteno 9m2 KZS ETICS na štítu budovy nad pozemkem 
sousedního objektu. Bude vyplněno 12,9m svislého ozubu 
minerální vatou ti. 140mm na fasádě v provedení KZS ETICS. 
Ponechaná ŽB římsa délky 17m bude obložena minerální izolací 
tl. 20mm v systému KZS ETICS, včetně vyspravení podkladu a 
oplechování lakovaným plechem RŠ 200mm.

29 721,11 -48 137,21

Předokenní látkové rolety v 5.np z uliční části
V 5.np z uliční části budovy bude osazeno 7 ks předokenních 
látkových rolet pro vnější použití.

2)
59 017,00 0,00

3) Neprováděné práce

V průběhu stavby se vyskytly tyto méněpráce:

- odpočet posunutí lapače splavenin - 1 ks, bourání římsy - 6,5m,

0,00 -21 388,44
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Číslo smlouvy objednatele: 2017/03111/OVZI/DSM/4 
Číslo smlouvy zhotovitele:

provizorní nahrazení svodů - 30m a práce související.

Statické podepřeni arkýře
Bude provedeno statické podepření arkýře, dle statického návrhu 
Ing. Adolfa Hermana, pomocí ocelové svařované konstrukce, vážící 
2 185kg, osazené do kapes ve zdivu (na betonové roznášecí 
bločky) a na ocelové sloupy kotvené na šroubované mikropiloty. 
Ocelová konstrukce bude otryskaná a opatřena epoxidovým 
nátěrem.
Pro montáž mikropilot je nutné provést úpravu 6,5m2 dlažby a 16m 
stávajícího nerezového zábradlí.
Pro vlastní realizaci bude zpracována dodavatelská a realizační 
dokumentace.

4)

611 980,35 0,00

Viccpracc a rnénčprácc -69 525.65700 718,46

ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM) 631 192.81

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo 
dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy o dílo, a to 
následovně:

Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo a v souladu 
s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Základ DPH CelkemDPH 15%Název
(v Kč) (v Kč) (v Kč)

Cena za dílo dle SOD 2 099 955,- 314 993,25 2 414 948,25

Změna ceny dle Dodatku č. 
1 SOD (termínový dodatek) 0,- 0,- 0,-

Změna ceny dle Dodatku č. 
2 SOD 181 998,68 27 299,80 209 298,48

Změna ceny dle Dodatku č. 
3 SOD (terminovaný 
dodatek) 

0,- 0,- 0,-

Změna ceny dle Dodatku č. 
4 SOD

631 192,81 94 678,92 725 871,73

Celková cena SOD včetně 
cen uvedených v Dodatku 
č. 2. a v tomto Dodatku č. 2 913 146,49 3 350 118,46436 971,97

4

Celkem cena díla dle SOD včetně cen uvedených v Dodatku č. 2 a v tomto 
Dodatku č. 4 včetně DPH slovy: tři-miliony-tři-sta-padesát-tisic-jedno-sto-osmnáct- 
korun-českých-čtyřicet-šest-haléřů.
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Číslo smlouvy objednatele: 2017/03111/OVZI/DSM/4
Číslo smlouvy zhotovitele:

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění
a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 4 je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž
každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.

2.

3.

a o

4.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne
8. 8. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup
pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změny ceny díla - vícepráce a
méněpráce"

V Olomouci dne: 2 1 -08- 2018

objednatel:

V Olomouci dne: 1 7 -08- 2018

zhotovitel:

Stavitelství Pospíšil s.r.o.
Ing. Tomáš Pospíšil

jednatel
Olomoucký kraj

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

■
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