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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

 
k investiční akci  

„15. ZŠ - rekonstrukce pavilonu  tělocvičen - dolní budova – 2. etapa“ 
17TUOIN21 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň  
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX  
číslo účtu:        XXXXXXXXXXXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Luděk Jandoš 
tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX 
 
a 
 
SENCO Chaloupek s. r.o. 
se sídlem Chrástecká 2470/19 Plzeň, 301 00 
zastoupená Vladimírem Chaloupkem, jednatelem společnosti 
IČO: 252 08 748 
DIČ: CZ25208748 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8680 
 
bankovní spojení:  XXXXXXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXXXXXX 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Vladimír Chaloupek 

tel. XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXX 

 
(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tento  

 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen “dodatek č. 1“). 

 
I. 

Preambule 
 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19.04.2018 na základě výsledku poptávkového řízení na zadání 
veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu s názvem „15. ZŠ - rekonstrukce pavilonu  
tělocvičen - dolní budova – 2. etapa“, realizovaného v souladu se směrnicí objednatele MMP 
QS 74- 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo, 
jejímž předmětem je realizace 2. etapy rekonstrukce objektu tělocvičen v rozsahu rekonstrukce 
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podlah v obou tělocvičnách a v nářaďovně a zateplení jižní fasády včetně výměny oken (dále i 
„smlouva“). 
 

1.2. Vzhledem k průběhu realizace díla a nutnosti dodržení technologických postupů výrobce podlahy 
při pokládce podlahy, kdy z důvodu vysoké vzdušné vlhkosti nedochází k řádnému vysychání 
betonové podkladní vrstvy pod palubovkou, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku 
č. 1.  
  

 
II. 

Předmět dodatku 
 
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. IV. odst. 4.2. smlouvy, a to tak, že původní 

znění čl. IV. odst. 4.2. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 

4.2. Termíny realizace jsou stanoveny takto: 
 

4.2.1. předání a převzetí staveniště:   na výzvu objednatele 
        (nejpozději však 01.06.2018) 

 
4.2.2. zahájení stavebních prací:   předáním a převzetím staveniště 

 
4.2.3. dokončení vnitřních prostor, včetně  

vyčištění a uvedení do provozu  
tělocvičen, předání a převzetí  
dokončeného díla a vydání kolaudačního  
souhlasu:     nejpozději do 30.09.2018 
 

4.2.4. provedení topné zkoušky:   nejpozději do 31.10.2018 
 

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění všech jejích dodatků, tímto 
dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.  

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 
tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

 
3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu 

zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
 
3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 

 
3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle 

a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 
V Plzni dne 21.08.2018       
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
Ing. Pavel  Grisník 
vedoucí OI MMP 
 
 
………………………………………….   ………………………………………… 
v. z. Ing. Jaroslav Petrák           Vladimír Chaloupek 

jednatel  


