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 DODATEK č. 1.  
číslo smlouvy objednatele: 316 130 / 07 / 2017 – 316 140 / 07 / 2017 

číslo smlouvy zhotovitele: 89/2017/E 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor 
BOZP 

                         
2/ Zhotovitel:  MATEX HK s. r. o.  
   sídlo/místo podnikání: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C , vložka 18 080 
 
jejímž jménem jedná: Martin Žítek, jednatel společnosti 
IČO:  25968807 
DIČ:  CZ25968807 
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:  27 – 2035340207/0100 
telefon:   495 401 592 
fax:   495 401 606 
e-mail: info@matex.org 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
 Martin Žítek, jednatel společnosti 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
 Petr Vacek, stavbyvedoucí 
 Vladimír Škvrňák, stavbyvedoucí 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1) který obsahuje položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné 
zakázce „Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Velké náměstí – II. etapa“, podané v rámci 
zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je 
rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují 
položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto 
nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 

III. CENA DÍLA  

 
1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD bez DPH      12 497 900,27,- Kč 
 
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH             + 659 082,- Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH              - 840 332,- Kč 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH             - 181 250,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH        12 316 650,27 Kč 
 
 
 

IV. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  
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Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace a vodovod Hradec 
Králové, Velké náměstí – II. etapa“ (změnový list č. 1) 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne: V Hradci Králové dne:  
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. Jiří Šolc Martin Žítek  
ředitel společnosti jednatel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

MATEX HK s. r. o.  

   
   
 









Příloha č. 5 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo:  1. 
Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Velké náměstí – II. etapa 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  MATEX HK s. r. o. 
Navrhovatel:  MATEX HK s. r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 27. 7. 2018 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: -  
na jinou část smlouvy: - Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA 

DÍLA 
POPIS ZMĚNY:  

Kanaliza ční stoka S5: 
 

Vícepráce: 
 
a) Rozšíření plochy dlážděných komunikací  
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na Velkém náměstí byl zjištěn rozdíl v plochách dlážděných 
komunikací mezi projektovou dokumentací a nezbytnou potřebou na staveništi. Tato změna 
přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení 
výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
 
Méněpráce: 
 
a) Čerpání podzemní vody 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto 
nebylo nutné čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou 
fakturovány. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
 

Kanaliza ční stoka S6 
Vícepráce: 
a) Rozšíření plochy dlážděných komunikací 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V ulici Špitálská byl zjištěn rozdíl v plochách dlážděných 
komunikací mezi projektovou dokumentací a nezbytnou potřebou na staveništi. Tato změna 
přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení 
výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.  
 
Méněpráce vodovod 
a) Čerpání podzemní vody 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto 
nebylo nutné čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou 
fakturovány. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
 
 
 



Kanaliza ční stoka S7 
 

Vícepráce: 
a) Rozšíření plochy dlážděných komunikací 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na Velkém náměstí byl zjištěn rozdíl v plochách dlážděných 
komunikací mezi projektovou dokumentací a nezbytnou potřebou na staveništi. Tato změna 
přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení 
výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.. 
 
Méněpráce: 
a) Čerpání podzemní vody 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto 
nebylo nutné čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou 
fakturovány. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 

Vodovodní řad V3 
 
Vícepráce: 
a) Rozšíření plochy dlážděných chodníků 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na Velkém náměstí byl zjištěn rozdíl v plochách dlážděných 
chodníků mezi projektovou dokumentací a nezbytnou potřebou na staveništi. Tato změna 
přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení 
výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 

Vodovodní řad V4 
 
Vícepráce: 
a) Rozšíření plochy dlážděných chodníků 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na Velkém náměstí byl zjištěn rozdíl v plochách dlážděných 
chodníků mezi projektovou dokumentací a nezbytnou potřebou na staveništi. Tato změna 
přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení 
výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 

 
Vodovodní řad V5 

 
Vícepráce: 
a) Rozšíření plochy dlážděných komunikací 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na Velkém náměstí byl zjištěn rozdíl v plochách dlážděných 
komunikací mezi projektovou dokumentací a nezbytnou potřebou na staveništi. Tato změna 
přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení 
výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
b) Napojení stávajícího vodovodního řadu DN 200 na Malém náměstí 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při demontáži stávajícího vystrojení armaturní šachty, kde začíná 
výstavba vodovodního řadu V5 bylo zjištěno, že stávající tvarovky měly na přírubách 
převrtávané díry pro šroubové spoje. Následně při zpětné montáži nových tvarovek bylo 
zjištěno, že nově osazené tvarovky nevycházejí výškovým osazením na stávající vodovodní 
řad DN 200 na Malém náměstí cca o 5 cm. Proto bude nutné stávající TP kus procházející 
stěnou šachty vybourat a litinovým potrubím v délce cca 4 m propojit s nově vystrojenou 
armaturní šachtu a vodovodním řadem na Malém náměstí. Pro napojení potrubí bude třeba 
použít 2 kusy SYNOFLEX spojek DN 200. Tato změna přinese vícepráce, které byly 
zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu 
smlouvy o dílo. 
 
c) Provizorní zapravení komunikace na Velkém náměstí pro akci: „Slavnosti královny Elišky“ 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Současně se stavbou probíhá rozsáhlý archeologický záchranný 



výzkum, který zpomaluje postup stavebních prací. Termín dokončení je smlouvou o dílo 
stanoven do 31. 8. 2018. V termínu od 31. 8. 2018 až 1. 9. 2018 se na Velkém náměstí 
pořádá akce „Slavnosti královny Elišky“. Staveniště musí být na tuto akci vyklizeno a 
komunikace musejí být bezpečné pro chůzi návštěvníků akce.  
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuje zhotovitel variantu, že by v případě 
zdržení stavebních prací z důvodu probíhajícího záchranného archeologického výzkumu 
část ploch, které nestihne uvést do původního stavu, provizorně zapravil válcovaným 
asfaltovým recyklátem, který by se po skončení akce odstranil a dlážděné plochy uvedl do 
původního stavu dle projektové dokumentace. Tato změna přinese vícepráce, které byly 
zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu 
smlouvy o dílo. 
V případě, že bude komunikace uvedena do původního stavu před plánovanou akcí, tyto 
vícepráce se nebudou fakturovat. Případně se bude fakturovat výměra dle skutečnosti. 
 

Počet připojených listů specifikací:                                Počet připojených výkresů:          
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

Chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele: Petr Vacek – MATEX HK s. r. o. 
 
Stanovisko objednatele:  Objednatel souhlasí a žádá o ocenění výše uvedených změn 

Stanovisko zhotovitele:  Zhotovitel souhlasí a ocenění změn provede 

Stanovisko projektanta:  Souhlasí 

Stanovisko provozovatele :  
Provoz kanalizací: souhlasí 
 
 
Provoz rozvodu vody Hradec Králové: souhlasí 
Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Velké náměstí – II. etapa 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: MATEX HK s. r. o. 
Navrhovatel:  MATEX HK s. r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 30. 7. 2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
Kanaliza ční stoka S5 

Vícepráce: 
Změna a) 68 439,- Kč 
 
Méněpráce: 
Změna a) – 281 090,- Kč 
 

Kanaliza ční stoka S6 
Vícepráce: 
Změna a) 42 067,- Kč 
 
Méněpráce: 
Změna a) – 280 418,- Kč 
 

Kanaliza ční stoka S7 
Vícepráce: 
Změna a) 73 806,- Kč 
 
Méněpráce: 
Změna a) – 278 824,- Kč 
 

Vodovodní řad V3 
Vícepráce: 
Změna a) 126 209,-Kč 
 

Vodovodní řad V4 
Vícepráce: 
Změna a): 76 883,- Kč 
 

Vodovodní řad V5 
Vícepráce: 
Změna a) 60 936,-Kč 
Změna b) 78 736,-Kč 
Změna c) 132 006,-Kč 

 
 
 
 
 



 
Vícepráce celkem: 659 082,- K č 
 
 
Méněpráce celkem: - 840 332,- K č 
 
 
 
Změnový list č. 1 celkov ě přinese mén ěpráce ve výši – 181 250,- K č 
 
 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
- 181 250,- Kč 

(stoosmdesátjedentisícdv ěstěpadesát) 
 

Zpracoval: Převzal: 
 

......................................... 
Petr Vacek 

 
………………………………. 

Ing. Miroslav Melichar 
 
Datum: 30. 7. 2018 

 
Datum: 30. 7. 2018 

 



 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Velké náměstí – II. etapa 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: MATEX HK s. r. o. 
Navrhovatel:  MATEX HK s. r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 31. 7. 2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem faxem Osobně 

Vyjádření projektanta: Souhlasí 
 
Vyjádření provozovatele: 
Provoz kanalizací: souhlasí 
 
Provoz rozvodu vody Hradec Králové: souhlasí 
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
- 181 250,- Kč 
(stoosmdesátjedentisícdvěstěpadesát)  
 
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

 
............................................. 

Martin Žítek 

 
………………………………… 

Ing. Pavel Loskot 
 
 
Datum: 31. 7. 2018 

 
 

Datum: 31. 7. 2018 


