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[bookmark: bookmark1]Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo ze dne 1.2.2018
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a
roku mezi účastníky:
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany:
1. [bookmark: bookmark3]Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
se sídlem: Zďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 00842001 DIČ: CZ00842001
zastoupená: XXXX, ředitelkou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1446
bankovní spojení: XXXX
ě.účtu: XXXX
tel. XXXX
(dále jen „objednatel“)
2. [bookmark: bookmark4]HCS spoL.s r.o.
se sídlem: Dukelská 336, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 47914343
DIČ: CZ 47914343]
zastoupená: XXXX - jednatel]
zapsaná:^ v obchodním rejstříku vedeným KS v Brně, oddíl C, vložka 10210 bankovní spojení: XXXX č.účtu: XXXX
XXXX (dále jen „zhotovitel“) (společně jako „smluvní strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“)
[bookmark: bookmark5]Preambule
1. Smluvní strany konstatují, že dne 9.2.2018 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je sanace podlahy na pracovišti centrální sterilizace a další ve smlouvě uvedené práce zhotovitele (dále též jako „Smlouva o dílo“).
2. Vzhledem k tomu, že se v průběhu provádění činností, vyplývajících ze Smlouvy o dílo, objevily nové skutečnosti, které objednatel nepředvídal a ani je nezpůsobil a tyto skutečnosti nebyly známy v době uzavření Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany v souladu s ust. čl. 14 odst. 3 a 4 Smlouvy o dílo tento Dodatek č. 1 (dále též jako „dodatek“).
3. Předmětem tohoto dodatku je realizace prací nad rámec předmětu díla definovaného Smlouvou o dílo a s těmito pracemi i související navýšení celkové ceny za dílo; předmětem dodatku je dále prodloužení termínu realizace díla, které se vztahuje k provedení tímto dodatkem definovaných dodatečných prací. Dodatečné práce dle tohoto

dodatku byly v průběhu plnění předmětu Smlouvy o dílo vyžádány objednatelem, a to na základě zjištění nevyhovujícího stavu betonové podlahy, vodorovné vodotěsné izolace a přípojek ZTI v místě realizace díla.
[bookmark: bookmark6]Článek 1.
[bookmark: bookmark7]Předmět Dodatku č. 1
1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodly na doplnění článku 1. odst. 2 Smlouvy o dílo, a to tak, že k původnímu textu Smlouvy o dílo doplňují níže uvedený text:
· „Bourání betonové mazaniny a vodotěsné izolace podlahy
· Znovuzřízení betonové mazaniny a vodotěsné izolace podlahy
· Provedení nového odvětrání myček
· Zřízení nových přípojek vody a kanalizace“
2. Dále se smluvní strany dohodly, že k původnímu textu článku 1 odst. 3 Smlouvy o dílo doplňují níže uvedený text:
,,e) PD Penta spol. s r. o. - Změna 1+2 z 06/2018 f) Oceněný výkaz výměr stavebních prací Změny 1+2“
3. V souvislosti se změnou rozsahu prací se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za dílo, a to tak, že původní smluvní cena za realizaci díla 400 000 Kč bez DPH, uvedená v čl. 6 odst. 1 Smlouvy o dílo, se navyšuje o 472 360,83 Kč bez DPH, tj. cenu za realizaci dodatečných prací. Podkladem této změny ceny díla je Projektová dokumentace Změna 1 + 2 z června 2018 vyhotovená dodavatelem Penta spol. s r. o. Přílohou tohoto dodatku jsou soupisy prací a oceněné výkazy výměr vztahující se k dodatečným pracím.
Celková cena za realizaci díla se započtením navýšení, souvisejícím s dodatečnými pracemi tedy činí 872.360,83 Kč bez DPH.
(slovy: osm set sedmdesát dva tisíc tři sta šedesát korun českých a osmdesát tři haléřů)
4. V souvislosti se změnou rozsahu prací, původně sjednaných ve Smlouvě o dílo, se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro realizaci díla o 6 týdnů. To znamená, že původní text článku 2 odst. 3 Smlouvy o dílo ve znění:
„ 3. Doba plnění díla:
Termín zahájení realizace díla - 30.4.2018
Termín dokončení realizace díla - do 12 týdnů od zahájení realizace
Dokončením díla se rozumí předání díla objednateli v místě plnění a předání nutných dokladů dle článku 8 této smlouvy. “
se nahrazuje níže uvedeným textem:
„3. Doba plnění díla:
Termín zahájení realizace díla - 30. 4. 2018
Termín dokončení realizace díla — do 18 týdnů od zahájení realizace
Dokončením díla se rozumí předání díla objednateli v místě plnění a předání nutných dokladů dle článku 8 této smlouvy. “

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny a v plné platnosti a účinnosti.
[bookmark: bookmark8]Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem i formou a prohlašují, že nebyl sjednán v tísni či jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují níže podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
V Novém Městě na Moravě, dne:27.7.2018 V Novém Městě na Moravě, dné:27.7.2018
Zhotovitel:Objednatel:
XXXX
[bookmark: _GoBack]XXXX ředitelka

XXXX
XXXX - jednatel
Přílohy:
Příloha č. 1 - Soupisy prací a Oceněný výkaz výměr stavebních prací Změny 1+2
2

