
DODATEK  č.  06906-2018-4502-D-0592/02-UV-023-SU0413-01 

 

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Oprava 

kanalizace ulice Heritesova“ (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. KR OSTRAVA a.s. 

 se sídlem na adrese: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 

 IČO: 258 90 981 

 DIČ: CZ25890981 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 

2527 

zastoupen:  Štefanem Polákem, statutárním ředitelem 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „smluvní strany“) 

  

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 06906-2017-4502-S-0592/02-UV-023-SU0413 

ze dne 30. 10. 2017 (dále jen „Dodatek“). 

I. 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z června 2018 

označeného jako „Společnost KR OSTRAVA a.s. – Sanace a rekonstrukce kanalizace na 

území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy OPRAVA 

KANALIZACE ul. HERITESOVA - Změna závazku ze smlouvy č. 1“, který zpracoval 

zhotovitel. 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.1 

odst. 1  a v čl. III. bod 3.3 Smlouvy.  

Čl. II. bod 2.1 odst. 1. Smlouvy nově zní takto: 



„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný 

dokumentem z června 2018 označeném jako „Společnost KR OSTRAVA a.s. – Sanace a 

rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města 

Ostravy OPRAVA KANALIZACE ul. HERITESOVA - Změna závazku ze smlouvy č. 1“, 

zpracovaným zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet 

závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

 

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto: 

 

K dokončení stavebních prací dojde nejpozději do 17 týdnů ode dne zahájení prací dle čl. 3.2. 

této smlouvy.       

 

III. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích 

dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle 

Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv 

z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 14.8.2018 

 

V Ostravě dne 9.8.2018 

 

Česká republika - Ministerstvo financí KR OSTRAVA a.s. 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Štefan Polák 

statutární ředitel 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxx 

Za právní správnost odpovídá:  xxxxxxxxxxxxxxx      

  


