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D O D A T E K  Č .  1  K E  S M L O U V Ě  

o spolupráci při realizaci stavby č. VRI/OST/2017/6/Ži 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Smluvní strana: Statutární město Mladá Boleslav  

se sídlem Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav 

zastoupené primátorem města MUDr. Raduanem Nwelati, 

IČO: 00238295 

DIČ: CZ00238295 

Bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

 (dále jen Město) 

 

2. Smluvní strana: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.   

Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav 

zastoupená:  Ing. Janem Sedláčkem, předsedou představenstva a. s. 

Ing. Vladimírem Stehlíkem, členem představenstva a. s. 

IČO:  463 569 83 

 DIČ:  CZ 463 569 83  

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

B, vložka 2379, sp. zn. Firm. 40987/93 

Bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

 (dále jen VaK) 

 

Po ukončení stavebních prací na vodohospodářském díle Mladá Boleslav, Dukelská – 

kanalizace a vodovod se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené 

smlouvě o spolupráci při realizaci stavby. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující 

články smlouvy o dílo č. VRI/OST/2017/6/Ži. 

 

IV. 

Společná ujednání 

5) VaK se zavazuje uhradit Městu za provedení oprav povrchů komunikací a chodníků 

 v rozsahu podle čl. III. cenu, která bude vycházet z nabídkové kalkulace dodavatele 

 Stavby, kterého VaK vybrala v transparentním výběrovém řízení. Položkový výkaz 

 prací a dodávek týkající se prací na komunikaci a chodnících je přílohou č. 2 Smlouvy. 

 Výše nákladů na opravu komunikací a chodníků, kterou VaK poskytne Městu, činí 

 2.544.753,13 Kč (bez DPH). Tato částka je stanovena podle skutečně provedených a 

 neprovedených prací na opravách komunikací a chodníků, kterou vždy po skončení 

 etapy předložil VaK Městu k odsouhlasení. 

 

Ostatní články smlouvy o dílo č. VRI/OST/2017/6/Ži zůstávají v platnosti. 
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V. 

Závěrečná ujednání 

1) Dojde-li v průběhu trvání smlouvy k přeměně některé smluvní strany v jiný právní subjekt, 

přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na takto nově vzniklý právní 

subjekt. 

2) Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou vázány na souhlas obou smluvních stran a 

mohou být učiněny pouze písemně, formou dodatku ke smlouvě. Dodatky ke smlouvě 

musí být takto označeny, datovány pořadově číslovány a podepsány zástupci obou 

smluvních stran. 

3) Smluvní strany prohlašují, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou 

neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku anebo jiného obecně závazného 

předpisu. 

4) Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá 

ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a 

nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

7) VaK ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)ve 

znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy. 

8) Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o spolupráci se nemění a tvoří spolu s tímto 

dodatkem č. 1 smlouvu o spolupráci. 

9) Tento dodatek č. 1 má dvě strany a dvě přílohy. 

 

Přílohy:  č. 1 - 2018 06. 01. MB Dukelská komunikace MM MB 2018 sumář 

  č. 2 - Položkový výkaz prací a dodávek 2017/2018 

    

V Mladé Boleslavi dne 10. 08. 2018                 V Mladé Boleslavi dne 13. 08. 2018 
 

Město Mladá Boleslav Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 

 

 

 ......................................................   ........................................................  

 MUDr. Raduan Nwelati Ing. Jan Sedláček 

 primátor města předseda představenstva a. s. 

 

  ........................................................  

 Ing. Vladimír Stehlík 

 člen představenstva a. s. 
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DOLOŽKA 

 

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 

odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 3367 ze dne  

9. srpna 2018. 

 

V Mladé Boleslavi dne 10. 08. 2018 

 

 

 

……………………….. 

xxx 

vedoucí odboru  

Odbor stavební a rozvoje města 

Magistrát Mladá Boleslav 


