
Spis znak: 56.2 Skartační znak/lhuta: V/10

H
 EVROPSKÁ UNIE 

Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení díla

„MS Holečkova - energetická opatření44Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: Org: 5620
22300 OI-IP/SOD/002755/2017/Zaj

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: statutární město Olomouc

Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora 
tel.: 585 513 335, Filip. zacek@olomouc.eu
- kontaktní osobv ve věcech technických:
Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic YliVIOl 
tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu
- technicky dozor stavebníka (občasný TDS):
Ing. Miloš Skácel, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic iVIYIOl
tel.: 588 488 716, milos.skaceI@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo výdajového účtu: 7456182/0800

2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 25385551 DIČ: CZ2538555I

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. B 10102 
ID datové schránky: eq5fu5u 
Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Jaroslav Vyroubak předseda 

MIH e-mail:
- kontaktní osoba ve věcech technických:

)ředstavenstva

tel.: e-mail:
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č, 360/1992 
Sb.:

e-mail:
- kontaktní osoba ve věcech kvality (manažer kvality): 

e-mail:tel.:
Bankovní spojení: 
č. účtu:

i

mailto:zacek@olomouc.eu
mailto:jan.zedek@olomouc.eu
mailto:milos.skaceI@olomouc.eu


Číslo dodatku zhotovitele: 3 k SOD č. 22300
Spis. znak: 56.2 Skartační znak/lhóta: V710 

Číslo dodatku objednatele: 3 k SOD č. OI-IP/SOD/002755/2017//.aj

Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/002755/2017/Zaj, č. zhotovitele 22300 ze dne 
27. 9. 2017 ve znění dodatku č. I ze dne 29. II. 2017 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 2. 8. 2018 (dále jen „smlouva o 
dílo") se na základě dohody obou smluvních stran mění, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méně- 
prací) vyplývajících ze Změnového listu č. 39. který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou 
dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. I smlouvy o dílo následovně

so Název stavebního objektu Cena bez DPII 
dle SoD

Cena bez DPH 
včetně dodatku č. 2

Méněpráce 
dle Dodatku č. 3 

bez DPH

Méněpráce 
dle ZL

Cena bez DPH 
včetně dodatku ě. 2 a 3

SO 01 Objekt A

SO01.1 Architektonicko - stavební část 7 288 181.68 7 863 621,97 -168 696,97 ZL 39 7 694 925.00

SO 01.2 Silnoproud 265 040.80 265 040,80 -4 200,00 ZL 39 260 840.80
SO 01.3 Měření a regulace 738 568.80 738 568,80 738 568.80
SO 01.4 Vzduchotechnika 814 459.21 986 611,24 986 611,24
SO 01.5 Založení trávníku 34 090.67 34 090,67 34 090.67
VON I. VedlejSí a ostatní náklady
VRN 1 Vedlejší rozpočtové náklady 82 000.00 82 000.00 82 000,00
ON.I Ostatní náklady 48 350.00 18 350,00 48 350.00

II. Etapa
SO 02 Objekt B

SO 02.1 Architektonicko - stavební část 4 092 298,29 4 471 880,35 -17 797,19 ZL 39 4 454 083,16

SO 02.2 Silnoproud 249 872,33 249 872,33 -4 200,00 ZL 39 245 672,33
SO 02 3 Založení trávníku 55 639,65 55 639,65 55 639.65
SO 03 Objekt C

SO 03.1 Architektonicko - stavební část 2 033 230.80 2 172 844,94 -116 084,70 ZL 39 2 056 760.24

SO 03.2 Silnoproud 154 208,49 154 208,49 -4 200,00 ZL 39 150 008,49
VON II. V edlejší a ostatní náklady
VRN.2 Vedlejší rozpočtové náklady 82 000,00 82 000.00 82 000,00

ON.2 Ostatní náklady 4.3 350,00 43 350.00 43 350,00

Cena celkem 15 981 290,72 17 248 079,24 -315 178,86 16 932 900,38

DPH 21% 3 356 071.05 3 622 096,64 3 555 909,08

Cena celkem včetně 21 % DPH 19 337 361,77 20 870 175,88 20 488 809,46

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. I smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu 
s odsouhlaseným Změnovým listem.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dis
pozici vyhotovení Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnového listu č. 39.
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Spis. znak: 56.2 Skartačni znak/lhůta: V/10
Číslo dodatku zhotovitele: 3 k SOD č. 22300 Číslo dodatku objednatele: 3 k SQDč. OI-IP/SOD/002755/2017/Zaj

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zho
tovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění pro
střednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašuji, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou 
vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci, dne

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 

V Olomouci, dne: 20. 08. 2018
PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC a.s.
Sídlo It. I. i-.iiifw'w S, Olomouc 77211 

Prov : Hnlrk.i . ; •! *:s:miC 77149 
/.ipSrHu l.v>. . n, vločka 10102 

Tel Iti< t-i.V- J‘J? -1X6 
1C 'CC-v,: Die á2S.385l>51 

> .t |>s-olomou(..r/

Zhotovitel
roslav Vyroubal 

předseda představenstva 
Provádění staveb Olomouc, a.s.
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ Období: 1.-31.8.2018
Stavba: MŠ Holečkova - energetická opatření
Objekt: MŠ Holečkova - energetická opatření
Zakázka 5. úr.: Architektonicko - stavební část

Objednatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 15. 8. 2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon Cena jednotková Cena celkem Hmotnost
jednotková

Hmotnost
celkem

Prostavěno
[MJ] Prostavěnc> [Kč]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HSV 168 696,85 0,129 110 620,97

8__________ __________________________________________________________________ 5 226,75______________ 0,129____________________ 0,00

125 R 894812003

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedeni) DN 400/150 pravý a levý přítok kus 1,000 1 265,00 1 265,00 0,06405 0,064 0,000 0,00

126 R 894812062

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 poklop litinový (pro zatíženi) s betonovým 
rámem (12.51) kus 1,000 3 231,50 3 231,50 0,06060 0,061 0,000 0,00

127 R 894812031

Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 1000 mm kus 1,000 730,25 730.25 0,00396 0,004 0,000 0,00

997_________________________________________________________________________163 470,10______________ 0,000_______________110 620,97

183 R 997013112

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m t 91,258 172,50 15 742,01 0,00000 0,000 161,365 27 835,47

184 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 91,258 207,00 18 890,41 0,00000 0,000 161,365 33 402,56

185 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 929,143 10,35 19 966,63 0,00000 0,000 1 548,863 16 030,75

186 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístěni t 91,258 69,00 6 296.80 0,00000 0,000 161,365 11 134,19

189 R 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z izolačních materiálů t 89,195 1 150,00 102 574,25 0,00000 0,000 19,320 22 218,00

Celkem 168 696,85 0,129 110 620,97



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ Období: 1.-31.8.2018
Stavba: MŠ Holečkova - energetická opatření
Objekt: MŠ Holečkova - energetická opatření
Zakázka 5. úr.: Silnouproud

Objednatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 15. 8. 2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon Cena jednotková Cena celkem Hmotnost
jednotková

Hmotnost
celkem

Prostavěno
[MJ] Prostavěno [Kč]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OST 4 200,00 0,000 0,00

HZS 4 200,00 0,000 0,00
soub

75 R HZS 020 Zaměřeni skutečného provedeni stavby or 1.000 4 200,00 4 200.00 0,00000 0,000 0.000 0,00

Celkem 4 200,00 0,000 0,00



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ Období: 1.-31.8.2018
Stavba: MŠ Holečkova - energetická opatření
Objekt: MŠ Holečkova - energetická opatření
Zakázka 5. úr.: Architektonicko-stavební část

Objednatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 15. 8. 2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon Cena jednotková Cena celkem Hmotnost
jednotková

Hmotnost
celkem

Prostavěno
[MJ] Prostavěno [Kč]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HSV 15 457,71 0,000 106 750,11

997 15 457,71 0,000 106 750,11

183 R 997013112

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m t 8,494 172,50 1 465,22 0,00000 0,000 170,765 29 456,98

184 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 8,494 207,00 1 758,26 0,00000 0,000 170.765 35 348,36

185 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 035,043 10,35 10 712,70 0,00000 0,000 1 474,583 15 261,93

186 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístěni t 8,497 69,00 586,29 0,00000 0,000 170,762 11 782,57

187 R 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) betonového t 6,506 143,75 935,24 0,00000 0,000 103,654 14 900,27

PSV 2 339,50 0,000 2 339,50

766 2 339,50 0,000 2 339,50
Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových 
včetně rámu na PU pěnu zdvojených do zdivá

239 R 766641131 jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1.000 2 339.50 2 339,50 0,00024 0,000 1,000 2 339,50

Celkem 17 797,21 0,000 109 089,61



Objednatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 15. 8. 2018

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ Období: 1.-31.8.2018
Stavba: MŠ Holečkova - energetická opatření
Objekt: MŠ Holečkova - energetická opatření
Zakázka 5. úr.: Silnoproud

č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon Cena jednotková Cena celkem Hmotnost
jednotková

Hmotnost
celkem

Prostavěno
[MJ] Prostavěno [Kč]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OST

HZS

4 200,00 

4 200,00

0,000

0,000

0,00

0,00
soub

86 R HZS 020 Zaměřeni skutečného provedeni stavby or 1,000 4 200,00 4 200,00 0,00000 0,000 0,000 0,00

Celkem 4 200,00 0,000 0,00



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ Období: 1.-31.8.2018
Stavba: MŠ Holečkova - energetická opatření
Objekt: MŠ Holečkova - energetická opatření
Zakázka 5. úr.: Architektonicko-stavební část

Objednatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 15. 8. 2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon Cena jednotková Cena celkem Hmotnost
jednotková

Hmotnost
celkem

Prostavěno
[MJ] Prostavěnc [Kč]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HSV 108 667,93 0,015 261 675,87

62 1 634,99 0,015 209 379,99

48 R 622211031

Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek 
nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 120 do 160 mm m2 1,800 402,50 724,50 0,00030 0,001 210,145 84 583.36

49 R-62-0 5

sklotextilni síťovina pro vyztuženou (armovaci)vrstvu 
odolná vůči alkáliím, oka cca 4x4mm spotřeba cca 1,15 
bm/m2 m2 2,070 19.55 40.47 0.00015 0.000 241.667 4 724.59

50 R-62-06

Stěrka, lepidlo - vysoce paropropustná lepicí a 
stěrkovací hmota na bázi cementu, spotřeba 
cca 4kg/m2
Difuzně otevřená, vysoce parapropustná lepicí a 
stěrkovací hmota na bázi cementu.
Součinitel tepelné vodivosti - cca 0,8W/mK
Faktor difuzního odporu - 8,280 13.80 114 26 0.00100 0.008 1 941.614 26 794,28

51 283760790
deska fasádní polystyrénová grafitová. Iambda?0.031 
W/mK, 1000 x 500 x 160 mm m2 1,890 377,20 712.91 0.00240 0.005 220.652 83 229,93

52 585631000 penetrace základní nátěr bal. 25 kg kg 0,828 51,75 42.85 000100 0.001 194.161 10 i047.83

997_________________________________________________________________________ 107 032,94______________ 0,000________________52 295,88

121 R 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m t 61,643 287,50 17 722,36 0.00000 0,000 49,818 14 322,67

122 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 61,643 207,00 12 760,10 0,00000 0,000 49.818 10 312,32

123 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 960,293 10,35 9 939,03 0,00000 0,000 600,161 6 211,66

124 R 997013802
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) železobetonového t 11,200 747,50 8 372,00 0,00000 0,000 14,470 10 816,33



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ Období: 1.-31.8.2018
Stavba: MŠ Holečkova - energetická opatření
Objekt: MŠ Holečkova - energetická opatření
Zakázka 5. úr.: Silnoproud

Objednatel: Statutární město Olomouc.H.náměstí 583, Olomouc
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 15. 8. 2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon Cena jednotková Cena celkem Hmotnost
jednotková

Hmotnost
celkem

Prostavěno
ÍMJ] Prostavění> [Kč]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OST 4 200,00 0,000 0,00

HZS 4 200,00 0,000 0,00
soub

160 R HZS 020 Zaměření skutečného provedení stavby or 1,000 4 200,00 4 200,00 0,00000 0,000 0,000 0,00

Celkem 4 200,00 0,000 0,00



Rekapitulace změnového listu č. 39

Náklady stavby celkem
Zjišťovací protokoly Oprava dle 

fakturace ZL 39 celkem

315 178,72 0,14 315 178,86

SO 01 Objekt A
01.1 Architektonicko - stavební řešení 168 696,85 0,12 168 696,97
01.2 Silnoproud 4 200,00 0,00 4 200,00

SO 02 Objekt B
02.1 Architektonicko - stavební řešení 17 797,21 -0,02 17 797,19
02.4 Silnoproud 4 200,00 0,00 4 200,00

SO 03 Objekt C
03.1 Architektonicko - stavební řešení 116 084,66 0,04 116 084,70
03.2 Silnoproud 4 200,00 0,00 4 200,00


