
Č.j. 280609/2018-ČRA


Dodatek č. 2 Smlouvy 
k veřejné zakázce č. k veřejné zakázce číslo ET-2015-078-FO-14015
s názvem „Dokončení hydrogeologického mapování Etiopie“ 



Objednatel: 			Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupený: 		             Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 
Sídlem: 			Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba: 		XXXXXXXXXXX
Tel.: 				XXXXXXXXXXX
E-mail: 			XXXXXXXXXXX 
IČO: 				75123924
Bankovní spojení: 		XXXXXXXXXXX              
Číslo účtu: 			XXXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“ na straně jedné,  

a



Zhotovitel:			GEOtest, a.s.
Zastoupený:			RNDr. Lubomírem Procházkou	
Sídlem:			Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
Kontaktní osoba: 		XXXXXXXXXXX
Tel.: 				XXXXXXXXXXX 
E-mail: 			XXXXXXXXXXX
[bookmark: OLE_LINK3]IČO: 				46344942
DIČ: 				CZ46344942
Bankovní spojení:		XXXXXXXXXXX 
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:			XXXXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,
[image: CRA_hlavickovy_papir_CZ]
[Type text]	[Type text]	[Type text]

objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.
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Článek 1
Předmět dodatku

I.1. 		Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo ET-2015-078-FO-14015 s názvem „Dokončení hydrogeologického mapování Etiopie“ uzavřené dne 18. 10. 2016  (dále jen „Smlouva“).
I.2	Kvůli změnám v harmonogramu terénních prací a plnění dalších úkolů na straně Geologické služby Etiopie (dále jen „GSE“), která je partnerskou institucí projektu, se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu jednotlivých aktivit podle časových možností GSE. Nesplnění aktivit 1.3.1., 1.3.2. a 1.3.3. ve 4. etapě a jejich následný přesun do 5. etapy se projevil nedočerpáním prostředků na realizaci 4. etapy o 185.490 Kč (slovy: stoosmdesátpěttisícčtyřistadevadesát korun českých) a jejich přesunem na úhradu plnění 5. etapy. Aktualizovaný časový harmonogram plnění projektu a strukturovaný rozpočet na rok 2018 dle jednotlivých etap jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto Dodatku. 
I.3 	Smluvní strany se také dohodly na doplnění následujících odstavců Smlouvy, které budou doplněny takto: 
3.2.	Plnění předmětu Smlouvy v roce 2018 probíhá v následujících etapách:
· 4. etapa: do 30. 6. 2018. Cena plnění 4. etapy činí 2.812.800,- Kč (slovy: dvamilionyosmsetdvanácttisícosmset korun českých) včetně DPH;
· 5. etapa: do 30. 11. 2018. Cena plnění 5. etapy činí 2.184.350,- Kč (slovy: dvamilionystoosmdesátčtyřitisíctřistapadesát korun českých) včetně DPH. 
I.3. 	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.
I.4	Smluvní strany potvrzují, že v souladu s čl. 2.2 Smlouvy činí částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této Smlouvy v roce 2018, 4.997.150,- Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetdevadesátsedmtisícstopadesát korun českých) včetně DPH. 
I.5.	Smluvní strany konstatují, že celková cena projektu ve výši 17.979.700,- Kč (slovy: sedmnáctmilionůdevětsetsedmdesátdevěttisícsedmset korun českých) včetně DPH se uzavřením tohoto dodatku nemění. 
I.6.  	Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.
I.7. 	Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
I.8. 	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
I.9. 	Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
		Příloha č. 1 Aktualizovaný časový harmonogram
		Příloha č. 2 Strukturovaný rozpočet na rok 2018


	


V Praze dne:


…………………………….
za objednatele:
Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
	


V Brně dne: 


..........................................................
za zhotovitele
RNDr. Lubomír Procházka
ředitel společnosti GEOtest, a.s.
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