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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
 

Číslo smlouvy objednatele: 175/00066001/2017 

Číslo smlouvy zhotovitele: 55-096 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:    Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ:    00066001 

DIČ:        CZ00066001 

jejímž jménem jedná:  Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné  

 

a 

 

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o. 

se sídlem:   č.p. 104, 533 32 Čepí 

IČ:     291 48 871 

DIČ:    CZ29148871 

zápis v OR:   Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31974 

jejímž jménem jedná:  Robert Křenek, jednatel 

 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 

zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen 

„Dodatek“). 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) a dne 

29.3.2018 dodatek č.1 (dále jen „Dodatek č.1“) na plnění veřejné zakázky s názvem „III/11713 

Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č. 11713-1“ (dále jen „Dílo“).   

2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a Dodatkem č. 1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat 

Dílo Objednateli do 31.7.2018. 

3. S ohledem na opožděnou realizaci provizorní přeložky STL plynovodu, která byla způsobena 

nutností přepracovat projektové dokumentace provizorní přeložky a následné naplněnosti 

stavebních kapacit realizačních plynařských firem, mají Smluvní strany zájem na posunutí lhůty 

pro dokončení Díla, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek. 

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.2. Smlouvy o dílo se Smluvní 

strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže. 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

1. První věta v článku 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje touto větou: 

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a 

předat Objednateli nejpozději do 15.11.2018. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a 

souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a 

Zhotovitel obdrží dva stejnopisy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje 

jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

 

 

V Říčanech dne 30.7.2018 V Čepí dne 30.7.2018  

Objednatel: Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace 
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

 

 

 

 

 

_______________________________                                          

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o. 

Robert Křenek, jednatel 

 

 


