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 DODATEK č. 3.  
číslo smlouvy objednatele: 314 490 / 13 / 2017 

číslo smlouvy zhotovitele: 5762017 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor 
BOZP 

                         
2/ Zhotovitel:  STAVOKA Hradec Králové, a. s. 
   sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B , vložka 1685 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva 
IČO:  25272276 
DIČ:  CZ25272276 
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:  27 – 275670257/0100 
telefon:   498 500 214 
fax:   498 500 205 
e-mail: stavokahk@stavokahk.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
 Ing. Miroslav Kraus 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
 Aleš Kodet 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 2) který obsahuje položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné 
zakázce „Kanalizace Hradec Králové – propojení ulice Zámostí – Všesportovní stadion“, 
podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového 
rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany 
považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 2, za obchodní tajemství, 
a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 

III. TERMÍN PLN ĚNÍ 
 

Tento dodatek upravuje termín dokončení díla z následujících důvodů: 
 
• v rámci realizace stavby došlo k rozšíření předmětu plnění o 31 m kanalizačních stok 
DN 600 z kameninového potrubí v areálu Všesportovního stadionu viz. Změnový list. 
 
Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení díla upravuje následovně: 
 
D) Termín dokončení celého díla a jeho předání objednateli: 30. září 2018 
 
 

IV. CENA DÍLA  

 
1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD bez DPH     31 967 981,- Kč 
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH    30 015 623,- Kč 
 
Vícepráce celkem dle ZL č. 2 bez DPH       + 1 003 836,- Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č. 2 bez DPH        - – 352 680,- Kč 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 2 bez DPH         + 651 156,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 3 celkem bez DPH    30 666 779,- Kč 
 
 
 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
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3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodlen_ informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  

 

 
Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Hradec Králové – 

propojení ulice Zámostí – Všesportovní stadion“ (změnový list č. 2) 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne: V Hradci Králové dne:  
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. Jiří Šolc Ing. Miroslav Kraus  
ředitel společnosti předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

STAVOKA Hradec Králové, a. s.  

   
   
 









Příloha č. 5 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo:  2. 
Kanalizace Hradec Králové – propojení ulice Zámostí – Všesportovní stadion 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s. 
Navrhovatel:  STAVOKA Hradec Králové, a. s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 20. 7. 2018 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: -  
na jinou část smlouvy: - Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA 

DÍLA 
POPIS ZMĚNY:  
Vícepráce 
a) Napojení stávající kanalizace do revizní kanalizační šachty C2260 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při výstavbě kanalizačních stok z kameninového potrubí 2 x DN 
600 bylo zjištěno, že stávající kanalizační stoky z prostorů Všesportovního stadionu a ulice 
Na Kotli nejsou zaústěny do stávající revizní kanalizační šachty C 2260, jak předpokládala 
projektová dokumentace, ale jejich napojení vychází na nově budované stoky 2 x DN 600. 
To je pro provozovatele kanalizační sítě provozně nevhodné. Při maximálních průtocích by 
hrozilo zpětné vzdouvání odpadních vod a zatápění nemovitostí. Proto bylo rozhodnuto, že 
obě kanalizační stoky budou napojeny do nově vybudované revizní kanalizační šachty 
C2260. Z této revizní kanalizační šachty C2260 je na odtoku potrubí 2 x DN 1 400. Je jisté, 
že toto řešení nebude způsobovat hydraulické problémy na kanalizační síti v blízkém okolí.  
Tato část stavby nebyla zahrnuta do projektové dokumentace, protože projektant stavby 
podcenil průzkum budoucího staveniště a neověřil trasy kanalizačních stok ve stávajících 
revizních šachtách a spoléhal na informace o průběhu stok z GIS. 
 
b) Voda na proplach a dezinfekci vodovodního řadu DN 600 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V průběhu stavebních prací vznesl provozovatel požadavek, aby 
vodovodní řad DN 600 nebyl vypuštěný déle než jeden týden. Proto zhotovitel musel pro 
realizaci podchodu pod městským okruhem vodovodní řad přerušit, vzniklé konce zaslepit a 
potrubí opět napustit. Dále bude nutné před vlastní realizací výškové přeložky potrubí opět 
vypustit, po dokončení výškové přeložky opět napustit a z důvodu zajištění hygienické 
kvality pitné vody propláchnout. Tyto operace se vzhledem k umístění jednotlivých uzávěrů 
na potrubí provádějí na vodovodním potrubí v délce 1 130 m. Na výše uvedené činnosti je 
třeba použít 1 595 m3 vody. 
Uvedené položky nejsou v nabídkovém výkazu výměr uvedeny, protože při realizaci 
projektové dokumentace a tvorbě výkazu výměr nebyly projektantovi akce ani investorovi 
tyto požadavky provozovatelem sděleny. Tento požadavek byl sdělen až v průběhu 
realizace, po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
c) Tvarovky MULTIGRIP DN 600 pro výškovou přeložku vodovodního řadu DN 600 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Po zahájení prací na realizaci výškové přeložky vodovodního řadu 
DN 600 bylo zjištěno, že navržené tvarovky v počtu 1 kusu E - tvarovky DN 600 a 1 kusu F 
– tvarovky DN 600 nelze z důvodu jiného vnějšího průměru stávajícího litinového potrubí 
použít a bude nutné použít tvarovky MULTIGRIP DN 600.  
Tyto položky nejsou v nabídkovém výkazu výměr uvedeny, protože projektant 
nepředpokládal jiný vnější průměr stávajícího litinového potrubí a tudíž zvolil levnější 
variantu s tvarovkami 1 x E – tvarovka  DN 600 a 1 x F – tvarovky DN 600. 
 
d) Demontáž a zpětná montáž lamp veřejného osvětlení v prostoru Všesportovního 



stadionu 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při provádění zemních prací se hrana stavební rýhy v prostoru 
Všesportovního stadionu dostala do těsné blízkosti 4 kusů lamp veřejného osvětlení a 
z tohoto důvodu hrozilo zřícení dotčených lamp. Proto byly lampy demontovány a do konce 
stavby budou osazeny zpět na původní místo. Tyto položky v nabídkovém rozpočtu chybí, 
protože projektant předpokládal, že lampy mají dostatečný základ a vlivem stavebních 
nebude ohrožena jejich stabilita. Skutečnost byla zjištěna až v průběhu realizace, po 
provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
 
 
Méněpráce  
a) Tvarovky pro výškovou přeložku vodovodního řadu DN 600 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na základě návrhu viz Vícepráce bod c) dochází k odpočtu 
tvarovek v počtu 1 x E – tvarovka DN 600 a 1 x F – tvarovka DN 600. 
 
b) Uvedení obslužné komunikace v prostoru Všesportovního stadionu do původního stavu 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na základě předpokladu zahájení výstavby nového fotbalového 
stadionu bylo s majitelem pozemků, kterým je Město Hradec Králové dohodnuto, že 
stávající obslužná komunikace, která byla dotčena stavbou, nebude uvedena do původního 
stavu. Majitel pozemků nepožaduje provést na obslužné komunikaci asfaltový kryt, ale 
požaduje plochu komunikace zpevnit asfaltovým recyklátem. Tímto dojde k  úspoře 
finančních prostředků. 
 
c) Ochranné bednění stromů 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V nabídkovém výkazu výměr bylo uvedeno větší množství, než 
bylo ve skutečnosti potřeba. 
 
Počet připojených listů specifikací:                                Počet připojených výkresů:          
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

Chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele: Ing. Miroslav Kraus – STAVOKA Hradec Králové, a. 
s. 
 
Stanovisko objednatele:  Objednatel souhlasí a žádá o ocenění výše uvedených změn 

Stanovisko zhotovitele:  Zhotovitel souhlasí a ocenění změn provede 

Stanovisko p rojektanta:  Souhlasí 

Stanovisko provozovatele :  
Provoz kanalizací: Souhlasí 
 
Provoz výroba vody: Souhlasí 
Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 2. 

Kanalizace Hradec Králové – propojení ulice Zámostí – Všesportovní stadion 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s. 
Navrhovatel:  STAVOKA Hradec Králové, a. s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 23. 7. 2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
Vícepráce: 
Změna a) 718 127,- Kč 
Změna b) 61 954,- Kč 
Změna c) 173 755,- Kč 
Změna d) 50 000,-Kč 
 
Celkem: 1 003 836,- K č 
 
Méněpráce: 
Změna a) – 50 814,- Kč 
Změna b) – 290 909,- Kč 
Změna c) – 10 957,- Kč 
 
Celkem – 352 680,- K č 
 
 
 
Rozdíl celkem: 651 156,- K č 
 
 
Změnový list č. 2 celkov ě přinese vícepráce ve výši 651 156,- K č 
 
 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
651 156,- Kč  

(šestsetpadesátjedentisícstopadesátšest) 
 

Zpracoval: Převzal: 
 

......................................... 
Ing. Miroslav Kraus 

 
………………………………. 

Ing. Miroslav Melichar 
 
Datum: 23. 7. 2018 

 
Datum: 23. 7. 2018 



 

 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 2. 

Kanalizace Hradec Králové – propojení ulice Zámostí – Všesportovní stadion 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  STAVOKA Hradec Králové, a. s. 
Navrhovatel:  STAVOKA Hradec Králové, a. s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 25. 7. 2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem faxem Osobně 

Vyjádření projektanta: Souhlasí 
 
Vyjádření provozovatele:  
Provoz kanalizací: Souhlasí 
 
Provoz výroba vody: Souhlasí 
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
651 156,- Kč  
(šestsetpadesátjedentisícstopadesátšest) 
 
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

návrh 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

 
............................................. 

Ing Miroslav Kraus 

 
………………………………… 

Ing. Pavel Loskot 
 
 
Datum: 25. 7. 2018 

 
 

Datum: 25. 7. 2018 


