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INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

TENTO DODATEK Č. 8 (dále jen ,,Dodatek") KE SMLOUVĚ O DÍLO akce ,,Památník

národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech" uzavřené dne 30. 5. 2014, evidenční
číslo přidělené z evidence smluv S-1059/KUL/2014, ve znění jejich dodatků (dále jen ,,Smlouva") je
uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI jSOU:

Středočeský kraj
sídlo:
zastoupený:

lČ,
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zborovská ll, Praha 5, PSČ 150 21
Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kaje
Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic a
veřejných zakázek
70891095
CZ70891095
PPF banka, a.s.

DÁLE JEN ,,Objednatel"
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

MTStav
sídlo:

Příbram s.r.o.

zastoupená:
lČ,
DIČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaná v obchodním

K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI - Březové Hory
Martin Pečenka, jednatel společnosti
27240088
CZ27240088
ČSOB a.s., ČS a.s.

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 106893

DÁLE JEN ,,Zhotovitel"
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN ,,Smluvní strany"
NEBO JEDNOTLIVĚ ,,Smluvní strana".
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INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 8 se znění Článku Il. a XIII. Smlouvy mění

a doplňuje následovně:

Článek II.

Doba zhotovení díla

2. l. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno ne/>ozděii do 31. 05. 2016.

Článek XTII.

Smluvnípokuig a úrok zprodlení

13.1. Vpřípadě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti
termínu, uvedeném v čl.2.1. případně Harmonogramu prací, kteřý tvoří přílohu Č.2 této smlouVy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako součin počtu dní prodlení a
čáslky odpovídající 0,6% z celkové ceny díla bez DPH označené v ČI. III. Bodě 3.1. této smlouVy.
Vpřipadě, že zhotovitel prokáže, že prodloužení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není vprodlenĹ pokud nemohl plnit
v důsledku vyššímoci.

13.9. Vpřli)adě, že zhotovitel bude vprodlení s dokončením apředáním části díla a tojmenovitě:
l) dokončení vnitřních omítek do 29. 2. 2016
2) dokončeníhrubýchpodlah do 15. 3. 2016
3) dokončenífasády všech objektů do 15. 5. 2016
4) provedení všech kompletních, revizních a tlakových zkoušek nutných ke kolaudaci objektu a

předáníprotokolů těchto zkoušek do 15. 5. 2016
oproti íýše uvedenému termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvnípokutu, jejíž Yýšé bude určena
jako součin počtu dníprodlení a částig odpovídající 10. 000Kč/den bez DPH.

Článek II.

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2.2 Tento Dodatek č. 8 se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá ze
Smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

2.3 Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Tento Dodatek č. 8, schválený usnesením Rady Středočeského kraje č. č. 073-45/2015/RK ze
dne 21. 12. 2015 splňuje podmínky stanovené ustanovením § 23 zákona Č.129/2000 Sb., o
krajích, v platném znění.
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Přílohy:

30 -12- 2015
V Praze dne

30 -12- 2015
V Praze dne ,

OBJEDNATEL

Středočeský kraj
Ing. Zuzana Moravčíkovj náměstkyně hejtmana

pro oblast investic a veřejných zakázek C'· ,?

4


