
Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) -  Praha-Výstaviště (včetně)
dodatek č. 10

Dodatek č. 10 smlouvy o dílo
uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0476/2013/PO 
č.smlouvy zhotovitele: 6117/MP 
ISPROFIN: 5113720006

na zpracování přípravné dokumentace (,,PD“) 
a vypracování záměru projektu (,,ZP“)

„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) -  Praha-Výstaviště
(včetně)"______________________

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ................................vedoucí právního oddělení

tel.: ................., e-mail: .........................
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: ...................................
tel.: .................. e-mail: ...................................

c) ve věcech organizačních:. ................................
tel.:....................e-mail: .......................

d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:. ......................................SŽG Praha
tel.: ..................e-mail: ...........................

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „ objednatel“)

1.2 Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00, Praha 2 
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 
bankovní spojení: ........................ ............................ . . . č.ú. .......................

zastoupen Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
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Kontaktní osoby:
e) ve věcech smluvních: ............................. obchodní manažer

tel.: .................. e-mail: ......................................
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

f) ve věcech technických:. . . ..... . . . . . . . . ........
tel.:................... e-mail: ....................................

g) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:. ....... ............... ................
tel.:................... e-mail:...........................................

h) osoba odpovědná za architektonické řešení: .......................................
tel......................e-mail:....................................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2

(dále jen „ zhotovitel“)

PREAMBULE

V dubnu roku 2016 byla zpracována Technicko-ekonomická studie podzemního vedení trati v úseku 
Praha-Dejvice -  Praha-Veleslavín (zpracovatel METROPROJEKT Praha a.s.). V této studii byl na 
základě požadavků požárně bezpečnostního řešení navržen níže popsaný koncept napájení 
technologických netrakčních zařízení v tunelu elektrickou energií:

„Předpokládá se zajištění napájení tunelu ze dvou různých transformoven 110/22 kV ve správě 
provozovatele distribuční soustavy PRE Distribuce a.s. pomocí dvou zdvojených kabelových přípojek 
22 kV. Předběžně je předpoklad, že přípojka do ŽST PRAHA-VELESLAVÍN bude vedena přímo z TR 
110/22 kV Červený Vrch (hlavní napájení) a přípojka do ŽST PRAHA-DEJVICE bude napojena 
zprostředkovaně tedy (přes RS 4500) z TR 110/22 kV Holešovice."

V prosinci roku 2017 byla zpracována DUR Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) 
-  Praha-Letiště Václava Havla (včetně). Návrh netrakčního napájení vycházel z výše popsaného 
konceptu a na základě toho byl navržen Magistrální rozvod 22kV. Zálohové napájení Magistrálního 
rozvodu mělo být zajištěno primárně z nové TNS 110/22 kV Liboc a z TNS Letiště Václava Havla 
Praha a výhledově z distribuční sítě PRE Distribuce a.s. v oblasti Hradčanské.

Vzhledem k tomu, že se napojení na síť PRE Distribuce a.s. v oblasti Hradčanské pro předpokládaný 
netrakční odběr jeví jako méně vhodné, bylo navrženo a odsouhlaseno možné řešení spočívající 
v připojení Magistrálního rozvodu v oblasti Buben, kde by byl magistrální rozvod napájený 
z odběrného místa v zast. Praha-Bubny napojeného na transformovnu 110/22 kV Holešovice.

Vzhledem k výše popsanému je vyvolána potřeba přepracování konceptu netrakčního napájení 
řešeného v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) -  
Praha-Výstaviště (včetně).

Vzhledem kvýše uvedené skutečnosti a s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 1. Smlouvy se smluvní 
strany dohodly na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/PO, č. zhot.: 6117/MP, ve znění dodatků 
1 až 9 takto:



1) Článek 5 -  Cena za dílo
-  bod 5.1. v článku 5 ve znění dodatku 6. 9 Smlouvy se upravuje následovně: 

Následující znění uvedené v SoD se ruší:
5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Cena 11 106 700,- Kč
DPH (zá k ladní" s a z ba 21 ....... ............. 2 332 407,- Kč
Celková cena............................................................. 13 439 107,- Kč

A) Z toho dle předmětu plnění:
Podklady, průzkumné práce atd.:

Cena 799 500,- Kč
DPH (základní"sazba 21 %)...... ...’ ............. ’ .............'..... 167 895,- Kč
Celková cena......................................................................... 967 395,- Kč

Geodetické práce
Cena . 200 200,- Kč
DPH (základní"sazba 21'%)....... " " .....................................42 042,- Kč
Celková cena........................................................................ 242 242,- Kč

Záměr projektu
Cena......................................................................................221 000,- Kč
DPH (základní sazba 21%).....................................................46 410,- Kč
Celková cena........................................................................ 267 410,- Kč

Koncept dokumentace
Cena............................................................................ 1 690 000,- Kč
DPH (základní sazba 21%)............................................ 354 900,- Kč
Celková cena.............................................................. 2 044 900,- Kč

Aktualizace PD-DUR k projednání zadavatelem
Cena..........................................................................  2 398 500,- Kč
DPH (základní sazba 21%)........................................... 503 685,- Kč
Celková cena...............................................................  2 902 185,- Kč

Dopracování čistopisu PD-DUR
Cena............................................................................... 240 500,- Kč
DPH (základní sazba 21%)............................................  50 505,- Kč
Celková cena................................................................... 291 005,- Kč

Digitální dokumentace
Cena 169 000,- Kč
DPH "(záklaďní sazba 2i  %)............................................. 35 490,- Kč
Celková cena.................................................................  204 490,- Kč

Podkladová technicko-ekonomická studie
Cena . 1 288 000,- Kč
DPH ("základní'sazba 2i  %)........................................... 270 480,- Kč
Celková cena...............................................................  1 558 480,- Kč

Navýšení dle dodatku č.7 -  aktualizace přípravné dokumentace
Cena 4 100 000,- Kč
DPH (žákTadní sazba 21%)"""""y 861 000,- Kč
Celková cena................................................................ 4 961 000,- Kč

5.1. B) Z toho dle termínů plnění:
Předložení návrhu PTES k projednání do 04.01.2016

Cena 1 159 200,-Kč
DPH (základní sazba 21%)............................................ 243 432,- Kč
Celková cena................................................................. 1 402 632,- Kč

(částka objednatelem uhrazena)



Čistopis kompletní PTES se zapracováním připomínek do 15.03,2016
Cena 128 800,- Kč
DPH (základní sazba 21%).....................................................27 048,- Kč
Celková cena.........................................................................155 848,- Kč

(částka objednatelem uhrazena)

Koncept stavebně-technického řešení v rozsahu dle dodatku č.7 do 14.04.2017:
Cena ........................  1 300 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %)........................................... 273 000,- Kč
Celková cena................................................................1.573 000,- Kč

(částka objednatelem uhrazena)

Předložení dokumentace k projednání (včetně dopadů Studie proveditelnosti a Technicko- 
ekonomické studie) v termínu do 31.10.2017:

Cena , 2 587 900,- Kč
DPH (základní""sazba 21 % ) . . . . .............................  543 459,- Kč
Celková cena................................................................3 131 359,- Kč

(částka objednatelem uhrazena)

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu do 30.4.2018:
Cena . 859 500,- Kč
DPH (základní sazba 2i  %)..........................................  180 495,- Kč
Celková cena................................................................1 039 995,- Kč

Záměr projektu k podání na Centrální komisi Ministerstva dopravy, ekonomické hodnocení
v termínu do 30.9.2018:

Cena 50 000,- Kč
DPH (základnVsazba 21 10 500,- Kč
Celková cena...........................................................................60 500,- Kč

a nahrazuje se novým zněním dle dodatku ě. 10:
5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Cena 11 496 700,-Kč
DPH (základní sazba 21%) ....  ' 2 414 307,-Kč
Celková cena...............................................................13 911 007,- Kč

A) Z toho dle předmětu plnění:
Podklady, průzkumné práce atd.:

Cena 799 500,- Kč
DPH (základní sazba 21%).............................................167 895,- Kč
Celková cena....................................................................967 395,- Kč

Geodetické práce
Cena 200 200,- Kč
DPH (základní sazba 21 %) 42 042,- Kč
Celková cena....................................................................242 242,- Kč

Záměr projektu
Cena................................................................................ 221 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %) 46 410,- Kč
Celková cena.........................Z .............. ...................... 267 410,- Kč

Koncept dokumentace
Cena   1 690 000,- Kč
DPH (základní sazba 21%)...."."............." ................... 354 900,- Kč
Celková cena..............................................................  2 044 900,- Kč

Aktualizace PD-DUR k projednání zadavatelem



Cena 2 398 500,- Kč
DPH (základní'sazba 21 % ) . ' " " ‘" ' . . .  503 685,- Kč 
Celková cena............................................................... 2 902 185,- Kč

Dopracování čistopisu PD-DUR
Cena..................................
DPH (základní sazba 21%)
Celková cena.....................

Digitální dokumentace
Cena..................................
DPH (základní sazba 21%)
Celková cena....................

Podkladová technicko-ekonomická studie
Cena..........................................
DPH (základní sazba 21%)......
Celková cena............................

Navýšení dle dodatku č.7 -  aktualizace přípravné dokumentace
Cena ..............................  4 100 000,-Kč
DPH (základní sazba 21%)............................................  861 000,- Kč
Celková cena...............................................................4 961 000,- Kč

Navýšení dle dodatku č.10
Cena 390 000,- Kč
DPH (žá klad ní" sazba 21 81 900,-Kč
Celková cena.....................................................................471 900,- Kč

1 288 000,- Kč
270 480,- Kč 

1 558 480,- Kč

240 500,- Kč
50 505,- Kč 

291 005,- Kč

169 000,- Kč
35 490,- Kč 

204 490,- Kč

5.1. B) Z toho dle termínů plnění:
Předložení návrhu PTES k projednání do 04.01.2016

Cena 1 159 200,-Kč
DPH (zákíadní'sazba 21% 1 Z Z ’' ' ’Z Z " Z Z Z " " " .  243 432,-Kč 
Celková cena...............................................................1 402 632,- Kč

(částka objednatelem uhrazena)

Čistopis kompletní PTES se zapracováním připomínek do 15.03.2016
Cena 128 800,-Kč
DPH (zákiadňVsazba 21%).’.'........................................... ..27 048,- Kč
Celková cena................................................................... 155 848,- Kč

(částka objednatelem uhrazena)

Koncept stavebně-technického řešení v rozsahu dle dodatku č.7 do 14.04.2017:
Cena 1 300 000,- Kč
DPH (zákíadní'sazba 273 000,-Kč
Celková cena............................................................... 1.573 000,- Kč

(částka objednatelem uhrazena)

Předložení dokumentace k projednání (včetně dopadů Studie proveditelnosti a Technicko- 
ekonomické studie) v termínu do 31.10.2017:

Cena............................................................................ 2 587 900,- Kč
DPH (základní sazba 21%)........................................... 543 459,- Kč
Celková cena...............................................................3 131 359,- Kč

(částka objednatelem uhrazena)

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu do 30.4.2018:
Cena.............................................................................. 859 500,- Kč
DPH (základní sazba 21%)........................................... 180 495,- Kč
Celková cena................................................................1 039 995,- Kč

(částka objednatelem uhrazena)



Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) -  Praha-Výstaviště (včetně)
dodatek č. 10

Práce dle dodatku č. 10 v termínu do 30.09.2018:
Cena.............................................................................  390 000,- Kč
DPH (základní sazba 21%)............................................ 81 900,- Kč
Celková cena..................................................................471 900,- Kč

Záměr projektu k podání na Centrální komisi Ministerstva dopravy, ekonomické hodnocení 
v termínu do 30 dnů od písemné informace Objednatele o vypracování čistopisu 
aktualizace studie proveditelnosti:

Cena...............................................................................  50 000,- Kč
DPH (základní sazba 21%)............................................ 10 500,- Kč
Celková cena....................................................................60 500,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 10 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/Po, č. zhot.: 6117/MP nedotčené tímto 
dodatkem č. 10 zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 10 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 10 na internetových stránkách Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne: 21-08-2018 V Praze dne: 23-07-2018

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, 

státní org^rfíiz^ce

Zhotovitel:
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. PěltiAHofhanzl 
řěditel

Stavební správ/ západ

Ing. David Krása 
předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl 
místopředseda představenstva
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Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 99567, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 

UUID původní komponenty: 646a15e0-cec4-4265-963b-8160d2db7cd2

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum: 23.08.2018 15:35:04


