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Č.j.: 280292/2018-ČRA


Dodatek č. 3 Smlouvy 
k veřejné zakázce č. 633072. 
s názvem „Nastartování a podpora stabilní rodinné zemědělské produkce v Tešanji“ 
(dále jen „veřejná zakázka“)


Objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupený: 	Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 
Sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele:  XXXXXXXXXX
Tel.: 			XXXXXXXXXX
E-mail: 		XXXXXXXXXX
IČO: 			75123924
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXX 
Číslo účtu: 		XXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“ na straně jedné,  

a

Zhotovitel:		GEOtest, a.s.
Zastoupený:		RNDr. Lubomír Klímek, MBA, ředitel společnosti
Sídlem:		Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 
Zapsaný:		u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 699
Kontaktní osoba zhotovitele: XXXXXXXXXX
Tel.: 			XXXXXXXXXX
E-mail: 		XXXXXXXXXX
IČO: 			46344942
DIČ: 			CZ46344942
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:		XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.




Článek 1
Předmět dodatku

I.1. 	Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo 633072 s názvem „Nastartování a podpora stabilní rodinné zemědělské produkce v Tešanji“ uzavřené dne 7. 7. 2016 (dále jen „Smlouva“) a to z objektivních důvodů, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, jelikož jeden z příjemců projektu odstoupil od projektu v důsledku vážné nemoci.

I.2. 	Smluvní strany se dohodly na navýšení části celkové ceny plnění v roce 2018 o částku 60 780,- Kč (slovy: šedesát tisíc sedm set osmdesát korun českých) vč. DPH. Část celkové ceny, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizovanou část plnění v roce 2018 bude tedy činit celkem 1 110 780,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto deset tisíc sedm set osmdesát korun českých) vč. DPH.

I.3. 	Finanční prostředky ve výši 60 780,- Kč (slovy: šedesát tisíc sedm set osmdesát korun českých) vč. DPH budou použity na přesun konstrukce fóliovníku a dodávku nových prvků, které po demontáži nelze znovu použít (fólie, hadice, spotřební materiál atd.), a dále na související osobní náklady v souladu s Přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Fóliovník bude přesunut z pozemku původního příjemce na pozemek nového příjemce projektu.

I.4. 	V důsledku uzavření tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně odst. 2.1. Smlouvy, který bude nově znít takto:

	„Objednatel zaplatí zhotoviteli za realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 5 160 780,- Kč (slovy: pět milionů jedno sto šedesát tisíc sedm set osmdesát korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptována oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určen sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.“ 

I.5.  	Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. 	Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

I.7. 	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.8.	Součástí tohoto Dodatku je příloha:
	1) Náklady na přesun fóliovníku

	
V Praze dne:


…………………………….
za objednatele:
Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
	
V Brně dne: 


..........................................................
za zhotovitele:

RNDr. Lubomír Klímek, MBA

ředitel společnosti
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