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EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionální operační program

Dodatek č. 3
SMLOUVY 0 DÍLO

Číslo zhotovitele:  1532.7100695STI

JI/449 KŘIŽ.11/366 -MUK UNČOVICE"

MINISTERSTVO
PRO  MÍSTNÍ
ROZVOJ  ČR

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") mezi
následuj ícími smluvními stranami :

O b j e d n a t e l:       Správa silnic olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 7721101omouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:  Ing. Petrem FOLTÝNKHM, ředite]em
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických

IČO : 70960399                  DIČ:  CZ70960399

Bankovní spojení
číslo účtu

Tel: 

a

Z h o t o v i t e 1: EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město,110 00 Praha 1
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5

jako společníci „Společnost MÚK UNČOVICE"

kontaktní adresa společnosti: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod

oblast Morava, závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Správce společnosti jednající na základě plné moci:

EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město,110 00 Praha 1
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl 8, vložka 1561
IČO: 45274924                                           DIČ: CZ45274924
Telefon:                              e-m
Bankovní spojení:
Číslo účtu:  

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
ředitel závodu Zlín
vněn k jednání:

provozně obchodní náměstek
stavbyvedoucí: jm., př., č. aut.

lavní stavbyvedoucí č. aut.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionální operační program

M I N I STE RSTVO
PRO  MÍSTNÍ
ROZVOJ  ČR

Zhotovitel  2:     STRABAGa.s.,-Společník2
se sídlem: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5

kontaktní adresa:

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Oblast střed, Holická    29,    771    49
0lomouc
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl 8, vložka 7634
IČO: 60838744                                            DIČ: CZ60838744

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Jan Hýzl, prokurista
lng. Tomáš Hoza, prokurista

ve věcech technických oprávněn k jednání:
doucí PJ Velká Bystřice
 vedoucí PJ Prostějov

stavbyvedoucí: jm., př., č. aut.

 aut.
č. aut.

J.

2.    Předmět Dodatku č. 3

1.        Předmětem tohoto dodatkuč. 3 je rozšíření předmětu díla o odsoulúasené práce wedenév protokolu
z jednání o vícepracích a méměpracích ze dme  14.8.2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku
č.  3 jako příloha v rámcí stawby:

„11/449 KŘIŽ. 11/366 - MÚK UNČOVICE"

V souvislostí s rozšíření předmětu díla se mění uýednání článku 3. Cena Díla

3. Cena dfla

/.         Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedeni' díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen

„celková cena díla").

2.        Celková  cena  díla,  vyplývající  ze  stanovených jednotkových  cen  uvedených  v příloze  -cenové
nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými j ednotkovými cenami, stanovenými
v závislosti na technické  specifikaci  a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po
celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle SOD celkem bez DPH .................................... 127 522 432,06  Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH ................................. 157 793,65  Kč

Cena méněprací dle Dodatku č.  1 bez DPH .................................- 23 316,48 Kč

Cem dila dle SOD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH .................. 127 656 909,23 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 2  ...........................................  11843 6S3,96 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 2 ............................................- 207 400,61 Kč

Cena dfla dle SOD ve znění Dodatku č. 2  ...............................  139 293  162,58 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond  pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO  MÍSTNÍ
ROZVOJ  ČR

Cena víceprací dle Dodatku č. 3  .............................................. 6 405 561,28 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 3  .........................................- 1 095 831,69 Kč

Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 3  ..............................  144 602 892,17 Kč

DPH 21°/o  ....................................................................... 30 366 607,35 Kč

Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 3 vč. DPH 174 969 499,52 Kč

2. Závěrečná ujednání

1.         Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dme 29.06.2017, dodatku č.  l  ze dne 3.11.2017, dodatku č.  2 ze

dne 10.01.2018 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávcúí v platnosti beze změny.
2.         Tento  dodatek  č.  3  je  vyhotoven  ve  4  stejnopisech,  z nichž  každý  ze  smluvních  strcm  obdrží  2

vyhotovení
3.        Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účimosti dnem podpisu oběma smluvními stranamí.
4.        Tento dodatek č. 3 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních

strm připojují své níže wedené podpisy.
5.        Nedílmou součástí tohoto dodatku č. 3 je oceně]ý ýkaz výměr víceprací.
6.         Uvedený  dodatek č.  3  je  uzcwřen v souladu  s  §  222,  čl.  6  zďkona  č.134/  2016  Sb.  o  zadávání

veřejných zakázek v aktuálním zněmí.

voiomoucidne            24   -08-Z010
Za objednatele:

Ing. Petr FOLTÝNEK
ředitel

SpróvosilnicOlomrtuckéhokra!6

příspě`Jk()vá..(`)rF€rii:gce
poštovni[)říhrádka37

Liporiská 120, 77211  ()lomouc{,

Ve Zlíně  dne:
Za zhotovitele 1  6   -08-  2018

Ing. Jan Hýzl
prokuristaE-

1...`           

STF}AB
Na  Bčlldl
(46'

STRABAG a.s.
Ing. Tomáš HOZA

prokurista



fl}Aspe              Firma:  EUROVIA CS,  a.  s.
3.16.1

Rekapitulace dodatku č.3, ZBV

Stavba:  DE/SSOK/ÚSEK1-3 -Stavební  úpravy silnice  11/449  křiž.11/366 -MUK Unčovice

Číslo                                                                                   Název cesta                                      Cena
ZBV                 SO  01.1-M

ZBV                 SO 01.1-V

ZBV                SO  01.3-M

ZBV                SO  01.4-M

ZBV                S0  02.1-M
ZBV               S0 02.1-V
ZBV               S0 02.3-M
ZBV                S0 02.4-M

CE DODATEK .3  SO  01.1

VÍCEPRÁCE  DODATEK  Č.3  SO  01.1

MÉNĚPRÁCE DODATEK Č.3  SO 01.3
MÉNĚPRÁCE  DODATEK Č.3 SO 01.4
MÉNĚPRÁCE DODATEK Č.3 SO 02.1
VicEPRÁCE  DODATEK Č.3 SO 02.1
MÉNĚPRÁCE DODATEK Č.3 SO 02.3
MÉNĚPRÁCE  DODATEK Č.3 SO 02.4

[SO  01.1]

[SO  01.1]

[SO  01.3]

[SO  01.4]

[SO  02.1]

[SO  02.1]

[SO  02.3]
[SO  02.4]

-51844,19

3177  584,57
-7194,19

-53 767,12
-  46 464,65

3 227 976,71
-668 661,40
~   267  900,14

Celkem za stavbu

MÉNĚPRÁCE CELKEM
VÍCEPRÁCE  CELKEM

5 309 729,59

-1095  831,69

6 405 561,28



e              Firma: EUROVTA CS, a. s.                                                                                                                                                                                                                                                                                       Strana:    1

3.6.2.4

ZBV č. S0 01.1-M MÉNĚPRÁCE DODATEK Č.3 S0 01.1
Datum:   15.8.2018 Čas:    13:36:36

Stavba:  DE/SSOK/USEK1-3, Stavební úpravy silnice [J/449 křiž. H/366 -MUK Uiičovicc

Objekt:   SO 01, Úsekl

Rozpočet:   S0 01.1, Úsckl

Objednatel:   Správa silnjc O]omouckého kraje

Zliotovitel dokumentace:

Zhotovitel:   Společnost MÚK UNČOVICE

Rozpočet:

Základni' cena:                                                 18  835 646,61  Kč

Cena-celkem:                                                21961386,99  Kč

DPH:                                                  3  967 416,39  Kč

Cena s dam':                                                25 928  803,38  Kč

Z tolio rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jediiotek:

Náklad na měrnou jedn.:

ZBV -celkem:

cena L Ceikem:

DPH:

Cena s dani':

-51844,19   Kč

-10  887,28   Kč

č

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV \rypi.acoval:

Datum vypracování ZBV 13.8.2018 IA
bst Morava

li-n



8iAspe        Fim]a:EUROVIACS,a.s.                                                                                                                                                                                                                                                             Straiia:   2     o
3.6.2.4

Položky ZBV č. S0 01.1-M

Datum:   ]5.8.2018             Čas:    13:36:36

Stnvba:   DE/SSOK/ÚSEKIH3, Stavební `.ipravy silnice IT/449 křiž.11/3 66 -MUK Unčovice
Objekt:   SO0l,Úsekl

Rozpočet:   SO 0l.1, Úsek[

Poř.č. Po]ožka                       Ty Text                                                                                                                                             MJ                       Počct n'lJ                              J.cena                             Celkcm

1 -Zemní prácc
1      11210llolR00

2      ]12101102R00

3      112101104R00

10     162301401R00

11     162301402R00

12    162301403R00

13    R10

26    199000002R00

Kácení stromů listnatých o průměni kmeiie 10-30 cm

Kácení stromů  listnatých o pn°iměni  kmene 30-50 cm

Kácení stromů listnatých o pn.iměni kmeiie 70-90 cm

Vod.přem'stění větví listnatých, D 30cm  do 5000 m

Vod.přemiístění větví listnatých, D 50cm  do 5000 m

Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm  do 5000 m

Výzisk za odprodej kmenů včetně odvozu  a_ nakládky

Vratka 250 Kč/prostoro`ý metr

Poplatek za sk]ádku hominy  1 -4

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

-7,00000

-1,00000

-1,00000

-7,00000

-1,00000

-1,00000

-5,58929

M3                          -1152,00000

Celkem

255,62

426,05

596,44

25,56

25,56

25,56

-250,00

14,5 ]

-1789,34

-426,05

-596,44

-178,92

-25.56

-25,56

1397,32

-16  715,52

-18 360'07

91 -Doplňující práce na komtinikaci
54    914001125R00

59    40444967.AR

6C)    40445]41.AR

61    40445139.AR

62    40445157.AR]

67    40445024.AR

68    914001111R00

Osa7.ei]i. svislé dopr.značky m sloupek nebo konzolu

Značka uprav přediiostpl  900  fól2, HIG loletá

Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 ftl  1, EG 71etá

Značka dopr info TJ 4c-15, 500/700 fól 1, EG 7  letá

Značka dopr dodat E 7a,b 500/150 t`ól  1, EG 7letá

Značka dopra\r zákazová 81 -834 700  fól 2, HTGloletá

Osazení slo`]pků dopr.zmčky vč.  beton. základu

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

-8,00000

-2,00000

-2,00000

-1,00000

-1,00000

-4,00000

-4,00000

1  10,77

1329,24

1   109,91

]  329,24

443,08

1  772,32

1   107,68

-886,16

-2 658,48

-2 2j 9,82

h|  329,24

-443,08

-7  089,28

-4 43 0,72



SiAspe       Firma:EUROVIACS,a.s.                                                                                                                                                                                                                                            Stranaj     "
3.6.2.4

Poř.č. Položka

Položky ZBV č. S0 01.1-M

Datum:   15.8.2018             Čas:    13:36:36

Stavba:   DE/SSOKÚSEK1-3, Stavební i.ipravy silnice 11/449 křiž.1U366 -MUK Unčovice
Objckt:   SO01,Úsekl

Ro7,   očet:    SO  01.1,  Úsekl

Text                                                                                                                                           MJ                       Počet MJ                             J.ccna                             Celkcm

69   404459502R

70    4044595]6R

71    404459534R

72   404459540R

75    56288940R

Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný,1= 2500 mm

Patka kotevní kompletní AP  60/4,  čtyřkotevní

Svorka upínací US na s]oupek pr. 60 nebo 70 mm

Víčko pr.  60

Silniční směro\ý sloupek "K"  1200 nm, s odrazovým sklem

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

-4,00000

-4,00000

-56,00000

-4,00000

-6,00000

Celkem

77S,37

886,15

77,55

28,8 ]

553,87

-3101,48

-3  544,60

-4 342,80

-115,24

-3 323,22

-33  484,12

Celkem za rozpočet                                             -51844,19



Fimia: EUROVIA CS, a. s. Straiiti:    1

Datum:   15.8.2018             Čas:   13:30:363.6.2.4

ZBV č. SO 01.1-V VÍCEPRÁCE DODATEK Č.3 S0 01.1

Stavba:  DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice 11/449 křiž.11/366 -MUK Unčovice

Objekt:    SO  01,Úsekl

Rozpočet:   SO  01.1, Úsekl

Objednatel:   Správa siliiic Olomouckého kraje

Zliotovitel  dokumentace:

Zhotovitel:   Společnost MÚK UNČOVJCE

Rozpočet:

Základm' cena:                                                 ] 8  835 646,61  Kč

Cena -celkem:                                                 21961386,99  Kč

DPH:                                                  3  967 416,39  Kč

Ceiia s daiu':                                                 25 928  803,38  Kč

Z, tolio rozhod.hmoú:

Měrné j ednotky:

Počet měruých jednotek:

Náklad m mči-i\ou jedn.:

ZBV -celkein:

Ccna - celkcm:

DPH:

Cena s daní:

3  177 584,57  Kč

22 817,88  Kč

3 200 402,45  Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 13.8.2018



aiAspe        Fimla:EURoVIACS,a.s.                                                                                                                                                                                                                                                               Stl.all.1:   2       ..
3.6.2.4

Položky ZBV č. S0 01.1-V

Datum:   15.8.2018             Čas:   13:30:36

Stavba:    DE/SSOKÚSEK1~3, Stavebi]í `'ipravy silnice 11/449 kříž.11/3 66 -MUK U[ičovice
Objekt:   SO 01, Úsekl

Rozpočet:    SO 0l.1, ÚsekT

Poř.č. Položka                      T Text                                                                                                                                      MJ                      Počet MJ                            J.cem                            Celkcm

1 -Zemní práce
87    199000002R02 Poplatek za skládku odpadu katalogové číslo  170504

1152*1,8=2 073,60000  [A]

T                         2 073,60000 ]  480,00                             3  068  928,00

Cclkem                                                              3  068 928,{)0

9| -Dopliviuji'ci' práce m kom`]nikaci
48    915711121R00

49    915719111R00

50    915791lI]R00

73    912291111R00

74    562889470R

Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné

Příplatek za reflemí úpravu dělících čar 12 cm

Předznačení pro značení dě]ící čáry,vodící proiižky

Osazeiií směrového kůlu z plastických  hmot

Silničr`í sloupek "F" s ocelovým bodcem 900 imi, s Tetroflexní fólií

M                          '  705,00000

M                          1705,00000

M                            1705,00000

5,00000

11,00000

Celkenl

55,39

2.,2;2-

2,22

110,77

553,87

94 439,95

3  785,10

3  785,10

553,85

6 092,57

108  656,57

Celkem za rozpočet                                          3 ]77 584,57



Strana:    1

Datmn:   15.8.2018             Čas:    13:31:14
Fimia: EUROVIA CS, a. s.

3.6.2.4

ZBV č. SO 01.3-M MÉNĚPRÁCE DODATEK Č.3 SO 01.3

Sta\'ba:  DE/SSOK/ÚSEKl-3, Stavebtií úpravy silnice 11/449 křiž.11/366 -MUKuiičovicc

Ob`iekt:    SO  01,Úsckl

Rozpočct:  SO 0] .3, Nálu.adiri výsadba, k.ú. Loučany m Hané

Objednatel:   Spi.áva silnic Olomouckélio kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:   Společtiost MÚK UNČOVICE

RozDočet:

Základm' cena:                                                           7194,19  Kč

Cena -celkeni:                                                                  0,00  Kč

DPH:                                                                0,00  Kč

Cena s daní:                                                                   0,00  Kč

Z tolio rozhod.hmob':

Měrné j ednotky:

Počet měrných j ednotek:

Náklad na t)iěrnou jedn.:

ZBV -celkem:

Ceiia - celkein:

DPH:

Cena s daní:

-7194,19   Kč

-1  510,78   Kč

4,97   Kš

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV \rypracoval:

Datum vypracování ZBV 13.8.20
= EU5=@V

VI
Ell ROVU  CS,  a.s.

závod Zli.n

louw 330, 763 02 Zlín

A_®



eiAspc       Fiima: EURov[Acs, a. s. Strana:   2         ``

3.6.2.4

Položky ZBV č. S0 01.3-M

Dattiin:   15.8.2018             Čas:    13:3l:14

Stavba:   DE/SSOK^JSEK1-3, Stavební úpravy silnice 11/449 křiž.11/3 66 -MUK Unčovice
Objekt:   SO01,Úsekl

Rozpočet:    SO 01.3, Náhradní výsadba, k.ú. Loučai]y iia Haiié

Poř..č. Položka                        T)r Text                                                                                                                                               MJ                       Počet MJ                              J.ceiia                              Cclkem

1 -Zeiiiní práce
1       ]83101215R00

2      184102]23R00

3      02656006lR1

4      l.84202111R00

5      608500]OR

6      608500311R

7      18585H]lR00

8      J85851119R00

9      08211320R

10     184921094R00

11     10391100R

12     184801122R00

Hloub. jamek s výměnou 50% pi°idy do 0,4 m3  sv.1 :5

Výsadba dřevin s balem D do 40 cm,  na sva]]u  1 :2

`1asan ztepilý -Fraxinus excelsior, vk, ok 12-14, bal

Ukotvení dřeviny kťily D do  10 cm, dl. do 2 m

Kťil vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm

Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 6 cm

Dovoz vodypro zá[ivku rostlin do  6 kni

Příplatek za každý další  1  km dovozu vody

Voda pítná -vodné

Mulčování rost[in tl. do 0,1  m, svah do  1:2

Kůra mulčovací VL

Ošetřování vysazených dřevin solitemích, svah  1:2

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

M3

M3

M3

M2

M3

KUS

-2,00000

-2,00000

-2,00000

-2,00000

-6,00000

-6,00000

-0,12000

-0,48000

-0,12000

-2,00000

-0,20000

-2,00000

Celkem

143,14

102,25

2 351,71

51,13

173,8]

40,91

' 22,71

10,22

143,14

30,67

1533,73

102,25

-286,28

-204,50

-4 703,42

-102,26

-1042,86

-245,46

-14,73

-4,91

-17,18

-61,34

-306,75

-204,50

-7 ]94']9

Celkein za rozpočct                                                -7194,19



e             Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana:    1

3.6.2.4

ZBV č. S0 01.4-M MÉNĚPRÁCE DODATEK Č.3 S0 01.4
Datuin:   15.8.2018 Čas:    13:32:02

Sta`'ba:  DE/SSOK/USEK1-3, Stavební `'ipravy silníce TT/449 kříž.11/366 -MUK Unčovicc

Objekt:    SO 01,ÚsekT

Rozpočet:   SO 01.4, Náhrtidiií výsadba,  k.ú. Námčšt' na Haiié

Objednate]:   Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel  dokumentace:

Zhotovitel:   Spolcčnost MÚK UNČOVICE

Rozpočet:

Základní cena:                                                        53 767,12  Kč

Cena -celkem:                                                                  0,00  Kč

DPH:                                                               0,00  Kč

Cena s daní:                                                                   0,00  Kč

Z tolio rozhod.hmob':

Měi.né j ednotky:

Početměrnýchjednotek:

Náklad na mčrnou jedn.:

0,00

0,00  Kč

ZBV -celkein:

Cena -celkem:

DPH:

Cena s daní:

-53  767,12  Kč

-11291,]0   Kč

  Kč

Vypracov.il zadání:                                                                                                            ZBV \rypracoval:

Datum zadání:                                                                                            Datum vypracování zBV 13.8.2018 UFa®VVl t=í#
A_®

dštěpnýzávodobhstMoíava
ávo d Zl`.n

ouky 330, 763 02 Zl`'n



86Aspe       Fima:EUROVIACS,a.s. Strana:   2          `

Datum:   1.5.8.2018             Čas:    13:32:023.6.2.4

Poř.č. Položka

Položky ZBV č. S0 01.4-M

Sta\tba:   DE/SSOKmsEK1-3, Stavební úpravy silnice 11/449 křiž.11/366 -MUK Unčovice
Objekt:   Sool,Úsekl

Rozpočet:    SO 01.4, Náliradn]' výsadba, k.ú. Námčšt` iia Hané

Text                                                                                                                                  MJ                     Poěet MJ J.cena                              Celkem

1 -Zemní pi.áce
1       183101215R00

2      184102123R00

3      184102126R00

4     02656006]Rl

5     02656047R]

6R1

7R2

8      1842021llR00

9      60850010R

10    608500311R

11     185851111R00

12     185851119R00

13    08211320R

14     184921094R00

15     10391100R

16184801122R00

Hloub. jamek s výměiiou 50% půdy do 0,4 m3  sv.1:5

Výsadba dřevin  s balem D do 40 cm, na svahu  1:2

Výsadba dře\rin s balem D do 80 cm, na svahu  1:2

`lasan ztepílý -Fraxinus excelsior, vk, ok  12-14, bal

Jeřáb obecný -Sorbus aucui]aria OK  12-14 cm VK, bal

Třešeivi pilovítá -Pnmus semilata OK 12-14, vk, bal

Třešeň pilovjtá -Pn`nus semilata OK 25-30, vk, bal

Ukotvení dřeviiiy kůly D do  10 cm,  dl. do 2  m

Kůl vyvazovací impregiiovaný 200 x 6 cm

I'říčka spoj.ovací ke kůlům imi)regnovaná 60 x 6 cm

Dovoz vody pro zálivku rost[in do 6 km

Pří])latek za každý další  1  km dovozu vody

Voda pitná -vodiié

Mulčování rostlin  tl.  do  0,1  m,  svah  do  1:2

Kůra mulčovací VL

Ošetřováiií vysazených  dřevin  solitemích,  svah   1 :2

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KS

KS

KUS

KUS

KUS

M3

M3

M3

M2

M3

KUS

-9,00000

-7,00000

-2,00000

-2,00000

-3,00000

-2,00000

-2,00000

-9,00000

-27,00000

-27,00000

-0,55000

-2,20000

-0,55000

-9,00000

-0,90000

-9,00000

Cell(em

143,14

102,25

122,71

2  351.71

2 556,20

2  801,59

12  269,77

51,13

J 73,81

40.91

122,71

10,22

143,14

30,67

]  533,73

102,25

-1288,26

-715,75

-245,42

-4 703,42

-7  668,60

-5  603,18

~24 539,54

460,17

4 692,87

-1104,57

-67.49

-22,48

-78,73

-276,03

-1380,36

-920.25

-53  767,12



8bAspc       Fii.ma: EUROVIACS, aú Str<ina:    3         ''

3.6.2.4

Položky ZBV č. SO 01.4-M

D{itum:    15.8.2018             Čas:    13:32:02

Stavba:   DE/SSOKftlsEK1~3, Stavební úpravy siliiice 11/449 křiž.11/366 -MUK Unčovice
Objekt:   SO01,Úsekl

Rozpočet:    SO 01.4, Náhradní výsadba, k.ú. Náměšt` na Hané

poř.č. Položka                       T), Te.xt                                                                                                                                               n'JJ                       Počet MJ                              J.cena                              Celkem

Celkem za rozpočet                                              -53 767,12



Fimia: EUROVIA CS, a. s. Strana:    1

Datum:   15.8.2018            Čas:   13:44:203.6.2.4

ZBV č. S0 02.1-M MÉNĚPRÁCE DODATEK Č.3 SO 02.1

Sta\Jba:  DE/SSOK/ÚSEK1 -3 , Stavebiií \'ipi.avy silnicc 11/449 křiž. lT/3 66 -MUK Uiičovice

Objekt:   S0 02,Úseku

Rozpočet:   SO 02.1, ÚsekH

Ob.iednatel:   Správa silnic olomouckého kraj.e

Zhoto\Jitet dokiimentace:

Zhoto`Jitel:   Si)olečiiost MÚK UNČOVICE

Rozpočet:

Základní ceiia:                                                 26 502 538,87  Kč

Cena -celkem:                                               29 684 050,93  Kč

DPH:                                                   5 598 413,28  Kč

Cena s dani':                                                35 282 464,21  Kč

Z toho rozliod,hmoty:

Měrné j ednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrno`i jedn.:

ZBV - celkem:

Cena -celkem:

DPH:

Ceiia s daní:

-46 464,65  Kč

-9 757,58   Kč

23   Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV wpracoval:

Dat`im vypracwání ZBV 13.8.20 uffi@VIAY 1 h' t= '
U ROVU  CS, a.S.

ávod Z\(,,

oub 330, 763 02 Zlín



`     _T+'`F®

aůAspe       Fima:EUROVJACS,aÁ                                                                                                                                                                                                                                    Stram*      .+
3.6.2.4

Položky ZBV č. SO 02.1-M

Datum:   ]5.8.2018            Čas:   13:44:20

St.ivl)a:   DE/SSOKÚSEKl-3, Stavební ťipravy siliiíce H/449 křiž.11/366 -MUK Unčovice
Objekt:   SO 02, Úsek]I

Rozpočet:   S0 02.1, Úsek[]

Poř.č. Polož,kfl                        T Text                                                                                                                                      MJ                      Počet MJ                            J.ccm                            Cclkem

1 -Zemní práce
1       112101101R00

2      11210l]02R00

7      16230140lR00

8       162301402R00

9R10

121[120110]R00

25    199000002R00

Kácení stromů  listnatých o i)n.iměni  kmeiie  10-30 cm

Kácen[ stromi.i  listnatýcli  o prt°iměni  kmei]e 30-50  cm

Vod.přemístční vět\rí listnaých, D 30cm  do 5000 m

Vod.přeimístění `Jětví listiiatých, D 50cm   do 5000 m

Výzisk 7.a odprodej kmenů včetně odvozu a  nakládlq/
Vratka 250 Kč/prostorový metr

Odstranční křovin  i  s kořeny m ploše do  ] 000  m2

Poplatek za skládku homin}J ]-4

KUS

KUS

KUS

KUS

M2

-26,00000

-62,00000

-26,00000

-62,00000

47,53571

-1,00000

M3                           -1   L25,00000

Celkel'l

255,62

426,05

5l,L2

51,12

-250,00

•6  646,12

-26 415, ] 0

-1329,12

-3   169,44

11   883,93

-34,09

-16 323,75

-42  033,69

91 -Doplňuji'cí práce m  kon]`inikacj
9156288940R                                                           Silniči]í směrový sloupek "K"  1200 nm,  s odrazovým sklem KUS -8.00000 553,87 -4 430,96

Cclkcm                                                                     -4 430,96

Celkem za T.ozpočet                                                 -46 464,65



e              Firma: EUROV]A CS, a. s. Stl.ana:    1
3.6.2.4

ZBV č. SO 02.1-V VÍCEPRÁCE DODATEK Č.3 SO 02.1
Dtitum:   15.8.2018 Čas:   13:45:02

Sti``'ba:  DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavcbiií úi)ravy silnicc 11/449 křiž.11/366 -MUK Unčovi.ce

Ol}jekt:   S0 02,Úsckl]

Rozpočet:   SO 02.1, Úsekll

Ob.iednatel:    Správa silnic Olomouckého kr.ij.e

Zhoto`Jitel  dokumentacc:

Zliotovitel:   Spolcčiiost MÚK UNČOVTCE

Rozpočet:

Základní cciia:                                                 26 502 538,87  Kč

Ccna -celkcm:                                                 29 684 050,93  Kč

DPH:                                                   5 598 413,28  Kč

Cena s dam':                                                 35 282 464,21  Kč

Z tolio rozhod.hmoty:

Mčriiéjednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měmou jedn.:

0,00

0,00  Kč

ZBV -celkem:

Cena -celkem:

DPH:

Cei`a  s  daní:

3  227  976,71   K`č

42 637,70   Kč

3 270 614,41  Kč

Vypracoval zadáiií:                                                                                                                   ZBV \Jypracoval:

Datum zadání:                                                                                                Dat`im \rypracování zBV 13.8.2018 EušaovlA
Ý ' ~ t= t

odšt€pný záwd oblast Morava

závod Zi`.Íi

louky 330, 763 02 7.ltr.



€áAspe        FiTma:EURoviACS,a.s. Stt.atl`1:    2

3.6.2.4

Položky ZBV č. S0 02.1-V

Datum:   ]5.8.2018            Čas:   13:45:02

Stavba:   DE/SSOK^}SEK1~3, Stavební úpravy silnice 11/449 křiž.11/366 -MUK Unčwice
Objekt:   SO 02, Úsek 11

Rozpočet:   S0 02.l, Úsekll

Poř`č. Položka                       T)' Text                                                                                                                                         MJ                       Počet MJ                             J.ccm                             Celkcm

1 - Zemní pi.áce
21     132201212R00

105   ]99000002R02

10717410-1101.R00

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3  do  1000m3,STROJNĚ

Poplatek za skládku odpadu katalogové čís]o  170504

l]-25il,8--202-5,0ďF00Ó[j{ť------
Zás}P jam, Úli, šachet se zhutněnímr  -

M3 5,60000

T                          2 025,00000

5,600_Óo

Celkem

490,00 2 744,00

]  480,00                            2 997 000,00

1Ó9,oo 610,40

3 000 354'40

8 -Potl.ubí
106   822 39-2] 1l`.RT2 Montáž trub ŽB tčs. pryžovými kroužky DN 400 včetně dodávlqr tnib

TZH-Q 40/250

M 10,00000 1   725,00 17 250.00

Celkem                                                                 17 250,00

9 -Ostatni' koiistr`ikce a práce
108   998 27-410l.R00

109   998 27-4[18.R00

Přesun hmot, t"bní vedeiií betonové,  otevř. výkop

Přesuii hmot,  mibní vedení betono\ré, při'platek 5km

2,99600

5,99200

Celkem

294-,21

2 657,45

2 951,66

91 -Doplňující pi.áce m  komLinikaci
62    915711121R00

63     915719111R00

64     91579111IR00

65    915721121R00

66    915729111R00

Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné

Příplatek za reflexiií úpravu dě[ících čar 12 cm

Předznačení pro značei]í dělící čáry,vodící proužky

Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehhič

Příplatek 7.a reflexní úpravu stopčar, zeber atcl.

M                         2 376,00000

M                          2 376,00000

M                          2 376,00000

24,35000

46,35000

55,39

2,22

2,22

531,69

2,22

13j   606,64

S2:J4,Jr2

52;J4,J2

12 946,65

' 02,90



6iAspe
3.6.2.4

poř.č. Položka

Fimi{i: .EUROVIA CS, a. s.

Položky ZBV č. S0 02.1-V

Stavbfl:   DE/SSOFJÚSEK1-3, Stavebiií `.ipravy silnice 11/449 křiž.11/366 -MUK Unčovice
Objekt:   S0 02, Úsekll

Rozpočet:   S0 02.], ÚsekTI

Slr<iiia:    3

Datum:   15.8.2018            Čas:   13:45:02

MJ                      Počet n'rJ J.ccna Cclkem

67    915791112R00

68    914001125R00

70    40445064.AR

71    40445070.AR

73    40445073.AR

74    40444973.AR

80    40445161.ARl

84    914001111R00

85    404459502R

86    4044595]6R

87    404459534R

88    404459540R

89    912291111R00

90    562889470R

I  10   915721 I  1]R00

Předznačení pro značeiií stopčáry, zebry, nápisů

Osazení svislé dopr.značloí na s[oupek nebo koiEolu

Značka dopr iiiflsla,2a,3a 1100/330 fó[1, EG7letá

Značka dopr inf ls 1 b,2b,3b  1100/500 fól 1, EG7Ie{á

Značka_ dopr inflsld,2d,3d  1350/500 fóll, EG71etá

Značka iiprav přednost P2 500/500   fóll , HIG  101etá

Značka dopr dodat E  12 500/500 ±`ól 1, EG 7  letá

Osazení sloiipků dopr.zmačky vč. beton. 7.ákladu

Sloupek Fe pr.60 pozi]`kovaný, 1= 2500 mm

Patka kotevní kompletní AP 60/4, čt)řkotevní

Svorka upínací US na sloupekpr. 60 nebo 70 mm

Víčko pr.  60

0sazeiií směrového kůlu z plastických hmol

Silniční slo`ipek "F" s ocelovým bodcem 900 nm, s retroflexiií fólií

Vodoroviié značení ki)rtťi stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek,

nápis`°`, přecliodů apod.

M2

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

M2

46,35000

7,00000

1,00000

3,00000

2,00000

1,00000

2,00000

4,00000

4,00000

4,00000

40,00000

4,00000

10,00000

J 8,00000

22,00000

Celkem

Cclkem za rozpočet

2,22

110,77

1  993.,82

2 436,92

3101'51

1   109,91

1109,91

1107,68

775,37

886,15

77,55

28,81

1  10,77

553,87

324,00

102,90

77S,39

1  993,82

7  310,76

6 203,02

1109,91

2219,8.2

4 43 0,72

3   '01,48

3 544,60

3102,00

115,24

]   107,70

9  969,66

7  128,00

207 420,65

3 227 976,71



e              Firma:  EUROVIA CS,  a. s. Strana:     I

3.6.2.4

ZBV č. SO 02.3-M MÉNĚPRÁCE DODATEK Č.3 S0 02.3
Datum:   15.8.2018 Čas:   13:47:06

Stavba:  DE/SSOK/ÚSEK1~3, Stavební úpraw silnice IT/449 křiž. IT/366 -MUK Unčovicc

Objekt:    SO 02,  Úsek T.l

.Rozpočet:   SO  02.3, Náhradm' výsadba, k.ú.  S[atinicc na Hanó

Objednatel:   Spi.áva siliiic Oloniouckého kraje

Zhotovitcl  dokiimentace:

Zhoto`íitcl:   Společiiost MÚK UNČOVICE

RozDočet:

Základní cena:                                                      668 66l ,40  Kč

Cena -celkein:                                                                    0,00  Kč

DPH:                                                                0,00  Kč

Cena s daiu':                                                                    0,00  Kč

Z toho ro7,hod.hmoty:

Měrné jednotky:

`E'očet měrných j cdnotek:

Náklad na měrnou jedn.:

0,00

0,00  Kč

•ZBV 1 cclkem:

Cena -cclkem:

DPH:

Cena s daní:

-668  661,40   Kč

-140 418,89   Kč

80,29  Kč

Vypracoval zadání:                                                                                                               ZBV vypracoval:

Datuin zadání:                                                                                                Datum vypi.acování zBV 13.8.2018
uEĚoy,lHe+ť

EU ROvtA [S, 2.s.

závod Zlín
loukv330,76302{li.n



©iAspe
3.6.2.4

poř.č. Položkn

Fii"a: EUROVIA CS, a. s.

Položky ZBV č. SO 02.3-M

Strana:   2

Datum:   15.8.2018             Čas:    13:47:06

Stavba:   DE/SSOK/ÚSEKl-3, Stavebiii úpraw silnice [1/449 křiž. IU366 -MUK Unčovice
Objekt:   S0 02, ÚsekTT

Rozpočet:    SO 02.3, Náhradní výsadba, k.ú. Slatiiiice na Hané

MJ                      Počct MJ J.cena Celke'1,

1 -Zemní pi.áce
1       183101215R00

2      184102]23R00

3      184102126R00

4     026560061Rl

5      02656007R1

6      184202111R00

7      60850010R

8      608500311R

9       185851111R00

10     185851119R00

11    08211320R

12    184921094R00

13     10391100R

14     184801122R00

Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5

Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu  1 :2

Výsadba dřevin s balem D do  80 cm, na svahu  1:2

Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior, vk,  ok 12-] 4, bal

Jasan ztepilý -Fraxinus excelsior, vk, ok 25-30, bal

Ukotveni dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m

Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm

Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 6 cm

Dovoz vody pro zálivku rostlin  do  6 km

Příplatek za kažclý další  1  km dovoz`i vody

Voda pitná -vodné

Mulčování rostlin tl. do 0,1  m, svah do  1:2

Kůra m`ilčovací VL

Ošetřování vysazeiiých  dřevin  soliteniich, svali  1 :2

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

-63,00000

-7,00000

-56,00000

-7,00000

-56,00000

-63,00000

KUS                            -189,00000

KUS                             -189,00000

M3

M3

M3

M2

M3

KUS

-3,80000

-15,20000

-3,80000

-63,00000

-6,30000

-63,00000

Celkem

Celkein za rozpočet

143,14

102,25

122,71

2  351,71

-9  017,82

-JIS,JS

L6  871,76

-16 461,97

10  224,80                               -572 588,80

51,13

173,81

40,91

122,71

10,22

143,14

30,67

1  533,73

102,25

-3  221,19

-32  850,09

-7 731,99

-466,30

-155,34

-543,93

-1932,21

-9  662,50

-6 44 L,75

-668 661,40

-668 661,40



e               Fimia: EUROV]A CS, a. s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Straiia:    1

3.6.2.4

ZBV č. SO 02.4-M MÉNĚPRÁCE DODATEK Č.3 S0 02.4
Dahim:   15.8.2018             Čas:    13:47:42

Stn`'ba:  DB/SSOK/ÚSEK1-3, Stavebiií t'ipravy sihiice H/449 křiž. JT/366 -MUK Unčovicc

Objekt:   S0 02,Úsckll

Rozpočct:   SO  02.4, Nálirad]ií výsadba, k.ú. Drahano\Jícc

Objednatel:    Správa_ silnic Olomouckého  kraje

Zhotovitel  dokiiiiientace:

Zliotovitcl:   Spolcčnost MÚK UNČOV]CE

RozDočet: ZBV -celkein:Cena-celkem:                                                  -267 900,]4  Kč

Základní ccna:                                                       267 900,14  Kč

Poč

Cena -celkem:                                                                   0,00  Kč

DPH:                                                                0,00  Kč

Cena s dani':                                                                    0,00  Kč

tolio  rozhod.hmoú:

Měrné jednotky:

t měrnýcli jediiotek:                                                                    0,00 DPTJ:                                                     -56 259,03   Kč

Náklad [`a měr[`ot] jedn.:                                                                      0,00  Kč Ccna  s  daní:                       Kč

Vypr3::,`,':[:::í:í:                                                                 Datun]:BPYa`::::::°zY:ůi3.8  :R#í^%,gY
/rJt

piii:`,07 ;: ;; 7 ,
r



e}Aspe       Fimla:EURoVIAcs,aÁ Strana:   2

3.6.2.4

Položky ZBV č. SO 02.4-M

Datuin:   15.8.2018             Čas:    13:47:42

Sta`Jba:   DE/SSOK^:)SEK1-3, Stavební ťipravy silnice 11/449 křiž.11/366 -MUK Unčovice
Objekt:   SO 02, Úsekll

Rozpočet:    SO 02.4, Nál]radní výsadba, k.ú. Drahanovice

poř.č. Položki,                       T Text                                                                                                                                        MJ                       Počet MJ J.cena                               Celkem

1 -Zemiií práce
1       183101215R00

2      184]02123R00

3      184102126R00

4      02656006lR1

5     02656007R1

6      184202111R00

7      608500]OR

8      608500311R

9       185851111R00

10     185851119R00

11     08211320R

12    184921094R00

13     10391100R

14     184801122R00

Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5

Výsadba dřeviii  s balem D do 40 cm, na svahu  1:2

Výsadba dřevin s balem D do  80 cm, na svahu  1:2

Jasan ztepilý -Fraxiniis excelsior, `Jk,  ok  12-14, bal

Jasan ztepilý -Fraximis excelsior, \Jk,  ok 25-30, bal

Ukotvení dřevjny kůly D do  10' Čm, dl.  do 2 m

Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm

Příčka spojovací ke kťilům impregnwaná 60 x 6 cm

Dovoz vody pro zálivku rostlin  do  6 km

Příplatek za každý další  1  km dovozu vody

Voda pitná -vodné

Mu[čováiií rost[in tl. do 0,1  m, svah do  1:2

Kůra m`ilčovací VL

Ošetřování vysaze[iých  dřevin  solitemi'ch,  svah  1:2

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

M3

M3

M3

M2

M3

KUS

-24,00000

-1,00000

-23,00000

-[,00000

-23,00000

-24,00000

-72,00000

-72,00000

-1,50000

-6,00000

-1,50000

-24,00000

-2,40000

-24,00000

Celkeln

143,14

102,25

122,71

2  35] ,71

-3 435,36

-102,25

-2  822,33

-2  351,71

10 224,80                                -235170,40

51.13

1 73 , 8 1

40,91

122,71

10,22

143,14

30,67

1533,73

102,25

-'  227,12

-12 514,32

-2 945,52

-184,07

-61,32

-214,71

-736,08

-3  680,95

-2 454,00

-267 900,14

Celkem za rozpočet                                             L267 900,14



`\+ SPRÁVA SILNIC
OLOMOUCKÉHO  KF`AJE Držitel  certifikátu   lso 9001    a   ISO  14001

Spráya silnic OlomouckéJw kraje, příspěvl{ová orgcmízace
poštovní příh]^ádka 37,  Lipenská 753/120, 77211   Olomouc

Organízaceje zapsaná v obchodním rejstŤíku, vedenérn Kraiskqhi soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka  100 dnem   14.11.2002

Protokol z jednám' o vícepracích a méněpracích k dodatku č. 3 v rámci
stavby:

„IL/449 křiž. 11/366 -MUK Unčovice"

1.    Identifikačni' údaje:
Investor (zadavatel) :
Správa silnic Olomouckého kraj e, příspěvková organizace

kťpoe:n;š;6]o23°;g772110lomouc..
Dodavatel:.

„Společnost MÚK Unčovice" EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Správce společnosti jednající na základě plné moci:

EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město,110 00 Praha 1

2.    Odůvodnění víceprací
Dodatečné   stavební  práce  byly  zadány  témuž  dodavateli  podle  zákona  č.   134/2016   Sb.,   o
zadávání veřejných zakázek v aktuálním 2nění, § 222, čl. 6
Za podstatnou změnou závazku ze smlouiy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,
a)    jejíž potřeba vznikla v důsledku  okolností,  které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat,
b)    nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c)    hodnota  změny  nepřekročí  50  °/o  původní  hodnobJ  závazku;  pokud  bude  provedeno  více

změn, j e rožhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

3.    Popis víceprací a méněprací s oceněním bez DPH

Správa silnic Olomouckého kraje a zhotovitelse dohodli na vícepracích i ceně za tyto práce, které
jsou popsány v příloze č. 2 -nabídkový rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Termín dokončeni' se nemění.

SO01 S002

Změna  v zatřídění  odpadu  -na  zák]adě  provedených  zkoušek  zemin  a  podkladních  vrstev
laboratoří  objednatele  a  zhotovitele  byly  zjištěny  zvýšené  hodnoty  látek  PAU  pro  ukládání  na
povrch  terénu.  Z tohoto  důvodu  bude  část  v)ftěženého  materiálu  uložena  na  řízené  skládce  pro
kategorii  ostatní  odpad.  Zaměřené  množství  materiálu  k odvozu  na  řízenou  skládku je  4098,60
tun.
Změna  výměry  VDZ  a  úprava  SDZ -  rozpočet  obsahoval  obnovu  svislého  a  vodc)rovného
dopravního značení dle skutečnosti platné v čase zpracování PD. Policie ČR Dl místním šetřením

1



I GL
MINISTERSTVO
PRO  MÍSTNI
ROZVOJ  ČR

:;i:€:'Í:Láf:.ap`:;as:;:,'Í.u`'p\(,|Íc°e'.°Č`ŘTéDit;,':r:ž::iazdTěa:te::,.';v?e`',i:!déo:nYa{:íT?,::,V;,T,:a::).:í`:"'ízmčeiiíbude
Zatrubnění sjezdu  na  úseku 11. S0 02 v km  1,190 -v Čase zpractivání  PD iieb.\'lo itvažováiio se
zatriibněiii.iii   stávaji'cího   sježdii.   Na   záklfldě   skiiLcČ`nosti   7.ai`ešeiii'   a   7apliiě.iií   i7i..]'kopy   zeiiiiiioii

z okolni`ch  poli'  v  i"'sti;  .qjezdii.  a  iiáslcdiiétii  v.\Íplavováni'  této  bahi`ité  zi.miii}'  ]`a  vozo\Íku`  docházi'
k  výraziiéimi    Žli()i'Šeiii'    L)rotisni)'ko\.'}''ch    v]a.`tiio5ti'    vt)í.()vk}'    v tomt`)    mi'stě,    Na    základě    této

sktitečiittsti  bLide  sjezd  zatt.iibnéii  a  při'kopa  [ak  biide i)r(Jiběž]iá.
Odpočet  položky  náhi.adní  v}'Jsadby  a  kácení  stromu  -  staveb]ii'k  t}to  práce  pi-o\'cd]  iia  své
iiáklady   v době   vegetačního   klidii   pÍ.ed   zahájei`ím   stavby.   Skitteč[iost   \'y\Ístala   až   v pi.úběhu
realizace díla (d]e  §222. odst,  6 zákoiia  134/2016  Sb.)

VíceDráce:
PophLi`k /i`  `il{)Zi`iií  /,cmin.\  m sklé'`ili.i`

SO  ()1   i.i``ek  1..  SO  ()2  úsi`k  11.

ZatrLibnčiií  Lijl`y,dii  ,`()  ()2  úsi'k  ] [.

V}'Šší  \'}' mčm  \`ttiltir\)`'i`l'l`t)  ilt}prii\'ni'hii  /i`iič`i.]i í

i`  /,iTični`  \Íi`  .`\.j``lém  dtiitri`\ i`ím  7"Či`iií  n'.i  S()  () 1   i'i,`i`k  1.  .t+()  ()2  i`isi`k  11.

Cena celkem za vi'ceprácc

A4é!±Ép_[ác_e: __ _                                  ________ ____ _.
{)dp(}Čgt  P{)IOŽ,€k  ká.i`nj  *t[.(tmii  {i  iii'ilii.iidnir  \ )' hiiL|h}

SO  (Jl   úsťk  1..  S()  ()2  `'!si.k  11,

(){1pt7čui  čásii  .S\ išléh`}  doprí`\'iiíli`t  Ánáič€iií

S{} () i .  i'isi.k  1..  S01}2  úsi`k  11.

Cena celkem za méněpráce

Celk{)vá cena díla podlei)w()dni'  SOD včetně dodatku Č.  2
Celková ceiia díla včetiiě dodatkii č. 3  bez  L)PH

Celková cem díla `'ěetně dodatku č. 3 vč. DPH

bez DPH
Íi  ()(t5  t/28.()()  KČ`

23  556.()Í`  KC`

3 1 (t 077.22  KČ

6 405  561`28  KČ

-1  ()57  t'l('.6l   KČ

-3 7  (' 15.()8  Ltč

-  1  095  831 `69  Kč

13q 2t)3162.58  Kč
144  602  892` 17  K.č

174 969 499`i2 Kě

Ostatní informac€
Na základě  iivedeiiých  skiitečností  biide  k  smloiivč  o  dílo  č.1532.7100695STl  z.e  dne  28.6.2017`
doďitkii  č.1  zL.  dne  3.11,2017  a  dodatk\i  č.  2  ze  diie  10.1.2018  sei)sáii  d{tdí`tck  č.  3.  Tmtc`  dodatek

předloží dodavatt»I  iwestorwi  k podt)isu dit  17.8.2018

V 0Iomoucí, dne 14.8.2018

Za Sr)rávu sÍ]nic Olomouckého kraje:

 technický námčstek SSOK

, vedoui`í TSÚ SÚ Olomouc

nvestiění technik SU Olomouc

?

.



Za zhotovitele 1 EUROVIA CS a.s®:

ředitel závodu Zlín

, stavbyvedoucí

Za zhotovitele 2 STRABAG aos.:

 vedoucí PJ V. Bytřice

MINISTERSTV0
PRO  MrsTNÍ
ROZVOJ  ČR
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EVROPSKÁ UNIE
Ewtpký /md pÍo region6ln/ íozvo|
m.gío\em7 mgionmi ope®ČoÍ pitůreír`

Za projektanta NELL PROJEKT s.r.o.
, projektant

Přflohv:
Příloha č. 1 -změny k dodatku č. 3
Příloha č. 2 - nabídko`ý rozpočet víceprací

MINISTERSTVO
PRO  MÍSTNI
ROZVOJ  ČR


