
                                                                                               Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007

Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „OZ“)

„Stavební úpravy azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5“
I. 
Smluvní strany

Objednatel:



Centrum sociálních služeb Poruba, 

                                                     příspěvková organizace
Sídlo:




Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupení:



Ing. Simona Malinová, ředitelka
IČ:
           



71216642

DIČ:




CZ71216642

Bankovní spojení:


xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu  v Ostravě, spis. značka: Pr 959/KSOS


Tel.:




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné k

jednání ve věcech

technických a organizačních: (osoby budou uvedeny ve stavebním deníku)

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:



Ricka Karel s. r. o.



Sídlo:




Na Včelínku 626/3,
748 01 Hlučín



Zastoupení:



Ing. Tomáš Ricka


 
IČ:




64087379




DIČ:




CZ64087379

Bankovní spojení:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Číslo účtu:



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Tel.:




xxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
 Ing. Tomáš Ricka

 
(dále jen „zhotovitel“)
tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2018/05/007 ze dne 29. 3. 2018, jejímž předmětem je realizace díla „Stavební úpravy azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5“
II.
Předmět dodatku
1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění.
2. Kontrolou stavby po zahájení prací byly zjištěny tyto nepředvídatelné skutečnosti: při kontrole stávající povrchové úpravy vnitřních stropů a stěn 2 NP  byly zjištěny praskliny, sanace vyžaduje provést celoplošnou změnu skladby omítek stropů s doplněním vyztužení a u prasklin statického charakteru byly tyto konstrukce / příčky / na základě návrhu statika vyztuženy tzv. helikální výztuží v rozsahu přiloženého rozpočtu. Při zemních pracích byla dále pod úrovní terénu lokalizována stávající – po ověření – nefunkční jímka zasahující částečně pod stávající objekt. Její vyčištění a zásyp bez náhrady je předmětem třetího rozpočtu, který mění předmět plnění o dodatečné práce. 
Tyto změny jsou klasifikovány jako více práce.
3. Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Úprava stropů



          + 66 287,- Kč bez DPH
Sanace prasklin příček



+ 77 050,- Kč bez DPH
Jímka






+ 49 867,- Kč bez DPH
4. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení víceprací, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.
S ohledem na shora uvedené vícepráce se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která po navýšení činí 5 695 399,- Kč bez DPH.
5. Uvedené změny jsou obsaženy v opravě technické zprávy a rozpočtu díla – přílohy č. 1 - 4.
III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007 ze dne 29. 3. 2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří přílohy č. 1 - 4, v nichž je vymezen rozsah změn, víceprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/05/007 ze dne 29. 3. 2018 zůstávají beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

č. 1 - Technická zpráva
č. 2 – Položkový rozpočet více prací úprava stropů
č. 3 – Položkový rozpočet více prací sanace prasklin příček

č. 4 – Položkový rozpočet více prací vyčištění a zásyp jímky

V Ostravě dne: 23. 8. 2018
…………………………………….




……………………………

Ing. Simona Malinová





Ing. Tomáš Ricka
ředitelka







jednatel
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