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DODATEK Č. 13 

MHMPXP9194ZY 1 
Stejnopis č.: 

mezi 

Hlavním městem Prahou 

K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD 
uzavřenému dne 12. října 20 ll 

DIL/21/07 /005656/20 ll 

Se sídlem na Mariánském náměstí 2, li O 00 Praha I, Staré Město 
IČOo 00064581 
DIČ o CZ00064581 

města Prahy 

(dále jen "Objednatel") na straně jedné 

a 

"Sdružení ÚČOV Praha~· 

vedoucí účastník Sdružení 

SMP CZ, a.s., se sídlem, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, v Jožka 9654 
IČOo 27195147 

D!Čo CZ27195147 

Zastoupený: lng. Martinem Doksanským, předsedou představenstva, a 

Ing. Janem Freud lem, členem představenstva 

Účastník Sdružení 

HOCHTIEF CZ, a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

Zapsan)' v obchodním rejstříku vedeném Městsk)'m soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229 
IČOo 46678468 
DIČ o CZ46678468 

Zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva, a 
JOrgem Mathewem, členem představenstva 

Účastník Sdružení 

SUEZ International SA, se sídlem T our CB 21, 16 Place de !'Iris, 92040 Paris La Défense 
CEDEX, Francie 
zapsaný v obchodním rejstříku RC .S. Nanterre 

IČOo 569800873 
zastoupený na základě plné moci panem Nathanaělem Tillym 



Účastník sdružení 
WTE Wassertechnik GmbH, se sídlem Ruhrallee 185, Essen, 45136, Německo 
zapsaný v obchodním rejstříku v Essenu 
IČO: HRB 10153 
DIČ: DE 157191945 
zastoupený na základě plné moci panem Dipl.-lng. Danielem Barišiéem 

Účastník Sdružení 
DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s., se sídlem 
Stavitelská 1 099/6, 160 00 Praha 6 
Zapsaná V Obchodním rej střiKu vedeném Městským soudem V Praze, oddíl A, vložka 75704 
IČO: 24290033 

zastoupená společnostmi SUEZ lnternational SA a WTE Wassertechnik GmbH 

(dále jen "Zhotovitel") na straně druhé 

Preambule 

A. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako věcně příslušný vodoprávní úřad 
podle ust. § 31 odst. 1 zákona č. 13112000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, dále podle ust. § 107 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a 
místně příslušný správní orgán podle ust. § 1 1 zákona č. 500/2004 Sh., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů svým rozhodnutím u dne 6. 3. 2018, č. j. MHMP 273328/2018, které nabylo 

právní moci dne 17. 4. 2018, změnil povolení k vypouštění odpadních vod z Ústřední čistírny 
odpadních vod Praha, přičemž jeden z požadavků vodoprávního úřadu může být splněn pouze 
v případě, že budou realizovány úpravy Díla, tedy Vícepráce nad rámec stávajícího projektového 
řešení, které požadovala Smlouva o dílo a Zadávací dokumentace ve smyslu čl. 13 Obchodních 

podmínek, které tvoří součást Smlouvy o dílo a zároveň tvořily díl 2, část 2 Zadávací dokumentace 
(dále jen "Podmínky"). 

B. Vodoprávní úřad mimo jiné nově požaduje, aby v rámci Zkušebního provozu NVL bylo na NVL 

zajištěno mechanické čištění srážkových vod o průtoku do 3 m3/s, a to již v období Fáze BO 
Zkušebního provozu NVL (tj. od 52. dne do 99. dne Zkušebního provozu NVL). 

C. Pro splnění tohoto požadavku vodoprávního úřadu je nutné provedení Víceprací, a to instalací 

mobilního hrauní v již zrealizované šachtě S017 na nátokovém kanálu NVL, pomocí kterého bude 
odpadní voda vzdouvána do odlehčovacího objektu v mechanickém předčištění a výška hladiny 
bude udržována tak, aby byl zajištěn přesný a spolehlivý přítok na biologickou linku. Zároveň je 

však realizace předmětného řešení požadovaného vodoprávním úřadem vhodné i z důvodu 
zabezpečení stabilizace tízeného nárůstu biologického kalu, kter)· se bude od prvního dne uvádění 

do provozu v biologické části NVL kultivovat. Řešení tedy rovněž zlepší efektivitu dokončeného 
Díla a bude ku prospěchu Objednatele ve smyslu ustanovení čl. 13.2 bodů (iii) a (iv) Podmínek. 

D. Jedná se tedy o Vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a zároveň 

hodnota součtu všech takto provedených změn nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. 

E. S ohledem na skutečnost, že předmětné Vícepráce jsou nezbytné pro řádné provedení Dfla a byly 

vyvolány jinými skutečnostmi či okolnostmi, které dle příslušných ustanovení Smlouvy o dílo 
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umo7.ňují provedení Víceprací, budou Vícepráce dle tohoto Dodatku realizovány v souladu s 

čl. 13. 1.3 bodem (vii) Podmínek. 

F. Správce stavby uzavření tohoto Dodatku Objednateli doporučil dopisem Zll. 00820/18/3/GŘ ze dne 

21.6.2018. 

Vzhledem ke shora uvedenému uzavírají Smluvní strany níže uvedeného data tento Dodatek 
(dále jen ,,Dodatek"): 

Článek 1. 
Změna předmětu Díla a Ceny Díla 

1.1 Smluvní strany se dohodly na provedení nezbytných dodatečných stavebních prací spočívajících 
v provedení úprav na již realizovaném projektu S017 s cílem, aby i pro období Fáze BO (52.-

99. den) Zkušebního provozu bylo zajištěno čištění srážkových vod o průtoku do 3,0 m3/s, které 
je nezbytné pro splnění povinnosti stanovené vodoprávním úřadem a pro ochranu biologické 
části NVL Konkrétně se Zhotovitel zavazuje pro zajištění předmětného čištění srážkových vod 
provést následující úpravy na již zrealizovaném objektu SO 17: 

1.1.1 Instalace dodatečného mobilního hrazení, 

1.1.2 Instalace měření výšky hladiny v místě instalace mobilního hrazení, 

1.1.3 Doplnění nového vzorkovače na česle, 

1.1.4 Úpravy řídicího systému SŘTP (SCADA), 

1.1.5 Drobné stavební úpravy. 

Podrobná specifikace stavebních prací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 

1.2 Realizace všech dodatečných prací podle tohoto Dodatku a jeho příloh. nevyžaduje prodloužení 
Lhůty pro dokončení stavby NVL. 

1.3 Objednatel se zavazuje za provedení těchto dodatečných stavebních prací Zhotoviteli uhradit 

nad rámec stávající Ceny Díla cenu ve výši 604.639,20 Kč bez DPH (slovy: šest set čtyři tisíc 
šest set třicet devět korun českých dvacet haléřů). Podrobná specifikace ceny stavebních prací je 
uvedena v Příloze č. 2 tohoto Dodatku. 

1.4 Cena Díla, tj. cena za realizaci kompletní stavební a technologické části stavby NVL 
včetně provozování NVL v režimu Fáze A zkušebního provozu), provedení všech projektových 
činností, poskytnutí všech inženýrských a souvisejících služeb, tedy nově činí 6.127 668 379,52 

Kč bez DPH (slovy šest miliard sto dvacet sedm milionů šest set šedesát osm tisíc tři sta 
sedmdesát devět korun českých padesát dva haléře) a je členěna následujícím způsobem: 

Cena Díla Cena bez DPH DPH21% Cena s DPH 

Cena Díla za realizaci kompletní stavební a 

technologické části stavby NVL (včetně 

provozování NVL v režimu Fáze A 

zkušebního provozu), provedení 

projektových činností, poskytnutí 

inženýrských a souvisejícicb služeb 

z 1 Všechny projektové činnosti 

~· 
\ 

všech 

všech 

6 127 668 379,52 I 286 810 359,71 7 414 478 739,23 

182 162 701,35 38 254 167,29 220 416 868,64 
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toho 

Z toho Provedení všech 

projektových činností 

realizovaných před 60 720 900,12 12 751 389,03 73 472 289,15 
předložením projektové 

dokumentace stavby NVL 

ke schválení Objednateli 

Provedení všech 

projektových činností poté 

rea!izovan)'ch před 

předložením prováděcí 
91 081 350,67 19 127 083,64 110 208 434,31 

dokumentace včetně 

soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s 

výkazem výmě-r ke 
schválení Objednateli 

Provedení všech 

projektových činností poté 

realizovaných před 30 360 450,56 6 375 694,62 36 736 145,18 

předložením dokumentace 

skutečného provedení 

stavby NVL Objednateli 

Inženýrské a související služby 115 743 207,00 24 306 073,47 140 049 280,47 

Z toho Poskytnutí všech 

inženýrských a 

souvisejících služeb před 

podáním úplné žádosti 
28 935 802,00 6 076 518,42 35 012 32o,42 

o 

vydání stavebního povolení 

stavby NVL příslušnému 

úřadu 

Poskytnutí všech 

navazujících inženýrských a 
57 871 603,00 12153 036,63 70 024 639,63 

souvisejících služeb před 

uvedením stavby NVL do 

zkušebního provozu 

Poskytnutí všech 

navazujících inženýrských a 

souvisejících služeb před 
28 935 802,00 6 076 518,42 35 012 320,42 

získáním (vydáním) 

kolaudačního souhlasu pro 

stavbu NVL 
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Realizace kompletní stavební a 

technologické části stavby NVL, 5 829 762 471,17 I 224 250 118,95 7 054 012 590,12 

včetně provozování NVL ve Fázi A 

zkušebního provozu 
, , , 

Uvedena tabulka s novou cenou zcela nahrazuJe tabulku s Cenou Dlla, uvedenou v Dodatku c. 

12 k Souhrnu smluvních dohod. 

1.5 S ohledem na výše uvedenou změnu provedl Zhotovitel revizi Soupisu prací s výkazem výměr, 
2. úrovně (dále jen "SPVV 2-10"), která tvoří Přílohu č. 3 tohoto Dodatku. Objednatel tento 

SPVV 2 - 1 O schvaluje. 

1.6 Změny předmětu díla podle tohoto článku Dodatku naplňují všechny zákonné znaky 

nepodstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. Objednatel do 30 dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku odešle oznámení 
o změně závazku k uveřejnění způsobem dle§ 212 zákona o zadáváni veřejných zakázek. 

1. 7 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že ve vztahu k nezbytným dodatečným stavebním 
a technologickým pracím dle tohoto Dodatku nebude kdykoliv v budoucnu uplatňovat vůči 

Objednateli žádné další nároky jakéhokoliv charakteru nad rámec plnění, které je Smluvními 
stranami sjednáno tímto Dodatkem. Zhotovitel se tímto všech nároků ze shora uvedeného 
právního titulu nad rámec plnění, které je Smluvními stranami sjednáno tímto Dodatkem, 

vzdává. 

Článek2. 

Závěrečná ustanovení 

2.1 Ustanovení tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny. 

2.2 Slova a v)rrazy používané v Dodatku mají identick)' v)rznam jako ve Smlouvě o Dílo 
a Zadávacích podmínkách pro veřejnou zakázku na stavební práce "Celková přestavba 

a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, stavba 
č. 6963, etapa 0001- Nová vodni linka (NVL)", vyhlášenou 14. září 2010 s číslem OR/004/10, 

evidenční číslo 60049789. 

2.3 Jakýkoli výraz použitý kdekoli v Dodatku, který odpovídá některému z výrazů definovaných 
v Části l.l Obchodních podmínek (Definice) nebo v kterékoli jiné části Smlouvy o dílo, je 

chápán jako přesně takto definovaný výraz, bez ohledu na to, zda je v Dodatku použit s velkým 
nebo malým počátečním písmenem. 

2.4 S ohledem na částečné změny uvedené v Dodatku se Smluvní strany dohodly, že v případě 

rozporu mezi jakýmkoli ustanovením tohoto Dodatku a ustanoveními jiných dokumentů 
tvořících součást Smlouvy o Dílo se použijí ustanovení Dodatku. 

2.5 Všechny dokumenty tvořící součást Smlouvy o Dílo musí být vykládány v souladu s dílčími 
změnami v předmětu Díla, na nichž se Smluvní strany dohodly v Dodatku. 

2.6 Dodatek je vyhotoven v deseti (l O) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží Objednateli a pět (5) 

Zhotoviteli. 

2.7 Dodatek vstupuje v platnost okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá 
účinnosti až uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
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podmínkác.h účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(dále jen "zákon o registru smluv"). 

2.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek ke Smlouvě o dílo byl uveden v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího 

podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku ke Smlouvě o dílo 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

2.9 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona 

o registru smluv zajistí Objednatel. 

2.1 O Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace 

v souladu se zákonem č. l 0611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 

a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku ke Smlouvě o dílo byly 

v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

Přílohy: 

I - Podrobná specifikace stavebních prací 

2 - Podrobná specifikace ceny stavebních prací 

3 - Soupis prací s výkazem výměr SPVV 2 - I O 

V Praze, dne: __ 2_3_-_08_-_10_18 __ 

Za Objednatele: 

investic 
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V Praze, dne:---------

Za Zhotovitele: 

Zhotovitel ÚČOV Praha 

Funkce: představensrva 

HOCHTIEF CZ a. s. 
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na základě plné moci 

Za DEGREMONT WTE 

WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s. 
na základě plné moci 
SUEZ Jnternational SA 

Za DEGREMONT WTE 
WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s. 

na základě plné moci 
WTE Wassertechník GmbH 



Příloha č. 1 

;:>cdrcbná specifikace stavebních prací 
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_ Téborská 31, 14016 Praha 4, CZ; praha@sweco.cz; y,.w-N.sweco.cz 
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i.í ÚVOD 

V rámci projednl!lvént povolen! k nak!Etc:láni s vodami byl vznesen požadavek Vodoprilvnim 
U řadem, Povodím Vltavy a čl2:P, aby i pro obdob! Fáze SO ({52.- 99. den) Zl<ušeb'llho provozu 
bylo zajištěno čištěni srážkových vod o průtoku do 3.0 m3/s. Pro zajiStěnl tohoto pož.adavku 
burls nutné pravé!'! dodat'?čné prBcB, \<\eré j~CIJ přc:rimělem ~éto N~bídky. 

1.2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENI 

Pro zajištění tohoto požadavku - tedy čišlěni srážkových vod o prUtoku do 3,0 m3/s během 
zkušebnlho provozu NVL ve FiSz:i BO (52. - 99. den) je nezbytné pro ochranu biologické č:ésti 
NVL (viz dále) provést n.ésledujfd úpravy na již zrealizovaném objektu SO 17. 

1) !nsla\6t;e dud&íečného ir.oblin;hv h;-aZ."iiÍ, 
2) Instalace měřeni yYšky hladiny v mistě instalace mobifnlho hrazen!, 
3) Doplněn! nového vzorkovače za Cesle, 
4) Úpravy řidiciho systému SŘTP (SCADA), 
5) Drobné stavebni úpravy. 

Zajištění maximálnlho přitoku {dle dokumentu HDP-ROS-00-0000-0PE-ZPR-026-F 
NAVRH_POSTUPU_UVEDEN (fin_20041S).docx - Návrh postupu uvedení NVL do provozu 
z 20.4.2018, přiloha 3) na biologický stupeň NVL je nezbytné z dUvodu potřeby zabezpeCeni 
stabilizace řizeného narUstu biologického ka!u, kterj se bude od 1. dne uváděni do provozu v 
biologické časti NVL kultivovat. Výše uvedená navržená opatřeni majl za cll zajistit vyšSi 
přesnost a spolehlivost regulace náloku na bio!ogtcký stupeř.. Při běžném provezu NVt. bude 
regulace průtoku 4,1 m\ odpadnlch vod na biologický stupeň prov3děna na základě měřen! 
průtoku na ~·Uac!ch z HtS a pozice regulaeních stavidel v dani1rifikaclch. Tato přesnost 
regulace pro zapracovanm1 biologickou llnku je dostatečná. 

Pro pěstováni biologického kall.l ja velmi důiežilé, aby nedocliáZe!o k neřl::enE:mu koUsáni 
průtoku ve fázi BQ a to především překročen!m pfiloku odpadních vod nad piánovanY rámec 
(dle výše uvedené pfllohy 3), ktetý by mohl nekontroicvanym způsobem způsobit vypláchnuti 
rostoucího množstvi kalu z biologické Cásti NVL. V tomto období uváděni do provozu nebude 
ještě kal stabilizovaný a ani regenerační nádri.e a dos:azovacl néidrie nebudou obsahovat 
cílovou koncentraci a sléří kalu. 

Jak je uvedeno vyse, ochrany biologického stupně NVL bude dosaženo tak, ž.e v již 
zrealizované šachtě S017 na nátokovém kanálu budou inslaiovány drážky pro mobilní hrazeni 
pfed již instalovanými uzávěry. Po instalaci mobi!nlho hrazeni bude odpadni voda fizene 
vzdouvána do odlehčovacfho objektu v mech. p."edčištění a výSka hladiny bude udržována 
reg~lačn!mi uzávěry na přepadu v cbjeklu Hrubého a mechanického předčiš!ěni SOD401 tak, 
aby průtok na biotogickcu linku byl dle l'ýSe :;vede;1é prllohy 3. 

Pro instalaci hrazeni bude 1\ezby!né provést nésledujíci Upravy 
a) Provést z:broušenf stěn a dna kanélu v mislě instalace mobilního hrazen! pro zaji5těr.l 

vodotěsnosti. 
b) Pro instalaci mobilnlho hrazeni za pro•;o.zu NVL je nezbytné- upravil provede!""li 

kompozilového zak;yti uzévěn.i v šachtě S0i7, tak aby byla instalace moinil kdykoliv 
bez rozebir8ní mez.istropu. 

Sweco Hydro projekt a.s. 
! ť:IStOV.KÁZI("ť '0"-2-l:lO:Cť.~ 
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Pro kontrolu celého procesu bucie v této šachtě mstalováno nové čidlo monitorujfcí V'jšku 
hladiny 0106_LT104_. S ohledem na šlfkll kanálu a pričnY sklon hladiny je navrženou pouze 
jedno měřeni. 

Algoritmy fldic!ho systému budou upraveny tak, aby v obdob! BOb (52. - 99. dne) zkušebnlho 
provo:w udržoval syslém SCADA hladinu v misl:ě šachty nz. úrovni, pfi kleré na biologickou 
linku bude odtékat průtok d:s výše uvedené pi'ilohy 3. reguiace bude prováděna změnou polohy 
regulačnlch uzávěrů (0106 __ Z_106!~.-C1) v objektu $00401 Hrubé a mecharúcké předěištěn! 

Sweco Hydro projekt a.s. 
! t!SlQZA'{ÁLKY 1 0•>.N~~H>~ 

ARC!-11':~·, tiSLO Ol:xl)-.:11;).' 1 

4 (7! 

'110!-'ll! ' 
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CH~5v"' l'!iE.ST.~ 'v'il.A -" l*o.U·"n" rsffu:::r~ c•s, :!'i"'" :th:~'ACN-cr: ;~ob n;cov) 
t.f\!:HI\IIA Cr!\ARS!<l<M OSTROV.:: ~1A'IBA C 6~0- ETAP.>. OC<l1- NO\IÁ 'IOQ~J liNKA + 
"OVÁ VO;}N! ti\'KA. CÁ$T F \ 

Pro 1--:on\rolu účinnosti priměrnl sedimentace bude na nátok NVL za česle doplněn druhý 
vzorkovač 0102 __ AP012_. čas odběru vzorkt1 bude synchronizovaný se vzorkovačem 
umístěn za Hrubým a mechanick~1m před čištěním na odlehčení do Vltavy 0106_APG12 __ 

Metodika pfo Koníroh.: úf:in1"!0sti primární sedimentace na z~kiadě ukazatele CHSK se stane cc 
pr.:.jednár.i a ódsowhiasen( :ze strany ČIŽP součěsii provuzniho řádu (při!oh.a F'1). Prac~vni 
návrh zněni metodiky by! předložen Vodoprévnim:.J ůfaďu a Správci stavby dne 13.2.2!JíB 
íPWoha č. 5 Nabío'ky}. Př-edloženi návrhu metodiky X projednénf na ttZP prt!běhne nejpozději 
v červnu 2018. 

Swaco Hydroprojeld a.s. 
~ 

) Ci SLOJ V.~.ÁZ!{Y 10 ~1!< 20 S~ 
.>.i'ICH!VIil l;.1ScG 0100;\.;11&1 
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!'Mi-'"•' N~.C-S.".RS!([M (...'STRC'!'E $T'.VE.•.c ~%~. Eft.Pt. ~~1 NC·.'Á V~i !JN~.'

NCNÁ VOOI'tll Nr'-"i cAsT F 

Vl REALIZACE 

Res!izace všech v}'Se uvedených dodatečnYch pracJ bude Zho:ovitelem dokončena neJpvzděli 
30 dnr před !erminem dokončen! s\avby NVL. 

Dodatečné práce, k1eré jsou součásti této Nabidky, nebudou mit žádný vliv na celkovou LhUtu 
pro dokončenr tohoto orojektu. 

1.5 ZÁRUKA 

Na dodatečné préce tv-oi'lcl součást této Nabldky se vztahuji ustanovenj o záruce dle čl. 2 '1 .3 {1) 
Podmlnek zkušebnlho provozu pro mlilchanicko-techno!ogická zai'lzeni - tj. tricet šest (36) 
ka!endéfnlch měs!cl! v sovl<!d:u s dalšími pf!s1ušnYm! vs!anovenlml čL 21.3. 

Swaco Hvdropro)ekt a.s. 
'il'-RZE c 
ft~"\·JU o 



CH!'(OVA >'fifSTAv<i~ '· ~C.!Si?.S"N: \JSTP.ED.'I' CiST!RNY OGPAD:-~C~i I!OOWC: . 
i>~AiiA NA CISARSťl\M OSTi'!O\IE STAVBA C 5W3 ETAJ>AOCOi i'lOVÁ VODf< do/ _ 

NO\!Á \!001<1 ~tNKA- c.I..ET ~ 

2.1 SEZNAM OBRÁZKŮ 

·'• 
.SWECOQ 

Obtéze~: 1: 3D mode!- seveml pwloted no dop;nér.á r,radidia (šedá i:larv;:;) v objektu SO 17 ..... 5 

Bez labuiek 

3 PŘÍLOHY 

3.1 PŘÍLOHA 1-SCHÉIII!ATA P!!ID 

1. TECHNOLOG!CKA SCHEMATA 
(F.6.17. ·t .2.1 - HOP-RDS-PS.OOOO·MAP-SCH-002-A01 
F.6.17.1.2.2 · HDP·ROS-PS-000D-MAP-SCH·001-A02) 

3.2 PŘÍLOHA 2- VÝKRESOVÁ ČÁST 

1. (F5.17. 1.3) PůDORYS A ŘEZY S017- HRADIDLA {trDP-RDS-PS-OOJG-MAP·PUR·OCli-Aúl) 

3.3 PŘÍLOHA 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

·1 {F.6.16.4} TECHNICKÁ SPECIFIKACE MĚŘENI H!.AOINY ll106_LT104_ 
2 (D2.2i01.4.42} TECHN!CKÁ SPECIFiKACE AUTOfi.'IAT!CK"f \.iZORKOVAč 
3 TECHNJCKÁ SPECIFIKACE HRADIDLA 

3.4 FŘÍLOHA 4- VID PRO U?RAVENOU LÁVKU NAD HR.AIJiDLY 

3.5 PRILOHA 5 REVIDOVANÁ METODIKA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ 
ÚČINNOSTI ODSTRAŇOVÁNÍ CHSK (PŘÍLOHA F.1 PROVOZNÍHO 
ŘADU PRO ZKUŠEBNÍ PROVOZ NVL) 
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CELKOVÁ PRESTAVBA A ROZSiRENi úSTREDNI éiSTiRNY 
ODPADNiCH VOD (úéOV) PRAHA NA CISARSKI!:M OSTROVE 
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21 - Řidici system SCADA 
21.01- Měřeni a regolace 

21 - SCADA control systém 
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Pfep:;J~ -f]:fh':-D~; t c.t·~~r,::; rr;Bc:.8-.·:::\i ,.-,r.a~e'Slě::.Y~:t -!Odp:::d:tJ,:;Tl ·:C>j :;,;;- tni?/• 'P'.El'::::-,·:;j:_Q'/i'_J_ 
;'':lEt.·am 

NáJth ns dnvybavanl NVL 
{; Oorieretr!Y samosmmy eui-cm.etický vzorkovač za čes!smi (pfatl Densadegy 4D), kterj' 

bude odebírat vzorky ve sie]ný čas a sJEjny typ vzorkú j~oodbirSk umis~im:f za 
pf-epad~!l mechanicky pi'edčiš~n}'ch sr.áž«ových vod ~(.lba odí:l-ěraky budou odebfr~ 
vzorky na Uklidě impu!zt! z cnětení průletu přepadajfcid'l sra:&ollýeh 'Kirl). 

~ iDodatei:né !echnické úpravy {dvě tlodatsčné hradrole, jadno t:dlo měřen! výšlky hladiny 
s pfipoJenlm a úpravou SCADA). 
Za předpokladu těch.to doOOiečn}•ci'l opa!f&ní Sdruž,gnJ múž~ _goNI"d!t, i.e Nová vodn! 
lfnka mOOe mechsniciky (bez dévkov-En! ch,emikS!j.!) člslil ai: 5 m Js {nl! :biologlt:kou Iínku 
bude odleka! ·ts m3/s), :s ůC'slnos~l ods·lrslkwá'll C.HSK nE mecharúckém pí'edtlš!ěnl až 
do vjše 45% ve Fázi !80 !52 - 98 den). 

~ D'lrvkoviln! chemikénl v prostoru předéiš~ěr'J[ u v te1w fázi n:epifltlpdtJOOil, pmtoZe by 
mohlo ohrozil proces uvMěnl NVl. do provoztJ s cllem dosaže-n! ,garanlovan;Ych 
p;arame!rů na konci fáxe SD. 

" Névrh vyhodrmcenf .efektu čiš1ěnl srSžkovýc·h vod 
1. dobil Wéni pfepf!du sriižkových vod závis! na dcbě !rvánJ deště a nalza jJ pfedam 

odhadnout. 
2. Po dobu fáze 80 (52.-99 den) zbšebnlho provo:zJJ budou Dansadegy 40 

provnzovény bez dávkovEml chemikSJii 
3 Mwhujema cdbě~ vzcr!~ú tyj:) u !\.- tj Cvo!2hodlncV'{ směs~·;· vzo~sk z!:sksr:j· 

sJ€'1í3nlm 8 d!~!ich vzor}~ U .st:ejn.éha cbjamll v ;ntělrv.E!u 15 mítll..!l dle NV C.4!J1 12015 
So. 

4. vz_otlwvárll v ráme) j.!l:dnoho dna bude ukonterw buď po 2 hodín?.cil, nt.lbt..l 
ukoni:en~m pť.epadu s!l'ážkcw::;rch vcd 

Sude pou:iJt aLtomal.ickY s!sci.cm:!'lmJ vzorkovsC T anlo způsob js vhcd<ě}Sl, n.si.-ll on..line 
analyzé'lory fJTO ověf-ení e?sktu pfedtiSíěni ve fézi 80 a případné nepravidalné kontrole efeklu 
mechEnického př&.dčištěn; srážko\..ých vo:l 
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Příloha :č, 3 

ÚČOV - NVL i CW\i\ITP 
REKAPITULACE 

NWL 

Soupis prací s výkazem výměr, 2. úroveň-Ul. revize 
SPVV 2- iO ze dne 1.6.2018 
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_.,;, ,! ~ě~X-!', pro;&k\o-,ýc~. tkr;oof;, p~sk)'ml:ť v5-9'tl'-lrd!in'S'r~;..-yc:--. ~ t:0cPti>t<}ickl". siui~-b I 
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