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D o d a t e k  č .  1  

 
ke smlouvě o dílo č. 678/ORM/2018 ze dne 10. 5. 2018 a dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění týkající se akce: 

„Protiradonová opatření ZŠ T. G. Masaryka, Jihlava“ 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel:    Statutární město J i h l a v a, 
  Se sídlem   Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 
  Zastoupený:   Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora 
  IČO:    00286010 
  DIČ:    CZ00286010 
  (dále též jako „objednatel“) 
  
2. Zhotovitel:  POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.  

se sídlem:  Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava 
zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417 

 zastoupený:  Ing. Romanem Kapounem, jednatelem 
 IČO:   18198074 
 DIČ:   CZ18198074 
 (dále též jako „zhotovitel“) 
 

(společně jako „smluvní strany“) 
  
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2018 smlouvu o dílo č. 678/ORM/2018, jejímž předmětem je 

provedení stavebních prací na akci „Protiradonová opatření ZŠ T. G. Masaryka Jihlava“ (dále též 
jako „smlouva“).  
 

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, 
a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu 
provádění prací.  

 
III. PŘEDMĚT DODATKU 

 
1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách 

uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového 
listu č. 1: 
 
Stavební úpravy (veškeré částky uvedeny bez DPH): 
 
Změnový list č. 1: 

1) Odpočet neprováděných prací (odstranění stávajícího dřevěného obkladu a zpětná 
montáž dřevěného obkladu v učebně VT) 

2) Část nesoudržných omítek je nutno lokálně otlouct, stávající olejové malby odstranit, 
povrch sjednotit a provést celkovou výmalbu předmětných místností 

odpočet   - 43 706,81 Kč 

přípočet  + 63 099,59 Kč 

celkem       19 392,78 Kč 

 
2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní 

textace části tohoto ustanovení „Cena celkem bez DPH činí:  1.064.102,40 Kč“ se ruší a 
nahrazuje se tímto zněním: 
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„Cena dle smlouvy bez DPH             1.064.102,40 Kč 

 
 Dodatek č. 1 
 Přípočty              + 63 099,59 Kč 
 Odpočty                         -  43 706,81 Kč 

 
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH              19 392,78 Kč 
 
Cena celkem za dílo bez DPH                                  1 083 495,18 Kč 
 
 

3. V souvislosti se změnami rozsahu díla uvedenými výše smluvní strany mění i čl. III. odst. 1 tak, 
že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním: 
„1. Lhůta pro dokončení díla a předání díla:  

do 7. 9. 2018  
 
Práce na díle budou zahájeny: 
 dnem předání a převzetí staveniště 
 
Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 

zhotovitel bude předem písemně vyzván 
objednatelem k převzetí staveniště, a to po 
nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen staveniště převzít nejpozději 
do 2. července 2018“ 

 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a 

účinnosti. 
 
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek 

č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele. 
 
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a 

to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a 
souhlasí s ní. 

 
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o 
registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava. 

 
    
V Jihlavě dne …………………                 V Jihlavě dne …………………  
 
 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   Za objednatele                    Za zhotovitele 
         Ing. Vratislav Výborný                Ing. Roman Kapoun 


