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[bookmark: _GoBack]Kupní smlouva ze dne 25. 7. 2018 
Prodávající: Colsys s.r.o.
Cena: 9 899 425,10 Kč
Datum podpisu: 25. 7. 2018
Popis stávajícího znění smlouvy: 
Článek III. odst. 3.1. 
„Prodávající se zavazuje, že sjednané zboží předá kupujícímu nejpozději do 4 týdnů účinnosti této smlouvy. Kupující uvádí, že zboží musí být dodáno nejpozději 31. 8. 2018.“
Článek IV. odst. 4.5.
„Předmět plnění této smlouvy bude prodávajícím vyfakturován a proveden v následujících etapách:
Nejpozději do 25. 8. 2018 je prodávající povinen dodat 80% kompletního předmětu plnění dle této smlouvy a současně je prodávající po řádném předání a převzetí předmětu plnění ve výše uvedenému termínu vystavit fakturu ve výši 80% z celkové ceny předmětu plnění dle této smlouvy.
V termínu dle ustanovení či. III. odst. 1 smlouvy, tj. nejpozději do 31. 8. 2018 je prodávající povinen dodat zbývajících 20% kompletního předmětu plnění dle této smlouvy a současně je prodávající po řádném předání a převzetí předmětu plnění ve výše uvedenému termínu vystavit fakturu ve výši 20% z celkové ceny předmětu plnění dle Smlouvy.“
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 25. 7. 2018
Datum podpisu: 24. 8. 2018
Odůvodnění uzavření Dodatku
V průběhu realizace plnění dle smlouvy byla vybraným dodavatelem zjištěna potřeba změny určitých postupů a použitých materiálů uvedených původně v projektové dokumentaci, jakož i dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě a které jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu smlouvy. Tato potřeba je vyvolána objektivně zjištěnými dílčími nesoulady projektové dokumentace a faktického stavu zjištěného v průběhu samotné realizace. Jedná se především o stav podkladu, odkrytého demontáží původních krytin a materiál stěn, jehož nižší než projektem předpokládaná únosnost byla zjištěna při demontáži stávajícího vybavení. Jedná se tedy dle našeho názoru o okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které tudíž zadavatele opravňují k nepodstatné změně závazku ze smlouvy prostřednictvím uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě. Podstata předmětu plnění smlouvy zůstává plně zachována.


Předmětem Dodatku č. 1 je:
· dodatečné provedení úprav podlahových povrchů v jednotlivých posluchárnách (MI, MII, MIII) 
Vysvětlení: 
Během demontáží podlahových krytin v posluchárnách MI, MII a MIII bylo zjištěno, že pod krytinami se nachází nesourodý betonový podklad se známkami značného poškození. Jedná se o nepředvídatelnou okolnost. Vybraný dodavatel nově navrhuje zpevnit a překrýt nesoudržný podlahový povrch novou vrstvou dřevěných lepených desek, čímž dojde ke zvýšení a rozšíření jednotlivých stupňů v posluchárnách. Teoretickou alternativou by bylo časově náročnější zpevňování podlah betonovým podkladem, které by však nemuselo splňovat předpokládanou únosnost povrchu. K novému zaměření, výrobě dřevěných desek a jejich lepení a schnutí je nutné poskytnout prodávajícímu přiměřenou technologickou lhůtu. 

· snížení plánovaného počtu lavic v posluchárně MI
Vysvětlení: 
Z důvodu zvyšování a rozšiřování jednotlivých stupňů posluchárny MI (dle výše uvedeného bodu), a zachování komfortní viditelnosti na tabuli, bude ubrána jedna řada lavic v posluchárně MI, konkrétně první řada lavic tak, aby prostory posluchárny odpovídaly užitkovým standardům příslušných výukových prostor.

· nahrazení původně plánovaných akustických obkladů v posluchárnách MII a MIII lehčími širokopásmovými akustickými obklady
Vysvětlení: 
Změna akustického obkladu v posluchárně MII a MIII nastala z důvodu nízké únosnosti materiálu stěny posluchárny, na kterou není možné kotvit v projektové dokumentaci původně navržený typ obkladu. Z hlediska zadavatele (objednatele), který vycházel z projektové dokumentace, jde o nepředvídatelnou okolnost. Po vypracování nového projektu je navrženo řešení s jinou materiálovou strukturou při zachování potřebných akustických charakteristik, ale sníženou měrnou hmotností pro zátěž nosné stěny.

· úprava výkazu výměr, který byl přílohou č. 1 kupní smlouvy
Vysvětlení:
Návazně na úpravy, které je z výše uvedených důvodů nutné provést, musí být adekvátně upraven i výkaz výměr tak, aby odpovídal skutečně prováděným pracím a dodávkám.

· úprava termínu plnění, kupní ceny a podmínek úhrady kupní ceny
Vysvětlení: 
Nejzazší termín dokončení plnění předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1 je stanoven na          15. 10. 2018. Tento termín, při maximálním zachování původní náplně veřejné zakázky a kvality výsledného plnění, zcela odpovídá lhůtám nezbytným pro navržené technologické postupy a dodatečně realizovaným stavebním pracím a nemůže být zkrácen. Kupní cenu bylo návazně na výše uvedené změny nutné navýšit o 918 712,- Kč bez DPH, veškeré korekce jsou uvedeny v Příloze č. 1 Dodatku č. 1. a plně odpovídají výše uvedeným změnám. Taktéž došlo k úpravě podmínek úhrady tak, že výsledná kupní cena bude uhrazena jednorázově celá (ad  Dodatek č. 1).

Současně zadavatel uvádí, že hodnota změny závazku z kupní smlouvy dle uzavřeného dodatku, nepřekročí 50 % původní hodnoty kupní smlouvy, a současně v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), nepřesáhne 30 % ceny sjednané v kupní smlouvě. Uzavíraný dodatek je tak zcela v souladu s generální klauzulí o změnách závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 ZZVZ a objektivně není, ve smyslu citovaného ustanovení, podstatnou změnou smlouvy.





