	
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

K číslu smlouvy objednavatele: 153/61664651/2018
Číslo dodatku smlouvy: 153/61664651/2018/1/2018

Objednavatel:
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
se sídlem: 	Mendelova 131, 256 01  Benešov
IČ: 	61664651      
DIČ:		CZ61664651
Bankovní spojení:	      Komerční banka a.s.
Číslo účtu:		      XXXXXXXX/XXXX
Zastoupený: 		      PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka příspěvkové organizace

Zhotovitel:
Marko Plus s.r.o. 
se sídlem: 	Maroldova 11, 140 00 Praha 4
IČ : 	25060708
DIČ:	CZ25060708
Bankovní spojení: 	ČS a.s.
Číslo účtu:	XXXXXXXX/XXXX
Zastoupený: 	Zdeňkem Hálkem, jednatel společnosti


Článek I.
Termín plnění

Obě strany se dohodly na prodloužení této smlouvy do nejdéle do 27. 8. 2018.
Důvodem pro prodloužení této smlouvy jsou přetrvávající překážky v řádném plnění předmětu této smlouvy, které byly způsobeny další stavební činností v areálu objednavatele, kde zároveň probíhají stavební práce na zateplování hlavní budovy školy a budovy školní jídelny. V důsledku technologického postupu a konání maturitních zkoušek došlo ke znemožnění přístupu k místu plnění a předmětné práce tak musely být přerušeny. 





Článek II.
Předmět plnění

Obě strany se dohodly na úpravách v předmětu plnění. 
Specifikace prováděných změn jsou obsaženy v Příloze č. 1 – Ohlášení změn stavby, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

[bookmark: _GoBack]
V Benešově dne:    16. 7. 2018

 




 ........................................                                                              ...............................……….          
objednavatel                                                                                     zhotovitel 
PaedDr. Bc. Ivana Dobešová				         Zdeněk Hálek
ředitelka školy						         jednatel společnosti






F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y
„Havárie izolace zdí v suterénu hlavní budovy VOŠ a SZeŠ Benešov“

Určeno: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová 
ředitelka p.o. 


Číslo SoD:  153/61664651/2018

Termín plnění:   22.7.2018

Celková cena díla:  1.245.000,- bez DPH

Zhotovitel: Marko Plus, s.r.o.

IČO:  256060708

Oprávněná osoba:  Zdeněk Hálek, jednatel společnosti 

Telefonní spojení:  

Popis předmětu informace:  Prodloužení termínu dokončení stavby do 27.8.2018 

Popis problému:  Důvodem pro prodloužení této smlouvy jsou přetrvávající překážky v řádném plnění předmětu této smlouvy, které byly způsobeny další stavební činností v areálu objednavatele, kde zároveň probíhají stavební práce na zateplování hlavní budovy školy a budovy školní jídelny. V důsledku technologického postupu a konání maturitních zkoušek došlo ke znemožnění přístupu k místu plnění a předmětné práce tak musely být přerušeny. 


Čeho se zhotovitel domáhá:  Prodloužení termínu realizace do 27.8.2018 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:   16.7.2018

Datum, podpis oprávněné osoby     2.7.2018    Zdeněk Hálek 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:	2.7.2018 sekretariát školy 			



