Č. smlouvy 1780175
Dodatek č. 3 ke 
[bookmark: _GoBack]S M L O U V Ě  O  D Í L O   

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“ 


I. SMLUVNÍ STRANY
1.1	Objednatel:	AQUACENTRUM Teplice.
			se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice
			IČ: 689 75 490
			č.ú.: 27-1407030257/0100
				zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem
				e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz 

 (dále jen "Objednatel")

1.2	Zhotovitel:	Metrostav a.s.
		se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758
			
		zastoupený:	Ján Dudáš, člen představenstva
			Ing. František Kočí, člen představenstva
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
č.ú. 1809071/0100
		e-mail: obchod.d8@metrostav.cz 
		Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon): 
Ing. Roman Vildner, ředitel oblasti, divize 8 (724 058 031, roman.vildner@metrostav.cz)			

 (dále jen "Zhotovitel")


Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. III odst. 3.2 Smlouvy, čl. IV odst. 4.2 písm. d) a e), čl. V odst. 5.1, a zároveň přílohy č. 4 „Harmonogram“. Konkrétně dochází k následujícím změnám:

1.   Změna ceny Díla v čl. V odst. 5.1 bude provedena následujícím způsobem:
	
	Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:
Cena Díla bez DPH	 244 169 447, 60 Kč
DPH	51 275 584,00 Kč
Cena Díla celkem včetně DPH                                                   295 445 031,60 Kč
		
		Rozpis smluvní ceny bez DPH:
		Cena díla dle základní smlouvy					      243 944 430,-   Kč
		Cena díla dle dodatku č. 2					       	476 619,40 Kč
		Cena díla dle dodatku č. 3					           - 251 601,80 Kč
			z toho 	- Změna III						390 654,21 Kč
				- Změna IV					           - 184 659,68 Kč
				- Změna V						  50 213,49 Kč
				- Změna VI						  - 7 573,17 Kč	
				- Změna VII					           - 500 236,65 Kč
				- Změna VIII						            0,00 Kč

2. Uzlový bod č. 2 uvedený v č. IV odst. 4.2 písm. b) se ruší a nahrazuje novým zněním – „Uzlový bod č. 2 (přerušení provozu celého zařízení vyjma restaurace, squashe a fitness) bude splněn nejpozději v termínu plnění pro uzlový bod č. 5“.
 
3. Uzlové body č. 3 a 4 uvedené v čl. IV odst. 4.2 písm. d) se ruší, jelikož dochází ke sloučení s uzlovým bodem č. 5.

4.    Posun termínu uvedeného v čl. IV odst. 4.2 písm. e). Uzlový bod č. 5 bude splněn nejpozději do 31. 1. 2019 včetně.

5. Na žádost objednatele bylo přistoupeno k navýšení výkonu trafostanice s ohledem na vytvoření výkonové rezervy pro budoucí stavební záměr (dále jen „Změna III“). Změnový list s popisem Změny III je přílohou č. 1 Dodatku	.

6.    Aktualizace stavebních prací a dodávek na základě zjištění skutečného stavu stávajících stavebních konstrukcí současné budovy Aquacentra a zároveň uvedení do souladu smluvní dokumentace díla (dále jen „Změna IV“). Změnový list s popisem Změny IV je přílohou č. 2 Dodatku.

7.    Změnovým listem č. 5 dochází k úpravě trasy venkovní kanalizace přístavby Aquacentra – Plaveckého bazénu (dále jen „Změna V“). Po vymezení hranice pozemku bylo zjištěno vedení projektované trasy kanalizace na pozemku třetí osoby. Změnový list s popisem Změny V je přílohou č. 3 Dodatku.

8.    Zvýšení kapacity stávajících šaten navýšením počtu šatních skříněk a doplnění šatních skříněk pro zaměstnance ve 2.NP objektu (dále jen „Změna VI“). Změnový list s popisem Změny VI je přílohou č. 4 Dodatku.

9.    Úpravy bazénové technologie (dále jen „Změna VII“) spočívající ve změnách instalovaných atrakcí, zrušení okruhu zpětného získávání tepla vlivem změn v části tepelného hospodářství a další úpravy. Změnový list s popisem Změny VII je přílohou č. 5 Dodatku.

10.    Vzhledem k povaze Změny IV, která způsobila změnu časového plánu stavebních prací, došlo v Harmonogramu stavebních prací k aktualizaci termínu uzlového bodu č. 5 na datum 31. 1. 2019. 

11. Sjednocení termínů dokončení a uvedení do provozu plaveckého bazénu a rekreačního bazénu s ohledem na provázanost technologií objektu a zajištění bezpečnosti pracovníků provozovatele, návštěvníků a pracovníků stavby (dále jen „Změna VIII). Změnový list s popisem Změny VIII je přílohou č. 6 Dodatku.

12. Aktualizovaný harmonogram (ruší a nahrazuje přílohu č. 4 Smlouvy) je přílohou č. 7 Dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 ke Smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


Za Objednatele:						Za Zhotovitele: 

V Teplicích dne					V Praze dne 


______________________________			________________________
Ing. Michael Paraska					Ján Dudáš
ředitel								člen představenstva


								________________________
								Ing. František Kočí
								člen představenstva



Příloha č. 1: 	Změnový list s popisem Změny III
Příloha č. 2: 	Změnový list s popisem Změny IV
Příloha č. 3: 	Změnový list s popisem Změny V
Příloha č. 4: 	Změnový list s popisem Změny VI
Příloha č. 5: 	Změnový list s popisem Změny VII
Příloha č. 6: 	Změnový list s popisem Změny VIII
Příloha č. 7:      Aktualizovaný harmonogram 

