
 

 
 

Název akce: 
„OA a VOŠ Valašské Meziříčí – rekonstrukce elektroinstalace a odpadů v pavilonu 

učeben a zázemí tělocvičny“ 
Z m ě n o v ý   l i s t   

číslo:  01  
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 07.02.2018 

 

ZMĚNA ROZSAHU ZAKÁZKY  
 
1. Objekt a oddíl stavby:  
SO 01 Rekonstrukce elektroinstalace a odpadů 
2. Zpracovatel změnového listu:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 
• - KD č. 4 ze dne 13. 08. 2018 
• fotodokumentace 

4. Zdůvodnění a příčina změny, návrh technického řešení a rozsah změny: 
Předmět díla akce: „OA a VOŠ Valašské Meziříčí – rekonstrukce elektroinstalace a odpadů v 
pavilonu učeben a zázemí tělocvičny“ rekonstrukce elektroinstalace v objektu školy včetně odpadů 
z učeben.  
VÍCEPRÁCE: 

1. OBKLADY – při realizaci odpadů v pavilonu učeben bylo konstatováno, že stávající 
keramický obklad za umyvadly je velmi poškozený a vzhledem k dřívější modernizaci učeben 
i esteticky nevhodný. Na základě doporučení odborné firmy bylo objednatelem rozhodnuto 
provést výměnu stávajících obkladů za nové.  

2. TEPELNÁ IZOLACE – při výměně podhledů v zázemí tělocvičny (po demontáži stávajících) 
bylo zjištěno, že stávající tepelná izolace je nefunkční – dožilá, nesplňuje parametry zateplení 
stropu, a je pouze položená bez parotěsné zábrany na dřevěném podhledu. Na základě 
doporučení AD a TDS bylo objednatelem rozhodnuto o provedení nové tepelné izolace 
v souladu s požadavky platné ČSN……... 
 

5. Finanční náklady změny: 
Uvedené dodávky a práce jsou pro zhotovitele vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení prací na 
předmětu díla, a které nebylo možné při zpracování cenové nabídky veřejné zakázky pro realizaci 
celé akce předpokládat. 
Ocenění uvedených víceprací bylo provedeno v souladu se Smlouvou o dílo, tzn. byly použity  
jednotkové ceny v cenové soustavě RTS 2018, nebo nižší (Zhotovitel poskytl slevu z některých 
jednotkových cen nabízených prací). 
      

 
 
Datum:    15.08.2018                                                                                

Kč (s DPH)

199 396,00

2 149 622,72

2 349 018,72

VÍCEPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA



Název akce:  „OA a VOŠ Valašské Meziříčí – rekonstrukce elektroinstalace a odpadů v pavilonu 
učeben a zázemí tělocvičny“ 
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                                                                                                              ……………………….  
  za zhotovitele: XXXXXXXX 
 
 
 
6. Stanovisko technického dozoru stavebníka (TDS): 
Kontrolou souladu změny se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodatečné dodávky 
a práce nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ve Smlouvě 
o dílo jako předmět díla. Nově zjištěné stavy a návrh jejich řešení byly projednány s objednatelem, 
uživatelem, projektantem a zhotovitelem na jednáních v rámci kontrolních dnů přímo na stavbě.  
TDS provedl kontrolu ocenění dodatečných stavebních dodávek a prací dle přiložených rozpočtů 
Změnového listu č. 01 a konstatuje, že ceny víceprací jsou v souladu s čl. 2.12.7 Smlouvy o dílo 
(použito nových ceníkových položek, které nejsou součástí SOD a nepřekračují jednotkové ceny  
odpovídající platné cenové soustavě RTS Brno a.s. v čase předložení). 
Cena ve Smlouvě o dílo bude navýšena a schválený investiční záměr nebude ve výši čerpání 
finančních prostředků překročen. Změna nesnižuje standard díla, nepodléhá stavebnímu řízení a 
TDS doporučuje její provedení.  
TDS doporučuje příkazci tento ZL č. 01 odsouhlasit. 
Dne:  16.08.2018                                                                                     
 
 
 
 
                                                                                                   ……………………………. 
      za TDS: XXXXXXXXXXXXX 

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) a autorského dozoru (AD): 
Projektant souhlasí, že se jedná o vícepráce, se kterými nebylo v rámci zadání pro zpracování 
projektu uvažováno. 
S navrženým technickým řešením souhlasím. 
GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit. 
Datum: 16.08.2018 
 
 
         …………………….. 
                                                                                                 za projektanta: XXXXXXXXXXX 
  
             
      8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora): 
Podle Směrnice SM/25/04/17 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje, 
čl. 9, bylo rozhodnuto, že bude použito zvláštního postupu z důvodu nemožnosti zadat uvedené 
dodávky a práce jinému dodavateli než se kterým byla uzavřena kmenová Smlouva o dílo. 
Zástupce objednatele souhlasí s předloženým Změnovým listem č. 01 a změnou technického 
řešení díla. 
 
Ve Valašském Meziříčí, dne: 17. 08. 2018 
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 …………………………………. 
 XXXXXXXXXXX     
 ředitel školy 
 
Přílohy ke změnovému listu: 
- položkové rozpočty 
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