č.j. 44916-18/OZP-kor                                                                                                    ev.č. 0403/2018-dodatek č. 1
spis: 330-2018

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen objednatel - 
a	
na straně druhé: 	EVT Stavby s.r.o.
	IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766
	se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
	zastoupena Josefem Kuncem, jednatelem
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.6.2018 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce a výměna kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení T. G. Masaryka“ (dále jen „Smlouva o dílo“).  
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 13.6.2018.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce takto:
- SO-01 Kanalizace: vícepráce za cenu 197 499,- Kč bez DPH, 
- SO-02 Vodovod: vícepráce za cenu 133 285,62 Kč bez DPH,
- SO-03 Veřejné osvětlení: vícepráce za cenu 18 772,70 Kč bez DPH,
a dále objednatel rozhodl o neprovedení těchto méněprací: 
- SO-01 Kanalizace: méněpráce v ceně -287 907,87 Kč bez DPH, 
- SO-02 Vodovod: méněpráce v ceně -142 126,36 Kč bez DPH,
- SO-03 Veřejné osvětlení: méněpráce v ceně -17 624,88 Kč bez DPH,
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 10 761 974,92 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 20.8.2018.

Ve Svitavách dne 21.8.2018

[bookmark: _GoBack]Za objednatele:	Za zhotovitele: 27.8.2018







	…………………………………………….	…………………………………………….
	Mgr. David Šimek	  Josef Kunc
	starosta města Svitavy	jednatel EVT Stavby s.r.o.
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