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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/003281/2017/Rot
na provedení díla

„ZŠ Mozartova - hřiště“

Číslo dodatku zhotovitele: Číslo dodatku objednatele:
1 k SOD č. OI-IP/SOD/003281/2017/Rot

Org: 5406

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: statutární město Olomouc 

Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ:  CZ00299308

Jednající
- ve věcech smluvních:
Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora
tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu

Bankovní spojení: XXXXXXX
číslo výdajového účtu: XXXXXXX

2. Zhotovitel: RED BERRY, SE
Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5
IČ: 01469975 DIČ: CZ01469975

Obchodní rejstřík: vedený  Městským soudem v Praze
pod sp. zn. oddíl H, vložka 1074
ID datové schránky: kggsa7i                      

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
JUDr. Stanislav Novák, člen představenstva
tel.: XXXXXXX e-mail:  XXXXXXX
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona 
č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX e-mail:   XXXXXXX
- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX e-mail:   XXXXXXX
- osoba odpovědná za výsadbu zeleně: 
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX e-mail: XXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXX
č. účtu:  XXXXXXX

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/003281/2017/Rot ze dne 13. 4. 2018(dále jen „(smlouva o dílo“) se na 
základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku
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1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění v souladu s Oznámením změny 
č. 1 a 2 z 19. 8. 2018 na 31. 8. 2018.

III. Znění dodatku

1. Čl. IV. Termín plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění následovně:

c)    dokončení díla: do 4 měsíců po předání a převzetí staveniště

se mění takto:

c)    dokončení díla: do 31. 8. 2018

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní 
strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, 
prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:  V Olomouci, dne:

Objednatel Zhotovitel

……………………………….
Mgr. Filip Žáček

náměstek primátora
statutární město Olomouc

.............................................
JUDr. Stanislav Novák

člen představenstva
RED BERRY, SE          




