
Harmonogram postupu stavby

Stavba: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

převzetí a zařízení staveniště

SO 14 - PŘÍPOJKY SLABOPROUDU

Metalická a optická přípojka na SEK

Ochrana stávajícího vedení SEK

Přípojka na metropolitní opickou síť

Mikrovlnný spoj

Příprava pro přípojku ČD Telematika

Příprava pro optické areálové rozvody

SO 02 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT - A, B, C

Kabelové trasy a rozvody

Pasivní koncové prvky a zařízení

Aktivní koncové prvky a zařízení

SO 03 - MYTÍ VOZIDEL - D

Kabelové trasy a rozvody

Pasivní koncové prvky a zařízení

Aktivní koncové prvky a zařízení

SO 04 - TECHNICKÁ OŠETŘOVNA VOZIDEL - E

Kabelové trasy a rozvody

Pasivní koncové prvky a zařízení

Aktivní koncové prvky a zařízení

SO 05 - OBJEKT KYNOLOGIE - F

Kabelové trasy a rozvody

Pasivní koncové prvky a zařízení

Aktivní koncové prvky a zařízení

Hrubé instalace

Kompletace

Oživení, nastavení, revize

Zaškolení obsluhy

Předání díla objednateli

Měsíční fakturace bez DPH

Výstavba areálu ÚO Chrudim - KŘP Pardubického kraje - Realizace strukturované kabeláže, bezpečnostních systémů a ICT vybavení

Stavení objekt, činnost / měsíc, týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9

400 000,00 632 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Příl.3-NS_170209_Harmonogram_el.podpis.xls



37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Výstavba areálu ÚO Chrudim - KŘP Pardubického kraje - Realizace strukturované kabeláže, bezpečnostních systémů a ICT vybavení
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4 245 000,00700 000,00 955 000,00 955 000,00 955 000,00 955 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 3 745 000,00 3 745 000,00

Příl.3-NS_170209_Harmonogram_el.podpis.xls



84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

42 967 130,00

Výstavba areálu ÚO Chrudim - KŘP Pardubického kraje - Realizace strukturované kabeláže, bezpečnostních systémů a ICT vybavení
21 22 23 24 25 26 celková 

fakturace

4 245 000,00 4 950 000,00 4 950 000,00 5 405 000,00 435 130,00 0,00

Příl.3-NS_170209_Harmonogram_el.podpis.xls


