Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. G/103/2017/Ja ze dne 13. 7. 2017 uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský  zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání  veřejných zakázek platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Městská část Praha-Klánovice, 
se sídlem:		U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice,
zastoupená:		MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D. - starostou MČ,
IČ: 			002 40 281
DIČ:			CZ00240281
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:		2000707339/0800
(dále jen „objednatel“)
 
HARTEX CZ s.r.o.,
se sídlem:		Českolipská 325, 412 01  Litoměřice 
zastoupený:		Petrem Cihlářem 
IČ:		25048902
DIČ:		CZ25048902
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.,  Litoměřice
Číslo účtu:		182791906/0300
Registrace v obchodním rejstříku Krajského soudu v ústí nad Labem oddíl C, vložka 150 91
(dále jen „zhotovitel“) 

I.
Předmět dodatku č. 1
1.1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou Smlouvu o dílo č. G/103/2017/Ja ze dne 13. 7. 2017 na provedení stavby: „Přístavba základní školy“ Slavětínská 200. 190 14  Praha-Klánovice.
1.2. Smluvní strany si přejí tímto Dodatkem provést změny, jejichž potřeba nastala důsledku okolností, které objednavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o provedení změn popsaných v Soupisu změn ke změnovému listu č. 2, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku, a dále se jedná o navýšení ceny díla uvedeného v čl. IV. „Cenové ujednání a platební podmínky“.
Protože realizací prací spojených s touto změnou není ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnoty změny, resp. všech změn v součtu nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:


II.
Změny Smlouvy
2. 
2.1. Článek II. Smlouvy „Vymezení díla“ odst. 1 se doplňuje: „rozsah díla se upravuje dle změn, které jsou specifikovány v Soupisu změn ke změnovému listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 Smlouvy“.

2.2. Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky odst. 2 Smlouvy se mění tak, že zní:
Cena díla:
Celková cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 		29.807.509,59 Kč
Změnový list č. 2 celkem		  			     997.558,16 Kč
Nová celková cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 2 	30.805.067,75 Kč
DPH 21 %							  6.469.064,23 Kč
Nová celková cena včetně DPH				37.274.131,98 Kč


III.
Závěrečné ustanovení
3. 
3.1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny.
3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednavatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden. 
3.3. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.

Přílohy:
Soupis změn ke změnovému list č. 2
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     …………………..........................…                                   ………………………………………..
            Za objednatele:					        Za zhotovitele:
MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA                              		Petr Cihlář                              
                starosta městské části					   jednatel


