[bookmark: _Toc464467290]Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 3/2016-VZ

I. Posunutí termínu
[bookmark: _GoBack]Z důvodu souběhu dvou stavebních akcí „Rekonstrukce anglických dvorků Příčná 1107 a „Rekonstrukce střechy budovy B Příčná 1107“ se posouvá termín Rekonstrukce anglických dvorků. Tímto se zajistí bezpečná realizace stavby související s ochranou zdraví při práci a kompletního zajištění BOZP. Termín se posouvá na březen, duben 2017 dle klimatických podmínek


V Ostravě dne 18. 10. 2016						V Třinci dne 18. 10. 2016






………………………….						…………………………….
za objednatele								za zhotovitele
Mgr. Pavel Chrenka							Milan Holec
















