







Statutární město Karlovy Vary

a

Projektový ateliér pro architekturu
a pozemní stavby, spol. s r.o.







Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO
(prodloužení termínu)

(dále jen „Dodatek č. 1“)





KARLOVY VARY 2018


Dnešního dne, měsíce a roku: 
Statutární město Karlovy Vary 
Sídlo:					Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 					002 54 657
bankovní spojení: č, ú.: 		odstraněno za účelem zveřejnění dodatku v Registru 					smluv 					
zastoupeno ve věcech smluvních: 	Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města
zastoupeno ve věcech technických: 	Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
(dále jen „objednatel“)

a

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.
Sídlo: 					Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
obchodní společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, sp. zn. C 9386
IČO: 					453 08 616
DIČ: 					CZ45308616
bankovní spojení: 			odstraněno za účelem zveřejnění dodatku v Registru 					smluv
zastoupena ve věcech smluvních: 	Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel společnosti
zastoupena ve věcech technických: 	Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 23. listopadu 2017 uzavřena smlouva o dílo č. 34890821700 (č. 2017-00057/ORI), dále jen jako „Smlouva“, jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas vytvořit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo - zpracovat projektové dokumentace, specifikované v článku II. Smlouvy pro stavební akci označenou jako „Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda — dílčí rekonstrukce“; a

B) Zhotovitel požádal objednatele zápisem ze dne 14. 2. 2018 o zajištění detailnějších průzkumů a prodloužení termínu k podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu; a

C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č. 1 řádně provést a dokončit v dohodnutých termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č. 1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

D) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 23. Jednání, které se konalo dne 7.8.2018, uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín k podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 3489 082 17 00
I.

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. XVII. odst. 17.8. dohodly následovně:

[bookmark: _GoBack]Znění článku III. odstavce 3.1. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:


3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno v následujících termínech: 

(A) zhotovení a předání průzkumů a doměření nejpozději do 8 týdnů ode dne uzavření této smlouvy – splněno,

(B) zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) DSP nejpozději do 15. 8. 2018, 

(C) investorsko-inženýrská činnost pro vyřízení pravomocného stavebního povolení ke stavbě, tzn. podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu, bude provedena do 24 týdnů po odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP). Tento termín lze vzájemnou dohodou smluvních stran prodloužit v případě překážek, které nebyly zaviněny opomenutím, prodlením či jinými prokazatelnými nedostatky na straně zhotovitele,

(D) zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) PDPS nejpozději do 6 týdnů ode dne vydání příslušného stavebního povolení.


II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 23. listopadu 2017 zůstávají beze změny.

III.

1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Vložení do registru smluv zajistí objednatel.

2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.

3) Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.

4) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Přílohy:
· Výpis z usnesení z 23. jednání  Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 7.8.2018
· Zápis ze dne 14. 2. 2018 
 

 
V Karlových Varech dne:					V Praze dne:




..............................................					..............................................
Ing. Petr Kulhánek						Ing. arch. Tomáš Šantavý
primátor města						jednatel	 
„Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda — dílčí rekonstrukce“
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