DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO Č 6150/21/2018
uzavřená ve smyslu § 2568 a násl. zákona č 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:		Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
Se sídlem:		Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
Statutární orgán:	xxxx, ředitel ČHMÚ
IČ:			00020699
DIČ:			CZ00020699

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:		RELIS s.r.o.
Se sídlem:		Chorvatská 2008, 250 82 Úvaly
Statutární orgán:	xxxx, jednatel
IČO:			25763172
DIČ:			CZ25763172
Bankovní spojení:  xxxx
Číslo účtu:                xxxx

(dále jen Zhotovitel)


II. 
PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:
„Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v prostorách výdejny jídel“

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve smlouvě o dílo č. 6150/21/2018 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 17.7.2018

Článek III., odst. 3.1
Celková cena bude navýšena o cenu víceprací (bez DPH)
Vícepráce					   251 248,00 Kč

Celková cena za dílo po změně: 
Celková cena bez DPH: 			1 104 995,31 Kč
DPH 21%					   232 049,02 Kč
Celková cena s DPH:			1 337 044,33 Kč


2. Zdůvodnění ceny díla:
· Po demontáži kuchyňského vybavení bylo zjištěno, že napojovací body na vodu a odpad nevyhovují, jednak umístěním a jednak také stavem – jsou rozlámané různě opravované, uzávěr pro kuchyň není  funkční, takže bylo nutné chodit vodu uzavírat pro celý objekt, z tohoto důvodu bylo přistoupeno na následující řešení: 
· Bude provedena kompletní rekonstrukce rozvodů vody (studená, teplá a cirkulace) nové trasování a nové uzavírací kohouty 
· Dále budou předělány všechny vývody kanalizace pro napojení odpadů ze všech technologií a umyvadel.
· Součástí těchto úprav vzhledem k požadavkům kuchyně a současnému stavu (nejsou pachové uzávěry, špatné umístění vzhledem k novým varnám atd.) bude přistoupeno k rekonstrukci odpadních žlabů – kompletní výměna včetně nových dispozic a rozměrů 
· Součástí těchto prací je zednické začištění všech nových tras médií, uložení a napojení nových žlabů na odpady (jejich úprava) připojení, zabetonování. 

Článek V., odst. 5.1 
Předpokládaný termín dokončení prací a převzetí díla: srpen 2018


III. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

IV. 
ZÁVĚRECNÉ USTANOVENÍ

· Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. 
· Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv. 
· Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Praze dne: 				  	   V Praze dne:



................................................                              ...............................................                                         
Za Objednatele                                                        	    Za Zhotovitele       		
[bookmark: _GoBack]Xxxx						    	    xxxx
ředitel ČHMÚ                                                                   jednatel
2

