MESTO
HOLICE DODATEK €. 1 KE SMLOUVE O DiLO

(1)

(2)

¢. MUHO-SML/114/2018

uzavieny mezi témito smluvnimi stranami:
Méstem Holice, IC: 00273571, se sidlem Holubova 1, 534 01 Holice, zastoupenym
Mgr. Ladislavem Effenberkem, starostou
(dale jen ,Objednatel®);
a

spolednosti VYSSPA Sports Technology s.r.o., ICO: 279 67 638, se sidlem
Skladova 2438/6, Vychodni Piedmésti, 326 00 Plzer, zapsanou v obchodnim
rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Plzni, oddil C, vlozka 19148, zastoupenou
Jaroslavem Karaskem, jednatelem

(dale jen ,Zhotovitel");
(Objednatel a Zhotovitel spole¢né téz jako ,Strany”)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 17. 7. 2018 uzavifena smlouva o dilo
(dale jen ,Smlouva“) na realizaci vefejné zakazky na stavebni prace s nazvem
,Rekonstrukce atletickych prvkd sportovniho stadionu Holice” (dale téz jako ,Dilo®);

na zakladé provedenych zkousek bylo zjiSténo, Ze stavajici $kvara v podloZi hfisté je
kontaminovana;

objednatel pozaduje ztzeni rozsahu Dila o nékteré prace a dodavky;

vedle Zhotovitele bude v misté realizace Dila provadét realizaci odvodnéni a drenazi
tfeti subjekt na zakladé samostatné smiouvy o dilo s Objednatelem, coz muze byt
spojeno s omezenim realizace Dila Zhotovitelem;

Strany souhlasné prohlasuji, Ze pfi realizaci Dila se zjistily skuteénosti, které nebyly
v dobé podpisu Smlouvy znamy, a tyto skuteénosti maji vliv na rozsah Dila, cenu Dila
a termin provedeni Dila;

skute¢nosti uvedené v bodé (B) preambule jsou zasadni pro nemoznost realizace
Dila dle Smlouvy; v dusledku toho pozastavil Zhotovitel prace na Dile;

Strany maji zajem na zméné v rozsahu sjednaného Dila (pfedmétu dila) v rozsahu
blize vymezeném ve zménovych listech €. 1 a €. 2 (zménové listy €. 1 a €. 2 v textu
spole¢né jako ,zménové listy 1 a 2). Zménové listy 1 a 2 tvofi pfilohu €. 1 tohoto
dodatku €. 1 Smiouvy.

s ohledem na shora uvedené skute¢nosti si Strany pieji zménit rozsah Dila, cenu a
termin provedeni Dila;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

1.1

I.
PREDMET DODATKU

Strany se dohodly, Ze rozsah Dila (pfedmét dila) blize specifikovany v €l. | Smlouvy
se na zakladé dohody Stran doplfiuje o dodate¢né prace a dodavky (dale take jako
viceprace"), blize specifikované ve zménovych listech 1 a 2. Strany se dale dohodly,
Ze z rozsahu Dila (pfedmétu dila) blize specifikovaném v &l. 1l Smlouvy se vypousti
prace a dodavky, které dle dohody Stran nebudou provadény (dale jen ,ménéprace”),



1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

blize specifikované ve zménovém listé €. 1.

Strany se dohodly, Ze podklady k provedeni Dila blize vymezené v ¢l. | Smlouvy se

ry er

Strany se dohodly, e v &l. Ill. TERMINY PLNENi Smlouvy se odst. 1 méni a
nahrazuje timto znénim:

1. Plfedmét dila, specifikovany v ¢l. Il Smlouvy, bude proveden v néasledujicich
terminech:

a) Zahajeni pinéni Pfedmétu dila: do 3 pracovnich dnt po podpisu smiouvy

jedna se o dobu pfedani a prevzeti staveniSté zhotoviteli a dobu zahajeni
stavebnich praci ve smyslu vyhlasky 231/2012 Sb.;

b) Termin predani a prevzeti provedeného, bezvadného, tj. prostého vSech vad a
nedodélki, a ukonéeného Predmétu dila: do 16. 11. 2018

jedné se o lhatu pro dokoncéeni stavebnich praci a Ihatu pro predani a prevzeti
dila objednatelem ve smyslu vyhlasky 231/2012 Sb.

Terminem predéani a prevzeti provedeného, bezvadného, tj. prostého vsech vad a
nedodélki, a ukoneného Predmétu dila se rozumi den, kdy probéhne Uspésné
prevzeti Predmétu dila objednatelem od Zhotovitele. O predani a prevzeti
provedeného, bezvadného a ukonceného dila sepiSi smluvni strany Protokol o
predani a pfevzeti dila (déle jen ,Protokol”), ktery bude podepsén obéma smluvnimi
Stranami.

Strany se dohodly, 2e v é&l. Ill. TERMINY PLNENI Smlouvy se doplfiuje odst. 8
v nasledujicim znéni:

8. Termin pfedani a prevzeti provedeného, bezvadného, tj. prostého vSech vad a
nedodélki, a ukonéeného Predmétu dila sjednany v odst. 1 pism. b) tohoto &lanku
Smlouvy, jakoZ i jednotlivé terminy uvedené v Harmonogramu se prodluZuji o dobu,
po kterou zhotovitel divodné pflerudil realizaci dila nebo jeho C&asti z divodu
provadéni odvodnéni a drenazi tretim subjektem pro objednatele v misté realizace
dila zhotovitelem.

Strany se dohodly, Ze v &l. IV. CENA DILA Smilouvy se odst. 1 méni a nahrazuje timto
znénim:
1 Cena za provedeni Predmétu dila je stanovena v souladu s Nabidkou zhotovitele a

v souladu se zménovymi listy 1 a 2, které tvori prilohu ¢. 1 dodatku ¢. 1 k této
Smiouvé a je v ¢lenéni:

e cena celkem bez DPH 17 006 743,95 K¢
e vycCisleni DPH 3571 416,23 K¢é (v platné vysi)
e cena celkova vé. DPH 20 578 160,18 K¢

slovy celkem vé. DPH

DVACET MILIONU PET SET SEDMDESAT OSM TISIC JEDNO STO SEDESAT
KORUN CESKYCH A OSMNACT HALERU

Strany se dohodly, Zze Objednatel neni opravnén zuzit rozsah Dila v ¢asti umélého
osvétleni.

Strany se dale dohodly, Ze harmonogram vystavby, ktery tvofi pfilohu &. 3 Smlouvy,
se timto dodatkem & 1 Smiouvy nahrazuje novym harmonogramem, ktery tvofi
pfilohu €. 2 tohoto dodatku €. 1 Smiouvy.



Il.
ZAVERECNA USTANOVENI

2.1 Ustanoveni Smlouvy, ktera nepodléhaji zménam vtomto dodatku ¢. 1, zUstavaji
v plvodnim znéni.

22  Tento dodatek &.1 je vyhotoven ve ¢&tyfech (4) stejnopisech, pficemz Objednatel
obdrzi dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

2.3 Tento dodatek ¢ 1 byl schvalen usnesenim Rady mésta Holice ¢.287 ze dne
13. srpna 2018.

2.4 Nedilnou soucasti tohoto dodatku jsou nasledujici pfilohy:
Pfiloha €. 1 Zménové listy 1 a 2
Pfiloha ¢. 2 Harmonogram vystavby

25 Strany se dohodly, ze uverejnéni dodatku ¢&. 1 prostiednictvim registru smiuv provede
Objednatel.

2.6  Strany timto prohlasuji, Zze tento dodatek vyjadfuje jejich pravou a svobodnou vdli a
na dukaz toho k nému pfipojuji své podpisy.
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MIESTO HOLICE
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Mésto Holicef VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Mgr. Ladislav Effenberk, starost Jaroslav Karasek, jednatel



