Stejnopis č.: 1

                                                                    Dodatek č 1
                                                          KE SMLOUVĚ O DÍLO
č.  44304/2018
k provedení stavby: 
„Rekonstrukce učeben a chodeb ve 2. a 3. NP – 2 část“ – v objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 
Odborné učiliště Vyšehrad   

se sídlem:    

Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2 
zastoupený:  
Mgr. Josef Filip -  ředitel OU Vyšehrad
IČ: 
          
60436735
DIČ: 


CZ60436735
bankovní spojení:  
PPF banka Praha 1. 

č. účtu:                      
200 1980003/6000
(dále jen "objednatel")
a

2. zhotovitel: 
         STAK-D, spol. s r.o.
se sídlem: 
         Domanín 212, 696 83 Domanín 

zapsán v OR:           u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12186

zastoupený: 

Josefem Šlahůnkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení:
ČSOB, a.s., Hodonín
Číslo účtu :         
277958158/0300

IČ:


49444255          

DIČ: 


CZ49444255
(dále jen "zhotovitel")
Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:   44304   

Název stavby: „Rekonstrukce učeben a chodeb ve 2. a 3. NP – 2 část“ 
Místo stavby:  objekt Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
Zadavatel a investor: Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
II.

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.: 44304 „Rekonstrukce učeben a chodeb ve 2. a 3. NP – 2 část“ v budově Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, Praha 2. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní projektové dokumentace – rozšíření rozsahu prací o zbourání příčky, provedení nové, omítek maleb těchto dotčených prostor, mezi místnostmi č. 3.07 a 3.06 a provedení komplet skladby podlahy v 3.06, kontrola a ošetření zhlaví poškozených trámů stropu, rozsah vrstev podlahového souvrství a dalších s tím spojených prací. Skutečný rozpočet prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne 13. 7. 2018 a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 15. 5. 2018
III.

 D O B A   P L N Ě N Í

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 70 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do: – 18. 6. 2018
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do: -     26. 8. 2018 
IV.

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 15. 5. 2018 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 
1 864 919,00 Kč          


  DPH 21 % 
391 633,00 Kč

         Celková cena včetně DPH 
2 256 552,00 Kč  
Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1: 
         nabídková cena bez DPH                             
208 312,40 Kč

         DPH 21 %                                                
43 745,60 Kč
    

         Cena celkem včetně DPH
252 058,00 Kč

         Celková konečná cena předmětu zakázky:   

         celková cena bez DPH                             
2 073 231,40 Kč

         DPH 21 %                                                
435 378,60 Kč


         Cena celkem včetně DPH
    2 506 610,00 Kč 
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2018. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.  
VII.    

 Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K,

 T E C H N I C K Ý   D O Z O R

Článek VII. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

1.
Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Pavel Martínek (tel: 602297667), který zabezpečuje zejména tyto činnosti: 

 a)
řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

 b)
připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

 c)
provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

 d)
projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

 e)
projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu

 f)
vede stavební deník a deník víceprací a méněprací
XIII.

 O S T A T N Í     U J E D N Á N Í

Článek XIII. odst. 12 se doplňuje a upravuje takto:
1. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních a technických: Mgr. Josef Filip   -  ředitel OU Vyšehrad
- ve věcech technických                    Ing. František Postránecký - odborný poradce OU Vyšehrad
                                                             Ing. Lukáš Pojar - odborný poradce OU Vyšehrad - AD 
                                                             Petr Voženílek    - správce budovy OU Vyšehrad                              
Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních a technických:
             Josef Šlahůnek - tel.: 602716410 
- ve věcech technických:
                                    Pavel Martínek - tel.: 602297667
XIV.

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. 
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2018, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Příloha: č. 1. Specifikace rozšířeného rozsahu díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
V Praze dne





            V Praze dne
          .......................................


              .......................................                      


objednatel             
zhotovitel



                 Mgr. Josef Filip                                                            Josef Šlahůnek
              ředitel OU Vyšehrad                 
    jednatel společnosti
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