Stejnopis č.: 1
[bookmark: _GoBack]                                                                  Dodatek č 1
                                                          KE SMLOUVĚ O DÍLO
č.  ……/2018
k provedení stavby: 
„Oprava a stavební úpravy učebny č. 16“ – v objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	Odborné učiliště Vyšehrad   
se sídlem:    		Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2 
zastoupený:  	Mgr. Josef Filip -  ředitel OU Vyšehrad
IČ: 	          	60436735
DIČ: 			CZ60436735
bankovní spojení:  	PPF banka Praha 1. 
č. účtu:                      	200 1980003/6000
	
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 	         STAK-D, spol. s r. o.
se sídlem: 	         Domanín 212, 696 83, Domanín
zapsán v OR:           u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12186
zastoupený: 		Josef Šlahůnek, jednatel společnosti
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Hodonín
Číslo účtu :         	277958158/0300
IČ:			49444255            
DIČ: 			CZ49444255
   
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:



I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:     …………   
Název stavby: „Oprava a stavební úpravy učebny č. 16“ 
Místo stavby:  objekt Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
Zadavatel a investor: Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
II.
      P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
[bookmark: _Hlk496552457]Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce: „Oprava a stavební úpravy učebny č. 16“ – v objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – rozšíření rozsahu prací kompletní výměnu rozvodů elektřiny včetně demontáže a zpětné montáže svítidel učebně č. a s tím dalších spojených prací. Skutečný rozpočet prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne 3. 8. 2018 a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 13. 7. 2018 
IV.
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 12. 07. 2018 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
    Základní cena bez DPH celkem 	158 967,00 Kč          	
    DPH 21 % 	33 387,00 Kč
    Celková cena včetně DPH 	192 350,00 Kč   
    Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1: 
    nabídková cena bez DPH                             	35 240,00 Kč
    DPH 21 %                                                	7 396,00 Kč	    
    Cena celkem včetně DPH	42 640,00 Kč
    Celková konečná cena předmětu zakázky:   
    celková cena bez DPH                             	194 207,00 Kč
    DPH 21 %                                                	40 783,00 Kč	
    Cena celkem včetně DPH	    234 990,00 Kč




Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2018. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.	
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.   
XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. 
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 17. 7. 2018, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Příloha: č. 1. Specifikace rozšířeného rozsahu díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)



V Praze dne: 07. 08. 2018				           V Praze dne: 07. 08. 2018 




          .......................................			              .......................................                      
	objednatel             	zhotovitel	
                 	Mgr. Josef Filip                                                             Josef Šlahůnek
              ředitel OU Vyšehrad                 	    jednatel společnosti
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