
 

 

 

Dodatek č. 1 ke  

Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  

pro veřejnou zakázku s názvem  

„Silnice II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu“  

Číslo smlouvy objednatele: 2017207/D 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

IČ: 70946078 

DIČ: CZ70946078 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem 

bankovní spojení: ………………………………. 

číslo účtu: …………………………………… 

(dále jen „objednatel“) 

a 

S.A.W. CONSULTING s. r.o. 

se sídlem Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf 

zastoupená Jaroslavem Zavadilem, DiS., jednatelem společnosti 

IČ:  28718836 

DIČ: CZ28718836 

bankovní spojení: ………………………………….. 

číslo účtu: ……………………………. 

zapsaná/ý v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C28569 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) 

 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na 

plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu“ (dále jen „Smlouva“). 

2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v 

obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské 

činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 285 dnů od 

doručení výzvy ze strany objednatele. 

3. Dne 27. 7. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 27. 7. 2018 o posun smluvního termínu. 

Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného 

stavebního povolení, a to z důvodu nutnosti doplnění doměření vjezdů na pozemky soukromých 

vlastníků, jejichž nutnost vyplynula z projednávání a přispěje ke kladnému vyřízení povolení stavby. 



 

 

 

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je 

uvedeno níže.   

 

II. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo 

ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto: 

obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů 

inženýrské činnosti: nejpozději do 405 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele, 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním 

v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě 

uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 

realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je 

vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i 

dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a 

zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 

legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 

organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona 

č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.   

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 

tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje 

jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

V Jablonci nad Nisou dne 13.08.2018  Ve Varnsdorfu dne 13.08.2018 

 

 

 

 

_____________________ _____________________ 

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje, za S.A.W. CONSULTING s.r.o. 

příspěvkovou organizaci Jaroslav Zavadil, DiS. 

Ing. Jan Růžička jednatel 

ředitel   


