Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 0709/2016  


uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka	
ve věcech technických:			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Karel Tejčka
koordinátor BOZP pro realizaci: 	Roman Soudek



Zhotovitel:		KOSTKA JH s.r.o.
zastoupen:		Ing. Josefem Kostkou, jednatelem 
sídlo:		Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:			63908701
DIČ: 		CZ63908701
bankovní spojení:	xxxxx
e-mail:		xxxxx 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu  v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka č. 5865
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Josef Kostka
										Ing. Jaroslav Kostka
ve věcech technických:			Ing. Josef Kostka
										Ing. Jaroslav Kostka

ve věcech realizace a předání díla: 	Ing. Josef Kostka
										Ing. Jaroslav Kostka
stavbyvedoucí:	Ing. Josef Kostka 	ČKAIT: 0100659
 

Článek I. 
	Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č.0709/2016 uzavřené 8.6.      2016 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Rekonstrukce školy čp. 45, Radouňka, “    
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 5,433.058,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 zvyšuje o celkovou částku 71.746,- Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 - 5, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku. 
Uvedená částka představuje úpravy uvedené ve změnových listech č. 1 - 5 a zahrnuje práce  spojené s výměnou střešní krytiny objektu skladu, provedením opěrné zídky, technologickou změnou konstrukce stropu nad částí 1. NP, změnou rozsahu oprav omítek a výměnou okapních žlabů a plechů hlavního objektu. Součástí změnových listů jsou i položky nerealizovaných prací.
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH			5,504.804,00 Kč
DPH 15%				1,156.009,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	             6,660.813,00 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

                                                                          Článek II. 
	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 

3. Přílohou Dodatku č. 1 jsou změnové listy stavby č. 1 -5.

4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 
č. 1108/35R/2016 ze dne 9. 11. 2016.

V Jindřichově Hradci dne 15. 11. 2016		  V Jindřichově Hradci dne 15. 11. 2016

..........................................................			................................................................
za zhotovitele:						za objednatele:
     Ing. Josef Kostka, jednatel                                                       Ing. Stanislav Mrvka, starosta města






Změnový list č. 1


Název akce:	„Rekonstrukce školy č.p. 45, Radouňka“

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 	002 46 875
DIČ 	CZ 002 46 875


Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.
Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01
IČ 	639 08 701
DIČ 	CZ 639 08 701


Popis změny:	DMTZ a MZT krytiny a laťování a klempířských prvků střechy skladu – škola Radouňka čp. 45

Vliv na cenu akce:		cena se zvyšuje o  63 546,- Kč bez DPH

Přílohy:	Položkový rozpočet - objekt ZL-1
	 
				
Odsouhlasení:




Za investora TDI:		p. Karel Tejčka





Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka


Datum:			1. listopadu 2016






	ROZPOČET  
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   Rekonstrukce školy čp. 45 Radouňka - změny
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:   ZL č.1 - Oprava střechy sklad Radouňka
	 
	JKSO:   
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	EČO:   
	 
	 
	 

	Objednatel:   
	 
	 
	Zpracoval:   Ing. Josef Kostka
	 

	Zhotovitel:   
	 
	 
	Datum:   1.11.2016
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	
	
	
	2 623,17
	0,000

	
	D7
	997 - Přesun sutě   
	
	
	
	2 623,17
	0,000

	1
	997013213
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně   
	t
	3,656
	204,00
	745,82
	0,000

	2
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   
	t
	3,656
	347,00
	1 268,63
	0,000

	3
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   
	t
	18,280
	13,30
	243,12
	0,000

	4
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   
	t
	3,656
	100,00
	365,60
	0,000

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	60 922,51
	4,435

	
	762
	Konstrukce tesařské   
	
	
	
	12 924,72
	0,496

	5
	762332134
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2   
	m
	20,000
	115,00
	2 300,00
	0,000

	6
	605120110
	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2   
	m3
	0,132
	6 600,00
	871,20
	0,073

	7
	762342812
	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m   
	m2
	73,000
	13,10
	956,30
	0,000

	8
	762342214
	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm   
	m2
	73,000
	39,60
	2 890,80
	0,000

	9
	605141140
	řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m   
	m3
	0,770
	6 230,00
	4 797,10
	0,424

	10
	762395000
	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny   
	m3
	0,902
	482,00
	434,76
	0,000

	11
	998762103
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m   
	t
	0,496
	1 360,00
	674,56
	0,000

	
	764
	Konstrukce klempířské   
	
	
	
	7 714,64
	0,089

	12
	764352203
	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm   
	m
	20,000
	241,00
	4 820,00
	0,062

	13
	764359224
	Žlab podokapní Pz - kotlík oválný vel. 330/100 mm   
	kus
	2,000
	311,00
	622,00
	0,006

	14
	764454202
	Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm   
	m
	8,000
	232,00
	1 856,00
	0,019

	15
	764456211
	Montáž Pz zděře kruhové   
	kus
	6,000
	21,70
	130,20
	0,000

	16
	553443200
	objímka svodu trn 140 mm 100 pozink   
	kus
	6,000
	21,50
	129,00
	0,002

	17
	998764103
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m   
	t
	0,089
	1 460,00
	129,94
	0,000

	18
	998764181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace   
	t
	0,089
	309,00
	27,50
	0,000

	
	765
	Konstrukce pokrývačské   
	
	
	
	36 154,39
	3,806

	19
	765332211
	MTZ krytina betonová KMB Beta Elegant střecha jednoduchá na sucho   
	m2
	73,000
	131,00
	9 563,00
	3,550

	20
	765332241
	MTZ Krytina betonová KMB Beta bez úpravy povrchu hřeben z hřebenáčů na sucho   
	m
	10,000
	169,00
	1 690,00
	0,130

	21
	592445300R
	taška betonová základní Beta Elegant   
	kus
	690,000
	18,00
	12 420,00
	0,000

	22
	592442150
	hřebenáč Elegant KMB BETA   
	kus
	30,000
	35,60
	1 068,00
	0,120

	23
	592440300
	pás hřebene větrací UH 1m=1kus   
	kus
	10,000
	113,50
	1 135,00
	0,004

	24
	592440310
	příchytka hřebenáče   
	kus
	30,000
	3,10
	93,00
	0,000

	25
	592440330
	mřížka větrací   
	m
	20,000
	13,90
	278,00
	0,002

	26
	592445320
	taška betonová koncová   
	kus
	44,000
	75,00
	3 300,00
	0,000

	27
	765332810
	Demontáž krytiny betonové z tašek drážkových na sucho do suti   
	m2
	73,000
	40,20
	2 934,60
	0,000

	28
	998765103
	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m   
	t
	3,806
	965,00
	3 672,79
	0,000

	
	766
	Konstrukce truhlářské   
	
	
	
	3 620,08
	0,044

	29
	766421212
	Montáž obložení podhledů říms a štítů hobl. prkna z měkkého dřeva   
	m
	36,000
	69,00
	2 484,00
	0,000

	30
	611911250
	prkna hoblovaná  24 mm   
	m2
	5,940
	178,00
	1 057,32
	0,044

	31
	998766102
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m   
	t
	0,044
	1 790,00
	78,76
	0,000

	
	783
	Dokončovací práce - nátěry   
	
	
	
	508,68
	0,001

	32
	783695132
	Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 2x lakování   
	m2
	5,400
	94,20
	508,68
	0,001

	
	
	Celkem   
	
	
	
	63 545,68
	4,435

































Změnový list č. 2


Název akce:	„Rekonstrukce školy č.p. 45, Radouňka“

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 	002 46 875
DIČ 	CZ 002 46 875


Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.
Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01
IČ 	639 08 701
DIČ 	CZ 639 08 701


Popis změny:	Opěrná zeď zahrada

Vliv na cenu akce:		cena se zvyšuje o  51 120,- Kč bez DPH

Přílohy:	Položkový rozpočet - objekt ZL-2
	 
				
Odsouhlasení:




Za investora TDI:		p. Karel Tejčka





Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka


Datum:			20. září 2016





	ROZPOČET  
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   Rekonstrukce školy čp. 45 Radouňka - změny
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:   Opěrná zeď zahrada
	 
	JKSO:   
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	EČO:   
	 
	 
	 

	Objednatel:   
	 
	 
	Zpracoval:   Ing. Josef Kostka
	 

	Zhotovitel:   
	 
	 
	Datum:   20.9.2016
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	
	
	
	51 120,00
	12,250

	
	1
	Zemní práce   
	
	
	
	6 738,00
	0,000

	1
	122201101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3   
	m3
	20,000
	120,00
	2 400,00
	0,000

	2
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   
	m3
	20,000
	74,60
	1 492,00
	0,000

	3
	171101103
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS   
	m3
	20,000
	54,40
	1 088,00
	0,000

	4
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   
	m3
	20,000
	76,60
	1 532,00
	0,000

	5
	181101102
	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   
	m2
	20,000
	11,30
	226,00
	0,000

	
	2
	Zakládání   
	
	
	
	2 046,00
	6,480

	6
	271521111
	Štěrkové polštáře zhutněné   
	m3
	3,000
	682,00
	2 046,00
	6,480

	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce   
	
	
	
	40 817,00
	5,770

	7
	348000
	Systém gravitačních betonových modulových opěrných zdí   
	m2
	13,000
	2 254,00
	29 302,00
	5,200

	8
	348002
	Betonová zákrytová deska   
	m
	15,000
	322,00
	4 830,00
	0,570

	9
	348003
	Vyztužení geomříží   
	m2
	35,000
	191,00
	6 685,00
	0,000

	
	D8
	998 - Přesun hmot   
	
	
	
	1 519,00
	0,000

	10
	998011003
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m   
	t
	12,250
	124,00
	1 519,00
	0,000

	
	
	Celkem   
	
	
	
	51 120,00
	12,250




















Změnový list č. 3


Název akce:	„Rekonstrukce školy č.p. 45, Radouňka“

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 	002 46 875
DIČ 	CZ 002 46 875


Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.
Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01
IČ 	639 08 701
DIČ 	CZ 639 08 701


Popis změny:	Strop VSŽ plech + PZD nad 1.NP

Vliv na cenu akce:		cena se snižuje o  53 415,- Kč bez DPH

Přílohy:	Položkový rozpočet - objekt ZL-3
	 
				
Odsouhlasení:




Za investora TDI:		p. Karel Tejčka





Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka


Datum:			20. září 2016








	ROZPOČET  
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   Rekonstrukce školy čp. 45 Radouňka - změny
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:   Strop VSŽ plech nad 1.NP
	 
	JKSO:   
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	EČO:   
	 
	 
	 

	Objednatel:   
	 
	 
	Zpracoval:   Ing. Josef Kostka
	 

	Zhotovitel:   
	 
	 
	Datum:   20.9.2016
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	
	
	
	123 270,82
	15,369

	
	4
	Vodorovné konstrukce   
	
	
	
	78 234,06
	15,369

	1
	411121232
	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm   
	kus
	10,000
	159,00
	1 590,00
	0,046

	2
	593414030
	deska stropní PZD 244-30/180 178x29x7 cm   
	kus
	10,100
	319,00
	3 221,90
	0,889

	3
	411321515
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25   
	m3
	4,900
	2 930,00
	14 357,00
	12,022

	4
	41135
	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových 40/160  v. vln  40 mm plech tl 0,75 mm  kotvit do stropních nosníků   
	m2
	38,200
	590,00
	22 538,00
	0,000

	5
	411362021
	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari   
	t
	0,210
	25 500,00
	5 355,00
	0,221

	6
	413232221
	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm   
	kus
	20,000
	175,00
	3 500,00
	1,270

	7
	413941123
	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22   
	t
	0,840
	6 680,00
	5 611,20
	0,014

	8
	134809100
	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 180   
	t
	0,907
	24 323,00
	22 060,96
	0,907

	
	
	Hmotnost: 21,9 kg/m   
	
	
	
	
	

	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   
	
	
	
	37 827,18
	0,000

	9
	631311113
	Mazanina podkladní tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15   
	m3
	7,180
	3 000,00
	21 540,00
	0,000

	10
	631319011
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu   
	m3
	6,280
	656,00
	4 119,68
	0,000

	11
	632451111
	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm (na stáv. dl.)   
	m2
	78,500
	155,00
	12 167,50
	0,000

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání   
	
	
	
	1 905,76
	0,000

	
	99
	Přesun hmot   
	
	
	
	1 905,76
	0,000

	12
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   
	t
	15,369
	124,00
	1 905,76
	0,000

	
	96
	Bourání konstrukcí   
	
	
	
	3 340,00
	0,000

	13
	973031325
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm   
	kus
	20,000
	167,00
	3 340,00
	0,000

	
	D6
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   
	
	
	
	1 448,60
	0,000

	14
	965043441
	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2   
	m3
	0,780
	1 770,00
	1 380,60
	0,000

	15
	965082923
	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2   
	m3
	0,250
	272,00
	68,00
	0,000

	
	D7
	997 - Přesun sutě   
	
	
	
	515,22
	0,000

	16
	997013213
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně   
	t
	0,620
	204,00
	126,48
	0,000

	17
	997013219
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m   
	t
	3,100
	22,70
	70,37
	0,000

	18
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   
	t
	0,620
	347,00
	215,14
	0,000

	19
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   
	t
	3,100
	13,30
	41,23
	0,000

	20
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   
	t
	0,620
	100,00
	62,00
	0,000

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	-176 686,09
	0,185

	
	713
	Izolace tepelné   
	
	
	
	2 832,20
	0,095

	21
	713191121
	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí pásem A 330H   
	m2
	83,300
	34,00
	2 832,20
	0,095

	
	D11
	713 - Izolace tepelné   
	
	
	
	5 895,97
	0,090

	22
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva   
	m2
	83,300
	15,70
	1 307,81
	0,000

	23
	283758790
	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 40 mm   
	m2
	89,964
	51,00
	4 588,16
	0,090

	
	D14
	762 - Konstrukce tesařské   
	
	
	
	-62 930,60
	0,000

	24
	762812140
	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken - fošen na sraz - hoblování není součástí ceny   
	m2
	-78,500
	122,00
	-9 577,00
	0,000

	25
	605110210
	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 34 mm, jakost II, 2 - 3,5 m   
	m3
	-2,936
	6 320,00
	-18 555,52
	0,000

	26
	762822140r
	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy 560 cm2 vč. příplatku za složitost uložení trámů (podlaha - 2.NP)   
	m
	-67,000
	125,00
	-8 375,00
	0,000

	27
	605120110
	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2   
	m3
	-3,752
	6 980,00
	-26 188,96
	0,000

	28
	762822810
	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2   
	m
	-18,000
	22,50
	-405,00
	0,000

	29
	762841812
	Demontáž podbíjení obkladů stropů z hrubých prken s omítkou   
	m2
	4,800
	35,60
	170,88
	0,000

	
	D4
	763 -  Konstrukce suché výstavby   
	
	
	
	-122 483,66
	0,000

	30
	763251100R
	Sádrovláknitá podlaha tl 100 mm z desek SVD tl 3x10 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm + voštinový podsyp tl. 30+30 mm, vč. geotextilie 300g/m2 a okraj.izol.pásky   
	m2
	-78,500
	1 550,00
	-121 675,00
	0,000

	31
	998763303
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m   
	t
	-0,991
	816,00
	-808,66
	0,000

	
	
	Celkem   
	
	
	
	-53 415,27
	15,554






















Změnový list č. 4


Název akce:	„Rekonstrukce školy č.p. 45, Radouňka“

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 	002 46 875
DIČ 	CZ 002 46 875


Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.
Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01
IČ 	639 08 701
DIČ 	CZ 639 08 701


Popis změny:	Úpravy povrchů změna

Vliv na cenu akce:		cena se snižuje o  20 779,- Kč bez DPH

Přílohy:	Položkový rozpočet - objekt ZL-4
	 
				
Odsouhlasení:




Za investora TDI:		p. Karel Tejčka





Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka


Datum:			4. října 2016







	ROZPOČET  
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   Rekonstrukce školy čp. 45 Radouňka - změny
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:   Úpravy povrchů změna
	 
	JKSO:   
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	EČO:   
	 
	 
	 

	Objednatel:   
	 
	 
	Zpracoval:   Ing. Josef Kostka
	 

	Zhotovitel:   KOSTKA JH s.r.o.
	 
	Datum:   4.10.2016
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	
	
	
	-23 812,86
	9,720

	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   
	
	
	
	-15 043,73
	9,720

	1
	611311131
	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně   
	m2
	40,000
	113,00
	4 520,00
	0,120

	2
	611311133
	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně   
	m2
	30,000
	119,00
	3 570,00
	0,090

	3
	611325423
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%   
	m2
	-67,300
	184,00
	-12 383,20
	0,000

	4
	612311121
	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně   
	m2
	188,354
	164,00
	30 890,06
	2,769

	5
	612311131
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm   
	m2
	135,000
	89,30
	12 055,50
	0,000

	6
	612325422
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%   
	m2
	334,000
	139,00
	46 426,00
	5,678

	7
	612325423
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%   
	m2
	-214,535
	177,00
	-37 972,70
	0,000

	8
	612341121
	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně   
	m2
	-188,354
	187,00
	-35 222,20
	0,000

	9
	622325201
	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%   
	m2
	254,270
	33,10
	8 416,34
	1,063

	10
	622325303
	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 30%   
	m2
	-254,270
	139,00
	-35 343,53
	0,000

	
	D6
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   
	
	
	
	-8 769,13
	0,000

	11
	978011161
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %   
	m2
	-67,300
	36,80
	-2 476,64
	0,000

	12
	978013161
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 50 %   
	m2
	-214,535
	28,10
	-6 028,43
	0,000

	13
	978013191
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %   
	m2
	-58,605
	56,20
	-3 293,60
	0,000

	14
	978015341
	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%   
	m2
	-254,270
	17,30
	-4 398,87
	0,000

	15
	978013141
	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %   
	m2
	334,000
	17,30
	5 778,20
	0,000

	16
	978015321
	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 10 %   
	m2
	254,270
	6,49
	1 650,21
	0,000

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	3 034,00
	0,000

	
	784
	Dokončovací práce - malby   
	
	
	
	3 034,00
	0,000

	17
	784402801
	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m   
	m2
	205,000
	14,80
	3 034,00
	0,000

	
	
	Celkem   
	
	
	
	-20 778,86
	9,720








Změnový list č. 5


Název akce:	„Rekonstrukce školy č.p. 45, Radouňka“

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 	002 46 875
DIČ 	CZ 002 46 875


Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.
Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01
IČ 	639 08 701
DIČ 	CZ 639 08 701


Popis změny:	Výměna žlabu a okap. plechu barvený PZn, nátěry stáv. klempíř. prvků – škola Radouňka čp. 45

Vliv na cenu akce:		cena se zvyšuje o  31 274,- Kč bez DPH

Přílohy:	Položkový rozpočet - objekt ZL-5
	 
				
Odsouhlasení:




Za investora TDI:		p. Karel Tejčka





Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka


Datum:			25. října 2016






	ROZPOČET  
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   Rekonstrukce školy čp. 45 Radouňka - změny
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:   Výměna žlabu a okapního plechu barvený PZn
	 
	JKSO:   
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	EČO:   
	 
	 
	 

	Objednatel:   
	 
	 
	Zpracoval:   Ing. Josef Kostka
	 

	Zhotovitel:   
	 
	 
	Datum:   25.10.2016
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	31 274,46
	0,383

	
	764
	Konstrukce klempířské   
	
	
	
	46 031,53
	0,383

	1
	764312325
	Montáž krytiny Alukryt střecha jednoduchá sklonu do 45° na laťování   
	m2
	45,000
	213,00
	9 585,00
	0,001

	2
	764312832
	Demontáž krytina hladká tabule Alukryt sklon do 45° plocha přes 25 m2   
	m2
	45,000
	41,20
	1 854,00
	0,000

	3
	764359999
	Žlab barvený Pz nástřešní oblý rš 660 mm   
	m
	45,000
	448,00
	20 160,00
	0,249

	4
	764355801
	Demontáž žlab nástřešní oblý rš 500 mm do 45°   
	m
	45,000
	34,00
	1 530,00
	0,000

	5
	76442999
	Oplechování říms barvený Pz rš 500 mm   
	m
	46,000
	227,00
	10 442,00
	0,130

	6
	764421870
	Demontáž oplechování říms rš do 500 mm   
	m
	46,000
	26,20
	1 205,20
	0,000

	7
	76445999
	Montáž barvený Pz kolena horní kruhová D 100 mm   
	kus
	2,000
	72,90
	145,80
	0,000

	8
	553449999
	koleno 40° 100 barvený pozink   
	kus
	2,000
	216,00
	432,00
	0,002

	9
	998764103
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m   
	t
	0,383
	1 460,00
	559,18
	0,000

	10
	998764181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace   
	t
	0,383
	309,00
	118,35
	0,000

	
	D15
	764 - Konstrukce klempířské   
	
	
	
	-20 217,07
	0,000

	11
	764248304
	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm   
	m
	-46,750
	415,00
	-19 401,25
	0,000

	12
	764543306R
	Kontrola a případná oprava nadokapního (nástřešního) žlabu, včetně háků, čel a hrdel z TiZn   
	m
	-14,833
	55,00
	-815,82
	0,000

	
	D23
	783 - Dokončovací práce - nátěry   
	
	
	
	5 460,00
	0,000

	13
	783522221R
	Nátěry syntetické na plechové krytiny, matný povrch, 2x nátěr, s obsahem zinkofosfátu a hliníkového prášku (barva RAL 3009)   
	m2
	36,400
	150,00
	5 460,00
	0,000

	
	
	Celkem   
	
	
	
	31 274,46
	0,383
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