
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Předložení nabídky 0 dny 7.8. 18 7.8. 18

2 Uzavření smlouvy SOD do 0 dny 30.8. 18 30.8. 18

3 Předání staveniště do 0 dny 31.8. 18 31.8. 18

4 Zahájení přípravných, projektových a kabelářských 
prací

0 dny 31.8. 18 31.8. 18

5 Zahájení montážních prací 1 den 30.9. 18 30.9. 18

6 Oprava staničního zabezpečovacího zařízení 
Praha - Bubny

458 dny 30.8. 18 30.11. 19

7 Zělezniční zabezpečovací zařízení 458 dny 30.8. 18 30.11. 19
8 PS 01 Staniční zabezpečovací zařízení 458 dny 30.8. 18 30.11. 19
9 Dokumentace DPSŘ 93 dny 30.8. 18 30.11. 18

10 Výroba 45 dny 25.10. 18 8.12. 18

11 Výkopové práce a pokládka kabelizace 200 dny 5.10. 18 22.4. 19

12 Montáž SÚ 45 dny 9.12. 18 22.1. 19

13 Dodavatelské zkoušky a zkoušky s OK 128 dny 23.1. 19 30.5. 19

14 Zahájení aktivačních prací 0 dny 31.5. 19 31.5. 19

15 Dokončovací práce 183 dny 1.6. 19 30.11. 19

16 SO 01 Napájení SZZ 99 dny 1.9. 18 8.12. 18
17 Realizace 99 dny 1.9. 18 8.12. 18
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