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Smlouva o dílo č. 33/2017/01

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 33/2017/01
„Mateřská škola Nová Ruda / Vratislavice n. N.“


              Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 33/2017/01
ev.číslo zhotovitele:

ev.číslo objednatele: 224/2018/01
ze dne 09.07.2018
I. Smluvní strany
1.1. Objednatel: 

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

sídlo: 


Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou

zastoupený:              
Lukášem Pohankou, starostou městského obvodu

IČ:


002 62 978

DIČ: 


CZ 002 62 978

Bankovní spojení:
984943369/0800
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Lukáš Pohanka, starosta městského obvodu


zástupce ve věcech technických: Pavel Podlipný, vedoucí TO

zástupce ve věcech a převzetí prací: Pavel Podlipný a TDI

(dále jen „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel:

B R E X, spol. s r.o.
PSČ, sídlo: 

Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí Nad Labem, oddíl C, vložka 1504
zastoupený:

Filip Balatka, ředitel společnosti 

IČ:


40232549i
DIČ:


CZ40232549
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s.           9030041461/0100
                                     Raiffeisenbank, a. .s.               500750311/5500

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Bc. Jiří Pavlů, jednatel společnosti
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Miloš Horáček, provozní ředitel
(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A)
nabídku zhotovitele ze dne 14.02.2017, podanou ve zjednodušeném podlimitním řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Mateřská škola Nová Ruda / Vratislavice n. N.“, vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 122 cit. Zákona, a to rozhodnutím ze dne 06.03.2017,

(B)
dne 15.05.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace výše uvedené veřejné zakázky,

(C)
v průběhu realizace díla se vyskytla potřeba upravit rozsah předmětu plnění v návaznosti na požadavky poskytovatele dotace,
(D)
Rada městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém jednání konaném dne 19.03.2018 usnesením č. 97/03/2018 jednání schválila změny v době plnění díla, 

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto 
DODATKU č. 3 SMLOUVY O DÍLO

II. Předmět dodatku č. 3
2.1. Předmětem dodatku č. 3 jsou stavební práce (vícepráce i méněpráce) na díle „Mateřská škola Nová Ruda / Vratislavice n. N.“ (dále též jen „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“) dle § 222 odst. 6 ZZVZ zákona, přičemž:

2.1.1. změna stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (viz odst. 2.2. tohoto dodatku);

2.1.2. změna stavebních prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

2.1.3. hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty zakázky. 

2.2. Jedná se změny v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou pro dokončení zakázky nezbytné a jejichž potřeba vznikla z důvodu nutné změny projektové dokumentace. V době zadání veřejné zakázky nebylo zřejmé, zda bude zakázka financována z dotačního titulu, neboť v danou dobu nebyla známá pravidla jednotlivých dotačních výzev. Projektová dokumentace byla zpracována tak, aby zohledňovala bezbariérový přístup dle příslušných právních předpisů. Dne 06.12.2017 zadavatel obdržel rozhodnutí o přidělení dotace z programu 11703 - Integrovaný regionální operační program, přičemž pravidla tohoto dotačního titulu jsou v souvislosti s bezbariérovostí přísnější než příslušné právní předpisy České republiky. Z důvodu naplnění podmínek dotace identifikační číslo 117D03G000532 a čerpání poskytnutých finančních prostředku je zadavatel nucen změnit projektovou dokumentaci tak, aby byly splněny podmínky bezbariérového přístupu v souladu s podmínkami projektů SC 2,4 IROP.
2.3. Vnější omítka na budově mateřské školy bude provedena vápenocementovou omítkou jednovrstvou s vložením armovací tkanina na základě doporučení TDI a AD namísto původně navrženého povrchu z aktivovaného štuku. Důvodem je vyšší trvanlivost a zabránění tvorbě trhlin pod polykarbonátovým obkladem. Střešní světlíky budou na doporučení AD osazeny se systémovou protipožární manžetou s tepelnou izolací zabraňující protékání a promrzání prostoru okolo světlíků. Povlakové podlahy budou z technologického hlediska a funkčnosti podlahové krytiny vyrovnány podlahovou stěrkou aplikovanou pod přírodní linoleum. V návaznosti na dopracovanou projektovou dokumentaci zajišťující bezbariérový přístup do všech místností mateřské školy byly kompletně přepracovány zámečnické konstrukce. Byl změněn typ akustických dřevovláknitých desek z důvodu splnění předepsané požární odolnosti a pevnosti stropního pohledu. Z důvody chyby při zpracování neoceněného výkazu výměr, který byl předložen uchazečům v soutěži došlo k navýšení dodávek betonářské výztuže nad stropem jídelny, provedení vodovodní přípojky od šachty k objektu  a vnitřního vodovodu, dodávka a kompletace zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních, změna pozice zásuvek a vypínačů v dodávce elektro – slaboproud, provedení protipožárních ucpávek, založení vstupní terasy do objektu a vyzdívky atik, (viz, změnové listy č. 1,2 a 3). 
2.4. Tímto dodatkem rovněž se mění termín dokončení a předání díla, který byl upraven na základě Dodatku č. 1 ze dne 20.07.2017, přičemž termín dokončení byl Dodatkem č. 1 stanoven na 150 dnů od zahájení díla. Tento termín dokončení musí být opět změněn a prodloužen z důvodu rozšíření rozsahu stavby a zajištění komplexní bezbariérovosti objektu doplněním o 2 samostatné výtahy. Upravený časový a finanční harmonogram prací je přílohou tohoto dodatku, přičemž zhotovitel se zavazuje dokončit a řádně předat dílo objednateli nejpozději do 19.08.2018.
2.5. Tímto dodatkem se mění rozsah díla stanovený položkovým rozpočtem, který byl přílohou č. 1 smlouvy o dílo a mění se odst. 3.2. smlouvy o dílo způsobem uvedeným v níže uvedené tabulce. 
	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	24.492.440,33 Kč

	Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH
	2.355.889,06 Kč

	Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH
	615.164,89 Kč

	Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH
	4.959.028,16 Kč

	Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH                                                                                                                               

Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 3 bez DPH
	  291.942,74 Kč

30.900.249,92 Kč

	DPH 21 %
	6.489.052,48 Kč

	Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 3  včetně DPH
	37.389.302,40 Kč


· Podrobný rozsah změn provedených na základě tohoto dodatku a jejich ocenění je uvedeno v příloze č. 1,2,3 tohoto dodatku. 

· Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění. 

· Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

· Tento dodatek smlouvy bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn. 
· Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
· Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.
· Tento Dodatek č. 3 byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 01.08.2018, usn. č. 264/08/2018.
Přílohy: 

Příloha č. 1 Soupis prací dodatku č. 3
Příloha č. 2 Časový a finanční harmonogram - upravený
	Ve Vratislavicích nad Nisou dne 01.08.2018
Za objednatele:

................................................

Lukáš Pohanka
starosta městského obvodu
	V Liberci dne 30.07.2018
Za zhotovitele:

................................................

Filip Balatka
ředitel společnosti
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