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Smlouva o dílo č. 33/2017/01

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 33/2017/01
„Mateřská škola Nová Ruda / Vratislavice n. N.“


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
ev.číslo zhotovitele: 288/2017/01
ev.číslo objednatele: 33/2017/01
ze dne 15.5.2017
I. Smluvní strany
1.1. Objednatel: 

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

sídlo: 


Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou

zastoupený:              
Lukášem Pohankou, starostou městského obvodu

IČ:


002 62 978

DIČ: 


CZ 002 62 978

Bankovní spojení:
984943369/0800
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Lukáš Pohanka, starosta městského obvodu


zástupce ve věcech technických: Pavel Podlipný, vedoucí TO

zástupce ve věcech a převzetí prací: Pavel Podlipný a TDI

(dále jen „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel:

B R E X, spol. s r.o.
PSČ, sídlo: 

Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí Nad Labem,  oddíl C,  vložka 1504
zastoupený:

Bc. Jiřím Pavlů, jednatelem společnosti 

IČ:


40232549i
DIČ:


CZ40232549
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s.           9030041461/0100
                                     Raiffeisenbank, a. .s.               500750311/5500

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Bc. Jiří Pavlů, jednatel společnosti
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Miloš Horáček, provozní ředitel
(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A)
nabídku zhotovitele ze dne 14.02.2017, podanou ve zjednodušeném podlimitním řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Mateřská škola Nová Ruda / Vratislavice n. N.“, vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 122 cit. Zákona, a to rozhodnutím ze dne 06.03.2017,

(B)
dne 15.05.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace výše uvedené veřejné zakázky,

(C)
v průběhu realizace díla se vyskytla potřeba přerušit stavební práce a upravit dobu plnění a

(D)
Rada městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém jednání konaném dne 19.06.2017 usnesením č. 322/06/2017 jednání schválila změny v době plnění díla, 

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

D O D A T K U  S M L O U V Y  O  D Í L O

II. Předmět dodatku č. 1
Předmětem dodatku č. 1 je přerušení stavebních prací na díle „Mateřská škola Nová Ruda / Vratislavice n. N.“ (dále též jen „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“), v rámci kterého se bude provádět výstavba nového objektu mateřské školy na poz.p.č. 2411, 2413, 2415, 2406, 2133/1 v k.ú. Vratislavce nad Nisou, v části města Nová Ruda. 
Dne 16.05.2017 bylo předáno staveniště zhotoviteli a zhotovitel zahájil zemní práce dne 17.05.2017. Dne 18.05.2017 nebylo možné pokračovat v zemních prací z důvodů nemožnosti provést výkopy v rámci stavby, protože 1 metr pod úrovní terénu se narazilo na skalní masiv. Zemní práce byly zastaveny a další postup konzultován s projektantem, TDI a objednatelem, viz. zápisy TDI. Zhotovitel předal staveniště zpět objednateli dne 18.05.2017. Úprava podloží pro pokračování stavebních prací bude zajištěna objednatelem.
Předpokládaný termín opětovného předání staveniště zhotoviteli a zahájení stavebních prací na díle je odhadován na termín 20.08.2017.

III. Doba plnění se upravuje následovně
3.1. Vzhledem k pozdějšímu uzavření smlouvy o dílo a pozdějšímu zahájení plnění oproti původnímu předpokladu, není z výše uvedených důvodů možné dokončit a předat dílo objednateli do 17.8.2017. Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 4.5. smlouvy dohodly na úpravě časového a finančního harmonogramu průběhu stavby, který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, přičemž lhůta plnění ve dnech dle článku 4.3. smlouvy se nemění. 
Přerušení prací je zaznamenáno ve stavebním deníku a bude ukončeno výzvou objednatele k opětovnému zahájení stavebních prací, uvedenou rovněž ve stavebním deníku.
Nový časový harmonogram bude zpracován zhotovitelem do 5 dnů od opětovného zahájení prací a bude přiložen k tomuto dodatku jako jeho součást. 

· Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění. 

· Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

· Tento dodatek smlouvy bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn. 
· Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
· Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. 
· Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 19.06.2017, usn.č. 322/06/2017.
	Ve Vratislavicích nad Nisou dne 20.07 2017
Za objednatele:

................................................

Lukáš Pohanka
starosta městského obvodu
	V Liberci dne 19.07.2017.
Za zhotovitele:

................................................
Bc. Jiří Pavlů
Jednatel společnosti
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