[image: image1.jpg]MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROzVOJ CR

EVROPSKA UNIE A
Evropsky fond pro regionalni rozvoj ‘

Integrovany regionalni operacni program





Smlouva o dílo č. 33/2017/01

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 33/2017/01
„Mateřská škola Nová Ruda / Vratislavice n. N.“


              Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 33/2017/01
ev.číslo zhotovitele:

ev.číslo objednatele: 64/2018/01
ze dne 20.03.2018
I. Smluvní strany
1.1. Objednatel: 

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

sídlo: 


Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou

zastoupený:              
Lukášem Pohankou, starostou městského obvodu

IČ:


002 62 978

DIČ: 


CZ 002 62 978

Bankovní spojení:
984943369/0800
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Lukáš Pohanka, starosta městského obvodu


zástupce ve věcech technických: Pavel Podlipný, vedoucí TO

zástupce ve věcech a převzetí prací: Pavel Podlipný a TDI

(dále jen „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel:

B R E X, spol. s r.o.
PSČ, sídlo: 

Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí Nad Labem, oddíl C, vložka 1504
zastoupený:

Bc. Jiřím Pavlů, jednatelem společnosti 

IČ:


40232549i
DIČ:


CZ40232549
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s.           9030041461/0100
                                     Raiffeisenbank, a. .s.               500750311/5500

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Bc. Jiří Pavlů, jednatel společnosti
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Miloš Horáček, provozní ředitel
(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A)
nabídku zhotovitele ze dne 14.02.2017, podanou ve zjednodušeném podlimitním řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Mateřská škola Nová Ruda / Vratislavice n. N.“, vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 122 cit. Zákona, a to rozhodnutím ze dne 06.03.2017,

(B)
dne 15.05.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace výše uvedené veřejné zakázky,

(C)
v průběhu realizace díla se vyskytla potřeba upravit rozsah předmětu plnění v návaznosti na požadavky poskytovatele dotace,
(D)
Rada městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém jednání konaném dne 19.03.2018 usnesením č. xxx/03/2018 jednání schválila změny v době plnění díla, 

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto 
DODATKU č. 2 SMLOUVY O DÍLO

II. Předmět dodatku č. 2
2.1. Předmětem dodatku č. 2 jsou stavební práce (vícepráce i méněpráce) na díle „Mateřská škola Nová Ruda / Vratislavice n. N.“ (dále též jen „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“) dle § 222 odst. 6 ZZVZ zákona, přičemž:

2.1.1. změna stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (viz odst. 2.2. tohoto dodatku);

2.1.2. změna stavebních prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

2.1.3. hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty zakázky. 

2.2. Jedná se změny v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou pro dokončení zakázky nezbytné a jejichž potřeba vznikla z důvodu nutné změny projektové dokumentace. V době zadání veřejné zakázky nebylo zřejmé, zda bude zakázka financována z dotačního titulu, neboť v danou dobu nebyla známá pravidla jednotlivých dotačních výzev. Projektová dokumentace byla zpracována tak, aby zohledňovala bezbariérový přístup dle příslušných právních předpisů. Dne 06.12.2017 zadavatel obdržel rozhodnutí o přidělení dotace z programu 11703 - Integrovaný regionální operační program, přičemž pravidla tohoto dotačního titulu jsou v souvislosti s bezbariérovostí přísnější než příslušné právní předpisy České republiky. Z důvodu naplnění podmínek dotace identifikační číslo 117D03G000532 a čerpání poskytnutých finančních prostředku je zadavatel nucen změnit projektovou dokumentaci tak, aby byly splněny podmínky bezbariérového přístupu v souladu s podmínkami projektů SC 2,4 IROP.
2.3. Změna se týká následujících objektů: I. oddělení, místnost č. 1.24, herna, ložnice, II. oddělení, místnost č. 1.22, herna, ložnice, místnost 1.04, terasa, místnost 1.23, 1.21.umývárna, místnost 1.07, šatny,   
2.4. Budova mateřské školy bude pro zajištění komplexní bezbariérovosti dovybavena dvěma tělesy lanových výtahů v samostatně stavebně upravených šachtách, které jsou situovány na konci dispozice obou oddělení. Výtahy budou obsluhovat 1.NP a 2.NP a neslouží jako evakuační výtahy. Veškerá hlavní schodiště propojující různé výškové úrovně jsou rozšířena a zmírněna vzhledem k jejich sklonu. Provozní schodiště zůstávají zachována. Díky těmto zásahům byly dále rozšířeny průchody zúžené díky těmto vyvolaným změnám – venkovní dřevěná terasa v atriu, vytvoření nik pro zapuštění těles radiátorů. Vlastní zádveří bylo uzpůsobeno pohodlnému průjezdu vozíčkáře. Stejně tak byla i mírně rozšířena dispozice umývárny dětí pro lepší manipulaci a spolupráci dítěte a jeho asistenta. Prostor umývárny byl dále vybaven požadovanými prvky jako je např. sedátko ve sprchovém koutu. Ochozy podél fasády byly po jedné straně opatřeny bezbariérovou rampou tak, aby mohla osoba s omezenou schopností pohybu plně využívat venkovní střešní terasy stejně jako ostatní děti.
2.5. Tímto dodatkem rovněž se mění termín dokončení a předání díla, který byl upraven na základě Dodatku č. 1 ze dne 20.07.2017, přičemž termín dokončení byl Dodatkem č. 1 stanoven na 150 dnů od zahájení díla. Tento termín dokončení musí být opět změněn a prodloužen z důvodu rozšíření rozsahu stavby a zajištění komplexní bezbariérovosti objektu doplněním o 2 samostatné výtahy. Upravený časový a finanční harmonogram prací je přílohou tohoto dodatku, přičemž zhotovitel se zavazuje dokončit a řádně předat dílo objednateli nejpozději do 15.07.2018.
2.6. Tímto dodatkem se mění rozsah díla stanovený položkovým rozpočtem, který byl přílohou č. 1 smlouvy o dílo a mění se odst. 3.2. smlouvy o dílo způsobem uvedeným v níže uvedené tabulce. 
	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	24.492.440,33 Kč

	Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH
	2.355.889,06 Kč

	Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH
	615.164,89 Kč

	Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 bez DPH
	26.233.164,50 Kč

	DPH 21 %
	5.508.964,55 Kč

	Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2  včetně DPH
	31.742.129,04 Kč


· Podrobný rozsah změn provedených na základě tohoto dodatku a jejich ocenění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

· Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění. 

· Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

· Tento dodatek smlouvy bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn. 
· Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
· Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.
· Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 19.03.2018, usn. č. 97/03/2018.
Přílohy: 

Příloha č. 1 Soupis prací dodatku č. 2
Příloha č. 2 Časový a finanční harmonogram - upravený
	Ve Vratislavicích nad Nisou dne 21.03.2018
Za objednatele:

................................................

Lukáš Pohanka
starosta městského obvodu
	V Liberci dne 20.03.2018
Za zhotovitele:

................................................

Bc. Jiří Pavlů
Jednatel společnosti
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