
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1
2 Liliová dokončení 178 dny 26.10. 17 29.6. 18
3
4 1.PP 111 dny 22.1. 18 22.6. 18
5 Rozvody ELE 30 dny 22.1. 18 2.3. 18
6 Kompletace ELE 20 dny 3.4. 18 27.4. 18
7 Schodiště restaurování 40 dny 17.4. 18 11.6. 18
8 Kamenické práce 30 dny 5.4. 18 15.5. 18
9 Malby 14 dny 30.4. 18 17.5. 18 6
10 Dokončovací práce,úklid 30 dny 14.5. 18 22.6. 18
11
12 1.NP 163 dny 26.10. 17 8.6. 18
13 Rozvody ELE,MaR,ZTI… 75 dny 26.10. 17 7.2. 18
14 Opravy omítek 60 dny 13.11. 17 2.2. 18
15 Hrubé podlahy 64 dny 1.12. 17 28.2. 18
16 Vchodové dveře 3 dny 25.5. 18 29.5. 18
17 Malby 14 dny 30.4. 18 17.5. 18
18 Kamenické práce 30 dny 12.3. 18 19.4. 18
19 Obklady+dlažby 24 dny 5.3. 18 5.4. 18
20 Dřevěné podlahy 20 dny 27.4. 18 24.5. 18
21 Dveře+Truhl.prv. 11 dny 14.5. 18 28.5. 18
22 Repas vrata 20 dny 30.4. 18 25.5. 18
23 Dlažby kamenné 20 dny 6.4. 18 2.5. 18
24 Dveře VIZE 5 dny 4.6. 18 8.6. 18
25 Restauarování maleb 75 dny 4.12. 17 16.3. 18
26 Kompletace 20 dny 10.5. 18 6.6. 18
27 ELE 20 dny 10.5. 18 6.6. 18
28 ZTI 20 dny 10.5. 18 6.6. 18
29 Ost. 20 dny 10.5. 18 6.6. 18
30 Výměna oken archív 20 dny 23.4. 18 18.5. 18
31
32 2.NP 145 dny 4.12. 17 21.6. 18
33 Hrubé podlahy 46 dny 14.12. 17 15.2. 18
34 Opravy omítek+štuky 30 dny 14.2. 18 27.3. 18
35 Malby 30 dny 28.3. 18 7.5. 18
36 Kamenické práce 21 dny 27.3. 18 23.4. 18
37 Obklady+dlažby 30 dny 15.3. 18 24.4. 18
38 Dřevěné podlahy 14 dny 5.4. 18 23.4. 18
39 Dveře+Truhl.prv 14 dny 23.4. 18 10.5. 18
40 Restaur malby 90 dny 4.12. 17 6.4. 18
41 Kompletace 39 dny 30.4. 18 21.6. 18
42 ELE 20 dny 30.4. 18 25.5. 18
43 ZTI 20 dny 30.4. 18 25.5. 18
44 Ost.,úklid 20 dny 25.5. 18 21.6. 18
45
46 3.NP 146 dny 1.12. 17 21.6. 18
47 Hrubé podlahy 50 dny 1.12. 17 8.2. 18
48 Opravy omítek+štuky 20 dny 22.2. 18 21.3. 18
49 Malby 30 dny 22.3. 18 1.5. 18
50 Kamenické práce 21 dny 26.3. 18 20.4. 18
51 Obklady+dlažby 20 dny 1.3. 18 28.3. 18
52 Dřevěné podlahy 25 dny 29.3. 18 1.5. 18
53 Dveře+Truhl.prv. 19 dny 23.4. 18 17.5. 18
54 Restaurování malby 65 dny 8.1. 18 6.4. 18
55 Kompletace 39 dny 30.4. 18 21.6. 18
56 ELE 20 dny 30.4. 18 25.5. 18
57 ZTI 20 dny 30.4. 18 25.5. 18
58 Ost,úklid 20 dny 25.5. 18 21.6. 18
59
60 2.NP Archív 74 dny 21.3. 18 29.6. 18
61 Stěhování 14 dny 21.3. 18 8.4. 18
62 Bourací práce 20 dny 9.4. 18 4.5. 18 61
63 Výměna oken 5 dny 12.4. 18 18.4. 18
64 Rozvody ELE+ Mar+ ZTI 20 dny 30.4. 18 25.5. 18
65 Hrubé podlahy 10 dny 30.5. 18 12.6. 18 64
66 Opravy omítek 20 dny 31.5. 18 27.6. 18
67 Malby 15 dny 30.4. 18 18.5. 18
68 Dlažby 15 dny 11.6. 18 29.6. 18
69 Dveře+Truhl.prv. 7 dny 18.6. 18 26.6. 18
70 Kompletace 15 dny 11.6. 18 29.6. 18
71 ELE 10 dny 11.6. 18 22.6. 18
72 ZTI 10 dny 11.6. 18 22.6. 18
73 Ost. 10 dny 18.6. 18 29.6. 18
74
75 4NP+střecha 156 dny 6.11. 17 8.6. 18
76 Úprava krovu 65 dny 6.11. 17 2.2. 18
77 Ztužení krovu 10 dny 23.1. 18 5.2. 18
78 Protipož.nátěr. 8 dny 26.2. 18 7.3. 18
79 Montáže komínů 30 dny 18.1. 18 28.2. 18
80 VZT+ZTI do komínů 12 dny 29.1. 18 13.2. 18
81 Zateplení střechy 20 dny 5.2. 18 2.3. 18
82 Krytina 20 dny 9.3. 18 5.4. 18
83 Hrubé podlahy 25 dny 12.3. 18 12.4. 18
84 Rozvody ZTI+ELE+MAR+VZT 14 dny 30.4. 18 17.5. 18
85 Okna 10 dny 19.3. 18 30.3. 18
86 SDK+obklad aku 30 dny 30.4. 18 8.6. 18
87 VZT strojovna 35 dny 16.4. 18 1.6. 18
88 Malby 14 dny 21.5. 18 7.6. 18 17
89 Schodiště 27 dny 23.4. 18 29.5. 18
90 Palubkové podlahy 24 dny 23.4. 18 24.5. 18
91 Dveře+truhl.prv. 12 dny 24.5. 18 8.6. 18
92 Kompletace 14 dny 11.5. 18 30.5. 18
93 ELE 14 dny 11.5. 18 30.5. 18
94 ZTI 14 dny 11.5. 18 30.5. 18
95 Ost. 14 dny 11.5. 18 30.5. 18
96 Akustické prvky 14 dny 11.5. 18 30.5. 18
97
98 Fasády 66 dny 2.4. 18 29.6. 18
99 Dokončení fasád+ nátěr antigraf. 40 dny 7.5. 18 29.6. 18
100 Kamenické práce 30 dny 2.4. 18 10.5. 18
101 Podání žádosti o kolaudaci 1 den 27.6. 18 27.6. 18
102 Kolaudace 21 dny 2.7. 18 30.7. 18
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