(Podklad dle MP 2.1 - Příloha 3.2. - Vzor - zápis o předání a převzetí staveniště (části staveniště))

	ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ
	List č. 1

	• staveniště:  Parkoviště na ulici Boženy Němcové v Jeseníku

	• části staveniště : 


	Ze dne: 1.11.2016

	

	Předávající (objednatel):  Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník , Oddělení majetku
IČO: 00302724

Zastoupený :Ve věcech technických: Jiří Marek, referent odd. majetku
                                        Karel Brendl  smluvní příkazník TDS a koordinátor BOZP


	Přebírající (zhotovitel):  Technické služby Jeseník
IČO: 623 360 213
Zastoupený : p. Petr Baršč
Zastoupen: ve věcech technických : : 
schválení subdodavatelé    : 
Odborně způsobilá osoba pro vedení stavby / autorizovaný inženýr nebo technik/

Osoba pověřená řízením stavby trvale přítomna na stavbě: 


	1. Předané plochy a ostatní prostory staveniště:

	Dnešního dne bylo předáno staveniště v následujícím rozsahu: 

	Staveniště je součástí veřejných komunikací a kříží se s nimi. Bude vyznačeno podle postupu prací dle HMG. Ostatní podle PD část. E Zásady organizace výstavby
	

	Plochy:  v rozsahu  PD a stavebního povolení
	

	•- Deponie:  .nejsou
Mezideponie:   nejsou pouze v rámci obvodu staveniště
	

	.
	

	
	

	Poznámka: 
Zhotovitel nesmí užívat ke stavbě přilehlé veřejné plochy a komunikace bez předchozího souhlasu správce či majitele 


	2. Geodetické body:

	Dnešního dne předal geodet objednatele geodetovi zhotovitele tyto geodetické body: 

Zhotovitel zajišťuje  podle SOD vlastním geodetem podle vytyčovacího výkresu PD

• směrové: 
• výškové:


	Poznámka: Stavba výškově navazuje na stávající objekty, ostatní výškové rozdíly řeší dokumentace stavby

	3. Vedení stávajících inženýrských sítí:

	Zhotovitel před zahájením prací vytyčí všechna podzemní vedení a kopie protokolů předá objednateli /TDS/  do té doby nesmí zahájit zemní práce strojně, zejména trasu plynovodu ověří sondami v předstihu tak , aby  nedošlo k výškové kolizi v ochranném pásmu NTL.

	

	


	
	

	

	

	

	Poznámka:  


	4. Předání přípojných míst: nepředává

	Dnešního dne byla zhotoviteli předána tato přípojná místa: nejsou, zhotovitel si zajišťuje sám 

	• elektrické energie: 
	Zajišťuje zhotovitel
	o napětí

příkonu
	[kW]

	
	
	
	

	• kanalizace:


	nejsou
	
	

	• ostatní: 
	Zhotovitel zajistí sociální zázemí  v rámci sídla firmy v místě stavby
	
	

	Poznámka: 


	5. Stavební povolení:

	Stavební povolení vydané: MěÚ Jeseník odbor dopravy a silničního hospodářství

	Č.j.: MJ/36690/2016

	Ze dne :31.8.2016

	
	
	

	které nabývá právní moci dne:
	12.9.2016
	
	

	Poznámka:

	6. Práva k staveništi:

	Přejímající  zhotovitel  prohlašuje, že k prostoru staveniště má práva potřebná k provedení díla převzetím staveniště od svého objednatele a převzal veškeré doklady potřebné k provedení díla, je seznámen s obsahem projektové dokumentace a podmínkami smlouvy o dílo a nemá žádných překážek k provedení díla dle této smlouvy.

	Poznámka: 


	7. Telefonní linky: nejsou

	Objednatel předal zhotoviteli tyto telefonní linky: nejsou


	Poznámka:Zhotovitel si telefonní spojení zajišťuje sám
Kontakty:
        Brendl Karel            tel.: xxxxxxxxxxxx     email: xxxxxxxxxxx
       p. Petr Baršč
             tel. xxxxxxxxx        E-mail: xxxxxxxxx   
      Jiří Marek                        tel.: xxxxxxxxx            email: xxxxxxxxxxx
                 

	8. Projektová dokumentace:  TUMVIA s.r.o.  Karla Čapka 553/6 Jeseník


	Objednatel předal dne : 2.11.2016
	
	
	
	
	

	Ze dne : 06/2016
	
	č. zakázky :
	

	Poznámka:

	9. Doklady související s dílem:

	Objednatel předal zhotoviteli tyto doklady související s dílem:

	Vyjádření k existenci podzemních sítí
Ceduli: Stavba povolena

HZS Olomoucký kraj

KHS Olomoucký kraj

Správa CHKO Jeseníky

Policie ČR Jeseník
A ostatní doklady dle dokladové části PD včetně podmínek pro stavební činnost v ochranném pásmu inženýrských sítí


	

	
	


	
	

	• geologický průzkum. nejsou

	• stavebně technický průzkum:  nejsou

	

	

	• 

	Poznámka: Zhotovitel před zahájením prací vytyčí celou stavbu resp. její průběh a směr . /ohlášení úřadu/


	10. Kácení dřevin : 

	
	
	

	
	
	
	

	Poznámka:  


	11. Příjezdové komunikace: Z veřejných komunikací přilehlých a přístupových  a podle schváleného rozhodnutí silničního úřadu

	

	Poznámka: Veškeré případné znečištění veřejných komunikací při výjezdu stavebních vozidel a mechanizmů ze stavby na veřejnou komunikaci  bude odstraněno a komunikace bude v co nejkratší možné lhůtě uvedena do původního stavu 


	12. Ostatní:  provoz na staveništních komunikacích si zhotovitel zajišťuje sám na vlastní náklady  včetně dodržování bezpečnosti provozu.

	

	Zhotovitel vyhotoví  plán zkoušek  hutnění pláně 


	Poznámka:Koordinátor BOZP: přebírající vybaví své zaměstnance a subdodavatele příslušnými OOP pro provádění uvedených prací, v rámci vymezení rizik pro práci se stroji a mechanizmy k odstraňování krytů komunikací. Pracovníci budou mimo jiné  vybaveni výstražnými vestami, chrániči sluchu při provozu stroje. Všichni pracovníci budou prokazatelně  proškoleni pro vykonávanou práci z předpisů BOZP a s riziky ,jejich omezení či odstranění ,které mohou ohrozit zdraví a život pracovníků.
Zhotovitel zajistí potřebná přenosná dopravní značení podle rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace 

	13. Přebírající  prohlašuje : že staveniště v plném rozsahu přejímá k vlastní zodpovědnosti způsobeným škodám i třetí osobě a provozu na něm po dobu výstavby a do opětovného předání objednateli po dokončení stavby


	

	Poznámka:  Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby nemohlo dojít ke způsobení škod třetím osobám na majetku ,zdraví a života , Zhotovitel prohlašuje že je na tyto situace pojištěn v souladu s uzavřenou SOD s objednatelem.


	14. Ostatní závady zjištěné při předávání staveniště: Nejsou
1.
2.

3.

4.

5.

6.



	Za předávajícího: 

Karel Brendl TDS , koordinátor BOZP

Ostatní: 

	Za zhotovitele přebírající: (jméno, podpis)

Petr Baršč
autorizovaná osoba zhotovitele)


	Pozn.: 
Originál podepsán při převzetí staveniště, elektronický opis rozeslán  
	

	
	

	
	


