Krajská správa a údržba silnic Vysočiny'
příspěvková organizace
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽ0A SILNIC VYSOČINY příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA
pod číslem:
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Snížení energetické náročnosti střediska Herálec“
Číslo smlouvy zhotovitele: KSUSV ZMR-ST-22-2016 Číslo smlouvy objednatele:
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxx, ředitel organizace
Zástupce pověřený jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, vedoucí
výrobního oddělení Havlíčkův Brod
Zástupce pří vlastním provádění stavebních prací včetně jejich předání a převzetí: xxxxxxxxxxxxx,
vedoucí výrobního oddělení Havlíčkův Brod
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava
18330681/0100
00090450
CZ00090450
567 117 111
567 117 199
ksusv@ksusv.cz
Kraj Vysočina
Zhotovitel:	Atos, spol. s.r.o. Ledeč nad Sázavou
se sídlem:	Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jednatelé
společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ledeč nad Sázavou.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx
IČO:	620 28 081
DIČ:	CZ 620 28 081
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxx
- na straně druhé dále jen objednatel
Smluvní strany uzavřeli v souladu s článkem 5. odst. 5.6. shora uvedené smlouvy, tento dodatek ke smlouvě o dílo: Viz. soupis oceněných více a méně prací. Příloha číslo 1 dodatku smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se čl. 5 smlouvy Cena díla a platební podmínky mění následovně:
Cena díla se rozšířením o vícepráce mění následovně:
Celkový finanční objem díla podle čl. 5 odst. 5.1. smlouvy o dílo činí: Cena bez DPH	432 100,-Kč
DPH (21%)	90 741,-Kč
Cena celkem s DPH 522 841,- Kč

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny

příspěvková organizace
Cena díla dle SOD:
432 100,-Kč
Vícepráce (navýšení ceny díla): 38 252,16 Kč
Cena celkem
DPH (21%)
470 352,16 Kč 98 773 95 Kč
Cena díla SOD + Dodatek č.1 569 126,-Kč
Skutečně provedené práce jsou specifikovány v příloze č. 1 a 2 dodatku č.1 k SOD.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.
K navýšení ceny díla došlo z důvodu požadavku objednatele na provedení prací nad rámec původní projektové dokumentace a rozpočtu. Provedené vícepráce a neprovedené méně práce jsou výsledkem společné dohody v průběhu realizace stavby.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Dva obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a dva objednatel.
Obě strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je v plném souladu s jejich vůlí a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
Platnosti i účinnosti tento dodatek nabývá podpisem oběma smluvními stranami.
V Ledči nad Sázavou dne:	on1c	V Jihlavě, dne:
~ L -li- ¿Ulu
Objednatel:	Zhotovitel:
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