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Smlouva číslo: 2018/ŠaK/000194/SML/1

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018/ŠaK/000194/SML
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vybudování odborných učeben v ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420“
uzavřené dne 19.06.2018 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupen: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

Identifikační číslo: 00296651

DIČ: CZ00296651

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná

ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: P E A F R Ý D L A N T N.O., s.r.o.
se sídlem Nad pilou 853, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupený Ing. Petrem Chasákem, jednatelem
IČO 25844296
DIČ CZ25844296
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 21389.
Spojení (telefon, email)

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:
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I. 
Základní ustanovení 

 
1) Smluvní strany uzavřely dne 19.06.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/ŠaK/000194/SML, jejímž 

předmětem je provedení stavby s názvem „Vybudování odborných učeben v ZŠ Frýdlant nad 
Ostravicí, Komenského 420“ (dále jen „Smlouva“). Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 
20.06.2018. 

2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem 
k nutnosti prodloužení termínu realizace díla z důvodu překážky na straně objednatele a dále 
vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle 
Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku. 

 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1) Článek I. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce 

a méněpráce specifikované ve změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou 
součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět. 

 
III. 

Cena víceprací a méněprací, cena díla 
 

1) Cena za dílo dle čl. II. odst. 1 Smlouvy (bez DPH):        1 379 302,00 Kč 
 Cena sjednaných víceprací  (bez DPH):             103 143,45 Kč  
 Cena sjednaných méněprací (bez DPH):              - 38 953,16 Kč 
 
2) Cena za dílo sjednaná v čl. II. odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací 
a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově: 
 
 cena díla celkem (bez DPH):          1 443 492,29 Kč 
 DPH 21%               303 133,38 Kč  
 Cena díla celkem včetně DPH:                       1 746 625,67 Kč 
  

IV. 
Doba provedení díla 

 
1) Článek III. odst. 4 Smlouvy – Místo a doba provedení díla se mění tak, že se lhůta pro řádné 

provedení díla prodlužuje do 30.11.2018, a to z důvodu překážky na straně objednatele, která 
znemožnila Zhotoviteli dodávku dřezů a baterií, keramického umyvadla, led pásek (tj. svítidel pod 
horní skříňky kuchyňské linky), zásuvek v parapetním kanálu středového pracovního stolu 
v objektu SO 03 Rekonstrukce žákovské kuchyňky v původním termínu. 

 
V. 

Ostatní ujednání 
1) Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 
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Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři 
obdrží objednatel a dvě zhotovitel.  
 
 
2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a 

účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel. 
 

3) O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 15.08.2018, 
č. usnesení 98/5.9. 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu 
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 17.08.2018  Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 17.08.2018 
     
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
_________________________    ____________________ 
  RNDr. Helena Pešatová, v.r.        Ing. Petr Chasák, v.r. 
         starostka města                jednatel 
 
 
 
 
 
         






















