
Stavba : 

Předpokládaná doba výluky :

Začátek Konec Trvání
práce práce práce

DEN Č. ZAČÁTEK NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY

1-4 Reprofilace banketů a příkopů 7:00 19:00 12:00 MHS + LOKO + přívěsný vůz + traťový dělník

5-6 Strojní čištění 7:00 19:00 12:00 SČ + traťový dělník

6-8,12 Směrová a výšková úprava GPK 7:00 18:00 11:00 ASP + SSP  

6-8,12 Doplnění štěrků 7:00 18:00 11:00 LOKO + SA +  traťový dělník

8-11 Svařování 7:00 18:00 11:00 Svařovací četa + traťový dělník

8-11 BK 7:00 18:00 11:00 Svařovací četa + traťový dělník

7-10 Přejezd P2196 7:00 18:00 11:00 MHS + přívěsný vůz + traťový dělník

12 Dokončovací práce 7:00 17:00 10:00 traťový dělník

KONEC NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY

Datum: 

Lokalita: Předpokládaná doba výluky :

Začátek Konec Trvání
práce práce práce

DEN Č. ZAČÁTEK NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY

1-7 Výměna pražců 7:00 19:00 12:00 MHS + přívěsný vůz + traťový dělník

8-9 Směrová a výšková úprava GPK 7:00 18:00 11:00 ASP + SSP 

8-9 Doplnění štěrků 7:00 18:00 11:00 LOKO + SA +  traťový dělník

7-12 Přejezd P2197 7:00 18:00 11:00 MHS + přívěsný vůz + traťový dělník

10,12 Dokončovací práce 7:00 17:00 10:00 traťový dělník

KONEC NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY

V Ústí nad Labem, dne 20.8.2018

  „Oprava trati Smíchov - Zličín“
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Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 102469, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 

UUID původní komponenty: 2a193d3b-e4dc-4c0c-8fbb-4c39f1662992

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum: 30.08.2018 11:15:00


