Stavební úpravy zastřešení Městského divadla Bruntál – 1. etapa: šikmá střecha provaziště S5
Stavební úpravy WC 1. a 2. NP divadla, Bruntál



D O D A T E K   Č. 1   K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O

uzavřený podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:
I. Smluvní strany
1. Objednatel:  
	
Město Bruntál
se sídlem: 					Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:						00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený			
- ve věcech smluvních: 	Ing. Petr Rys, MBA, starosta města
- ve věcech technických:	xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník oddělení investic a dotací

bankovní spojení:				xxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxxxx, xxxxxx/xxxx
telefon / fax:					+420 554 706 111
e-mail:						posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:
	
Obchodní centrum SAN s.r.o.
se sídlem:	Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk
IČ / DIČ:                                        02241943 / CZ02241943
Oprávněný zástupce:	Bc. Alexandra Vymazalová, jednatelka společnosti
Zástupci ve věcech:
· technických:	xxxxx xxxxx, stavbyvedoucí
· smluvních:	xxxxx xxxxxxx, ředitel společnosti
· hlavní stavbyvedoucí:	xxxx xxxxxx

registrace:					Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č. 57501.
Bankovní spojení:	xxxxxx xxxxx xxxx, x.x., č. ú.: xxxxxxxxx/xxxx
telefon / fax:					+420 583 222 107
e-mail:						sumperk@ocsan.cz	

takto:


II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je úprava termínů realizace díla - stavby s názvem „Stavební úpravy WC 1. a 2. NP divadla, Bruntál“:

Text čl. VI. Termíny realizace Smlouvy o dílo ze dne 26. 1. 2018 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
i. [bookmark: _Ref521213272]termín předání a převzetí staveniště do: 5-ti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, nejpozději však do 20. 6. 2018.
ii. termín zahájení prací: dnem písemného předání a převzetí staveniště (tzn. po stvrzení Zápisu o předání a převzetí staveniště smluvními stranami).
iii. termín dokončení stavebních prací a předání předmětu díla: do 10. 9. 2018
iv. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: 10-ti pracovních dnů ode dne dokončení a předání předmětu díla.


III. Ostatní podmínky
1. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.



[bookmark: _GoBack]V Bruntále, dne:  27. 8. 2018	V Šumperku, dne:  24. 8. 2018
	 

Objednatel:	Zhotovitel:	



Ing. Petr Rys, MBA 										Bc. Alexandra Vymazalová
starosta města Bruntál									jednatelka společnosti
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